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RESUMEN 
 
El presente  proyecto plantea una Guía Metodológica para la Gestión de las Áreas de 
Conocimiento  Seguridad  Laboral y Ambiente en  los proyectos de construcción que 
maneja  la Dirección de Administración de Proyectos Especiales de la CCSS (DAPE).  
 
El enfoque de esta Guía Metodológica, se basa en  lo establecido en la Extensión del 
PMBOK® para construcción.  Para su desarrollo, se investigó el Marco Legal en 
Seguridad Laboral y Ambiente nacional.  Posteriormente se realizó un análisis de la 
manera en que actualmente son gestionadas estas áreas   por la DAPE; para lo cual 
se revisaron  Carteles de Licitación de cuatro proyectos de diversas características  y  
se entrevistó a los Jefes de Proyecto.   
 
Por último se hizo una revisión del contenido del Sistema de Gestión de Calidad 
DAPE,  principal activo de la organización para la Gestión de Proyectos; y se definió 
que la mejor manera de procurar que se gestionen la Seguridad Laboral y el 
Ambiente; es incorporar dentro del Sistema;   herramientas y procedimientos 
necesarios para realizar esta Gestión;  como  ramas del Sistema de Gestión de 
Calidad.  
 
Por medio de la Guía Metodológica, se controlará el trabajo desarrollado por los 
contratistas quienes son en última instancia los encargados de la ejecución de los 
proyectos.  
 
La Guía Metodológica, a similitud de la Extensión de Construcción del PMBOK®, se 
constituye en una extensión del Sistema de Gestión de Calidad DAPE, para 
garantizar que mediante su implementación se atiendan las  dos áreas de 
conocimiento mencionadas.  
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El objetivo de la Guía,  es implementar los procedimientos que contiene en  
proyectos de baja, mediana y alta complejidad durante un período de al menos un 
año;  para su validación y posteriormente  implementarla en todos los Proyectos 
DAPE. 
 
Una vez se haya logrado implementar la Guía en los Proyectos DAPE, migrar de ésta 
a un Sistema Integrado es más sencillo; aunque esto no forma parte del alcance de 
la Presente Investigación.  
 
 
Palabras claves: Gestión de proyecto, Seguridad Laboral, Ambiente, guía 
metodológica de administración de proyectos,  CCSS, INS, SETENA, Sistema de 
Gestión de Calidad, Áreas de Conocimiento. 
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ABSTRACT 
 
 
The present project provides a Methodological Guide for the Management of the 
areas of knowledge Occupational Safety and  Environment on construction projects 
which are handled by the Department  of Management of Special Projects of the 
CCSS (DAPE.) 
 
The focus of this methodological guide is based upon the Extension of the PMBOK ® 
for construction. For its development, the Legal Framework of the Occupational 
Safety and National Environment was investigated. As well, experts in the field were 
also referenced and consulted. Besides that, an analysis on the way in which these 
areas of knowledge are currently managed by DAPE was carried out by reviewing the 
Posters for the Bidding Process of four projects of different characteristics; 
additionally; meetings the heads of the same project were also needed. 
 
Finally, a review of the Content of the System of Management of Quality (DAPE), 
which is the main asset of the Organization for the Management of Projects, was 
made. Due to that; it was defined the best way to ensure the Management of 
Occupational Safety and the Environment, DAPE projects, is to incorporate within the 
same system, the necessary tools and procedures to carry out this management; 
thus, developing in this way, these areas as branches of the Quality Management 
System. 
 
Moreover and by means of the methodological guide, work carried out by contractors 
who are ultimately responsible for the execution of projects will be checked. Hence, 
the methodological guide, similarly to the Construction Expansion of the PMBOK ®, is 
considered as an extension of the System of Management of Quality (DAPE) which 
ensures its implementation addressed the two areas of knowledge mentioned.  
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Therefore, the objective of the guide is to implement procedures contained in low, 
medium, and high complexity projects for a period of at least one year; for its 
validation and later implementation in all DAPE projects. 
 
To conclude, once the guide implementation on DAPE projects is achieved, to migrate 
to a more integrated system is going to be simpler; though, this is not part of the 
scope of the present investigation. 
 
Key words: Project Management, labor security, environment, methodologies for 
project management, CCSS, INS, SETENA, Quality Management System, Areas of 
Knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente Proyecto Final de Graduación consiste en una propuesta metodológica 
para la gestión de los aspectos ambientales  y de Seguridad Laboral por parte del 
Contratista en los proyectos de infraestructura y equipamiento que se desarrollan en 
la Dirección Administración de Proyectos Especiales de la CCSS.  
 
Esta propuesta está fundamentada en los de los procesos de Gestión  de la 
Seguridad y aspectos Ambientales según la Extensión del PMBoK® para 
construcción y se materializa,  a través de una serie de herramientas y 
procedimientos, que debe ser utilizada por el Jefe de Proyecto, el equipo de 
inspección y el Contratista en concordancia con los grupos de procesos establecidos 
dentro del Sistema de Gestión de Calidad en Proyectos de la  DAPE.    
 
En virtud de lo anterior, en el posterior Capítulo  se describe de forma breve la  
historia  de la CCSS, su misión, valores y  antecedentes. Adicionalmente se realiza 
una descripción de la DAPE, su estructura y cultura organizacional para luego 
plantear la problemática que da origen a este trabajo con su respectiva justificación y 
objetivos tanto el general como los específicos, los cuales serán el hilo conductor del 
presente documento.  
 
Se pretende con este documento, proponer una guía para la DAPE, que funcione a 
como una extensión del Sistema de Gestión de Calidad existente y que pueda ser 
incorporada como parte de los procesos ya establecidos   
 
En los capítulos posteriores se muestran los formatos de herramientas y 
procedimientos para gestionar los  procesos de Seguridad y Gestión Ambiental. Por 
último se exponen las conclusiones y recomendaciones de la propuesta.  
  
  
2 
 
CAPÍTULO  I GENERALIDADES 
 
1.1 MARCO DE REFERENCIA EMPRESARIAL 
La presente propuesta metodológica se contextualiza en la Dirección de 
Administración de Proyectos Especiales de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
dependencia adscrita a la  Gerencia de Infraestructura  y Tecnologías, la cual tiene 
como objetivo primordial el manejo de proyectos en el ámbito de infraestructura y  
tecnologías de comunicación e información. 
 
La CCSS cuenta con una estructura organizacional  dirigida y administrada 
estratégicamente por una Junta Directiva, con el apoyo de la Presidencia Ejecutiva y 
seis Gerencias (Caja Costarricense del Seguro Social, 2007).  Además cuenta con la 
Auditoría que representa la instancia fiscalizadora de las acciones desarrolladas a 
nivel interno, como se observa en la siguiente figura: 
 
 
Figura 1.1. Organigrama gerencial  
Fuente : Elaboración propia adaptada del portal web de la CCSS, 2013. 
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Las seis gerencias que la conforman (Médica, Administrativa, Pensiones, Financiera, 
Logística e Infraestructura y Tecnologías) son responsables de administrar los 
procesos y recursos según su ámbito de competencia. 
 
1.1.1 Antecedentes 
La Dirección Administración de Proyectos Especiales fue creada como parte de la 
Reestructuración Organizacional de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías de 
Información en el año 2005 con el propósito de administrar aquellos proyectos cuyas 
fuentes de financiamiento fueran de origen externo a la Institución,  ya sea mediante 
préstamos con bancos nacionales o extranjeros y donaciones internacionales 
(Dirección Administración de Proyectos Especiales, 2008).  
 
Tiene como propósito  la formulación, negociación y financiamiento de nuevos 
proyectos; seguimiento, control, evaluación de los proyectos en operación 
financiados por organismos internacionales, empresas o institucionales nacionales, 
para la construcción de infraestructura física, la adquisición, la instalación, el 
mantenimiento del equipo médico, tecnológico y el desarrollo de los procesos de 
modernización, entre otros.   
 
Desde su inicio ha gestionado  proyectos de gran complejidad y cuantía, a nivel de 
infraestructura y equipamiento médico incluyendo  proyectos tales como  el Hospital 
de Heredia, el Hospital de Liberia, Radioterapia del Hospital México, entre otros.    
 
Para la ejecución de los proyectos, como todos de obra pública,  debe apegarse a la 
Ley de Contratación Administrativa y seguir las recomendaciones que dicte la 
Contraloría General de la República de Costa Rica (CGR). 
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1.1.2 Misión 
La DAPE ha definido como Misión: “Gestionar proyectos estratégicos de 
infraestructura y equipamiento, con procesos estandarizados y personal 
comprometido, los cuales contribuyen al mejoramiento en la prestación de servicios 
de la CCSS.”  
 
1.1.3 Visión 
La DAPE guía su accionar mediante la siguiente declaración de Visión: “Ser una 
dependencia con carácter innovador que brinde soluciones integrales, a las 
necesidades estratégicas de infraestructura y equipamiento de la CCSS.”  
 
1.1.4 Objetivos de la Organización 
Para cumplir con la misión y la visión de la Dirección de Administración de Proyectos 
Especiales, se establecen los objetivos generales y específicos que se mencionan a 
continuación:  
 
1.1.4.1 Objetivo general  
 
 “Determinar las necesidades institucionales para desarrollar proyectos específicos 
de ámbito institucional, tendientes al fortalecimiento, reforma y modernización de los 
servicios que se otorgan, asegurar una eficaz y sana administración de los recursos y 
el cumplimiento efectivo de los planes, objetivos y metas de  trabajo establecidos en 
los diversos proyectos en operación, con el fin de satisfacer la creciente demanda de 
servicios y otorgar a los usuarios un servicio oportuno y de calidad.”  
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1.1.4.2 Objetivos Específicos  
 
a. “Identificar y formular proyectos específicos y seleccionar los más rentables 
desde el punto de vista del mercado, técnico, financiero, económico, social y 
ambiental.  
b. Determinar la factibilidad y viabilidad técnica y financiera para desarrollar 
proyectos estratégicos que contribuyan a un crecimiento efectivo de la 
institución. 
c. Establecer eficientes mecanismos de negociación y promoción de los 
proyectos a ejecutar, con el fin de disponer de los recursos financieros 
necesarios.   
d. Establecer sistemas eficaces de seguimiento, control y evaluación de los 
proyectos en operación.”   
 
1.1.5 Valores de la organización 
 
Los valores que guían a la organización se muestran a continuación:  
 
a. Innovación:  
Derecho a generar nuevas ideas, identificar oportunidades de mejora, 
desarrollar las capacidades y compartir los conocimientos.  
  
b. Compromiso:  
Está conceptualizado como la importancia de cumplir fielmente con la 
obligación contraída, la palabra dada, la fe empeñada.   
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c. Excelencia:  
Es realizar acciones de calidad superior que sobresalen en mérito o 
estimación y que están acordes con los parámetros de eficiencia, eficacia y 
productividad establecidos en la Dirección.  
 
d. Integridad:  
Se define cuando el funcionario actúa en forma recta, intachable, en 
concordancia con las normas sociales y legales establecidas. Representa 
nuestro deber a ser honestos, leales y respetar los valores institucionales.   
 
e. Responsabilidad:  
Capacidad existente en todo funcionario para reconocer y aceptar las 
consecuencias de un hecho realizado libremente. Es la obligación de los 
funcionarios para cumplir con sus responsabilidades.  
 
f. Transparencia:  
Se refiere a que las actuaciones de los funcionarios en cualquier asunto 
institucional y de cualquier orden, se deben realizar en forma evidente, clara, 
sin ambigüedad y que no permitan dudas.   
 
g. Liderazgo: 
Mantener una actitud no conformista, ser proactivos, mejorar continuamente 
comprometidos con la Dirección.  
 
1.1.6 Ubicación de la organización  
 
La Dirección de Administración de Proyectos Especiales está ubicada en la provincia 
de San José, avenida segunda, calles 5 y 7, edificio Jenaro Valverde, Anexo a 
Oficinas Centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social, piso No. 12.    
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1.1.7 Estructura Organizacional 
 
La DAPE es una dependencia directa de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías 
de la CCSS, está encabezada por un  director que es nombrado por dicha gerencia.   
Para la implementación de los Proyectos, la DAPE dispone de Unidades Ejecutoras 
de Proyectos Específicos,  las cuales a su vez, cuentan con dos subáreas 
funcionales de apoyo, que corresponden a la Gestión de Equipamiento y la Gestión 
Administrativa y Logística (Ver figura 1.2.). 
 
La DAPE cuenta además con una Unidad Administrativa (SAGAL) que da soporte en 
el área de contratación, y diversos profesionales en el campo legal, de recursos 
humanos y de gestión de calidad. 
 
 
Figura 1.2. Organigrama DAPE.  
Fuente: Elaboración propia adaptada del portal web de la CCSS, 2012. 
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Las unidades ejecutoras que conforman la Dirección se describen brevemente  a 
continuación: 
 
 
a. Unidad de Proyecto Red Oncológica:  
 
Esta Unidad se encarga del desarrollo de proyectos de infraestructura y 
equipamiento enfocados en la prevención, detección y tratamiento  oncológico a nivel 
nacional, para lograr que los pacientes con cáncer de zonas alejadas de San José 
tengan acceso a diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos contra ese mal.  
 
Actualmente se ejecuta el Proyecto de Radioterapia en el Hospital México y la 
Implementación y Mejora de Servicios de Mamografía en la CCSS.  
 
 
b. Unidad de Proyecto Desarrollo de Infraestructura Regional:  
 
Tuvo a su cargo la construcción del Hospital de Liberia, actualmente trabaja en la 
gestión de planificación para la construcción del nuevo hospital de Golfito y el 
programa nacional de EBAIS, que consiste en la construcción de más de 200 sedes 
de EBAIS en todo Costa Rica, dándole énfasis a las zonas marginales.  
 
 
c. Unidad de Proyecto Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria: 
 
Fue la encargada de ejecutar el Proyecto del nuevo Hospital de Heredia, el Hospital 
de Osa, el CAIS de Puriscal, Resonancia Magnética del Hospital Calderón Guardia. 
Actualmente tiene a su cargo la ejecución del CAIS de Siquirres.  
  
  
9 
 
d. Unidad de Proyecto Hospitales Nacionales: 
 
Fue creado para dotar a los hospitales nacionales  de una nueva infraestructura.  En 
el caso del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia tiene a su cargo las obras que   
sustituirán las instalaciones afectadas por un incendio en el año 2.005. En este 
nuevo edificio llamado Torre Este se incluye entre otros el servicio de radiología, 
además construirá otro inmueble para los servicios de Nutrición y Ropería. 
Actualmente trabaja en el reacondicionamiento de los Quirófanos del Hospital San 
Juan de Dios.   
 
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
La Caja Costarricense de Seguro Social como Institución Pública encargada de la 
prestación continua de los servicios de salud, pensiones y prestaciones sociales, 
tiene una relación directa con la sociedad y el medio ambiente. 
 
En vista de ello, la Institución tiene la responsabilidad  legal y social de garantizar 
una adecuada gestión de los aspectos relacionados con la Seguridad Laboral y el 
ambiente en los proyectos de infraestructura y equipamiento que desarrolla como 
parte de su esfuerzo en fortalecer la atención en salud a la  población del país. 
 
Bajo ese principio, la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías plantea dentro de sus 
objetivos específicos  la necesidad de impulsar de manera permanente y proactiva 
proyectos que contribuyan a la mejora continua de la gestión en las distintas ramas 
de la actividad, que fomenten la prevención de riesgos de inversión en proyectos y 
daños a la salud de las personas y del ambiente. 
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Para el desarrollo de los proyectos en su fase constructiva, la Dirección 
Administración de Proyectos Especiales gestiona concursos públicos por medio de 
los cuales  se adjudican labores para ser ejecutadas de forma total o parcial a otras 
empresas constructoras. 
 
Cabe resaltar que la construcción es una actividad que involucra gran cantidad de 
subcontratación en donde se  contrata a una empresa constructora (contratista) la 
edificación de una obra y a su vez las empresas contratistas subcontratan 
actividades específicas a otras empresas menores.  
 
El Contratista es una persona física o jurídica cuya propuesta le ha sido adjudicada 
en firme por la DAPE para la construcción de una obra de índole, generalmente 
hospitalario, donde la figura del subcontratista se encuentra bajo la “responsabilidad 
del Contratista; es decir no tiene ninguna relación jurídica con el Contratante” 
(Cámara Costarricense de la Construcción, 2008). 
 
Es esta complejidad de sujetos involucrados en las labores constructivas 
(Inspectores, contratistas, subcontratistas) lo que supone que debe existir una 
correcta gestión, basada en las buenas prácticas del componente Ambiental y de 
Seguridad Laboral en los proyectos que desarrolla la DAPE.  
 
La negociación entre el Contratista con la Institución, no exime a ésta   de su 
responsabilidad legal y social en torno al manejo adecuado de la Seguridad Laboral y 
Ambiente en los proyectos.  
 
Esto se describe ampliamente en el artículo 3, del Capítulo 2 del Reglamento 
General de Seguridad e Higiene de Trabajo que dice textualmente lo siguiente:  
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“De las Obligaciones de los Patronos 
Artículo 3°: Todo patrono o su representante, intermediario o contratista, debe 
adoptar y poner en práctica en los centros de trabajo, por su exclusiva cuenta, 
medidas de seguridad e higiene adecuadas para proteger la vida, la salud, la 
integridad corporal y moral de los trabajadores, especialmente en lo relativo a:  
a) Edificaciones, instalaciones y condiciones ambientales;  
b) Operaciones y procesos de trabajos;  
c) Suministro, uso y mantenimiento de los equipos de protección personal;  
d) Colocación y mantenimiento de resguardos y protecciones de las máquinas y 
todo género de instalaciones;  
e) La reducción, por medio de medidas técnicas adecuadas, del impacto del 
ruido y de las vibraciones que puedan perjudicar a los trabajadores.” 
 
Para la administración de los proyectos que en ella se gestionan, la DAPE  cuenta  
con un Sistema de Gestión de Calidad de Proyectos establecido desde el año 2009, 
el cual sirve de insumo para la estandarización de los procedimientos utilizados en 
cada uno de los grupos de procesos que forman parte del  ciclo de Vida de los 
Proyectos (Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre).  
 
Este sistema ha brindado un importante aporte en cuanto a la estandarización de los 
procedimientos que llevan a cabo los distintos actores de cada Unidad Ejecutora, 
gracias a esto se trabaja de manera similar y la gestión de los proyectos  queda 
debidamente documentada en el expediente del proyecto. 
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En el ámbito de la Seguridad Laboral, la Constitución Política de Costa Rica, en su 
artículo 56, consagra el trabajo como un derecho que tiene el individuo y una 
obligación para con la sociedad, debiendo el Estado procurar que todos y todas 
tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada e impedir que por causa 
de ella se establezcan condiciones que de alguna forma menoscaben la libertad o la 
dignidad del hombre. Asimismo el artículo 66 indica que “Todo patrono debe adoptar 
en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajo 
(Constitución Política de la República de Costa Rica, 1994) . 
 
Otras reglamentaciones  nacionales hacen referencia al tema, como por ejemplo la 
Ley de Riesgos del Trabajo en el artículo 284, inciso c, en el cual se insta a cumplir 
con las normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre Salud Ocupacional. 
 
En el caso específico de la Seguridad Laboral y su gestión preventiva, el Instituto de 
Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) por medio del compendio de normas hace 
ver la importancia de que se adopten sistemas de gestión preventiva de riesgos 
laborales,  para establecer los medios administrativos e ingenieriles orientados a 
preservar la integridad física de las personas.  
 
Adicionalmente, dentro  de la política de Salud Ocupacional de la  Caja Costarricense 
de Seguro Social, se indica el compromiso hacia la protección y vigilancia de la salud 
y seguridad de sus trabajadores en sus condiciones de trabajo como parte de las 
estrategias institucionales mediante la inclusión de aspectos técnicos y legales de 
salud ocupacional y seguridad humana en todo proyecto de mejora y/o construcción 
de estructura o infraestructura, desde la fase del diseño hasta la conceptualización 
de la obra, entre otros enunciados.  
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En torno al manejo ambiental, dentro del marco jurídico actual y de  acuerdo a las 
políticas ambientales de la Institución, los proyectos de infraestructura en salud  que 
gestione la DAPE  deben ser diseñados,  construidos y administrados de tal manera 
que su impacto ambiental sea  mínimo, para preservar el medio ambiente y la salud. 
 
La Constitución Política de Costa Rica en su  artículo 50, establece que "Toda 
persona tiene derecho a un ambiente sano y  ecológicamente equilibrado. Por ello, 
está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 
reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese 
derecho”.  
 
Es importante indicar que  en julio del 2010 se publicó la Ley para la Gestión Integral 
de Residuos en cuyo artículo 28; se establece que las instituciones de la 
Administración Pública, empresas públicas y municipalidades deberán implementar 
sistemas de gestión ambiental en todas sus dependencias, involucrando con esto 
directamente a la Caja Costarricense de Seguro Social.  
 
Los proyectos de infraestructura hospitalaria; al ser tramitados ante la SETENA, el 
principal obligado en el cumplimiento de las medidas ambientales es el propietario 
del proyecto, el que para efectos de la presente investigación corresponde a la 
CCSS.  
 
 En el caso de la Dirección Administración de Proyectos Especiales esta 
responsabilidad recae sobre el Director quien funge como representante de la CCSS, 
ante esta instancia.  Debido a esto,  el correcto manejo de la gestión ambiental se 
vuelve crítico para el Desarrollo de Proyectos Hospitalarios, lo cuales por su 
complejidad inclusive requieren de Sistemas de Tratamiento y Manejo de Desechos 
Hospitalarios, convirtiendo la parte ambiental en un aspecto sensible de los mismos. 
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El artículo 43 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839 indica 
textualmente lo siguiente: 
 
“Artículo 43.-  Responsabilidad 
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que generen residuos 
peligrosos tienen la responsabilidad por los daños que esos residuos ocasionen a la 
vida, la salud, el ambiente o los derechos de terceros, durante todo el ciclo de vida 
de dichos residuos. 
 
A pesar de que un generador transfiera sus residuos a un gestor autorizado, debe 
asegurarse por medio de contratos y manifiestos de entrega-transporte-recepción el 
manejo ambientalmente adecuado de estos y evitar que ocasionen daños a la salud 
y el ambiente.  En caso de incumplimiento de esta obligación podrá ser considerado 
como responsable solidario de los daños al ambiente y la salud que pueda ocasionar 
dicha empresa por el manejo inadecuado de estos y las sanciones que resulten 
aplicables.” 
 
Por todos los aspectos descritos en los párrafos anteriores, es de suma importancia 
establecer los mecanismos mediante los cuales gestionar de manera correcta las 
áreas de seguridad laboral y ambiente en los proyectos de infraestructura  a fin de 
minimizar la ocurrencia de sanciones de tipo legal que afecten la Dirección 
Administración de Proyectos Especiales y a los funcionarios responsables de la 
gestión de  proyectos.   
 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Dirección de Administración de Proyectos Especiales, como órgano adscrito a  la 
Caja Costarricense de Seguro Social está comprometida, a desarrollar sus proyectos 
según las políticas institucionales y la legislación vigente.   
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Esta Dirección tiene a cargo proyectos tales como la construcción de Hospitales 
Nacionales, Hospitales Periféricos; Clínicas, EBAIS, centros especializados y 
acondicionamiento de recintos e instalación de equipo médico, entre otros. 
 
Debido al nivel de complejidad que presentan estos proyectos, es necesaria la 
realización de una guía metodológica bajo los estándares de la Extensión del 
PMBoK® mediante la cual, la DAPE garantice la correcta gestión de las áreas de 
seguridad laboral y ambiente por parte del Contratista durante la ejecución de los 
proyectos de infraestructura que desarrolla.  
 
En la actualidad la DAPE no cuenta con  una  guía por medio de la cual se 
establezcan los parámetros necesarios para gestionar de manera adecuada, en 
apego a las buenas prácticas que promueve la administración de proyectos, lo 
referente a los aspectos de gestión de seguridad laboral y ambiente en los proyectos 
de infraestructura a su cargo, generando con ello una situación de incertidumbre. 
Esta situación genera que los profesionales nombrados como Jefes de Proyecto 
realicen intentos de manera informal y empírica en el abordaje de dicha gestión. 
 
Lo expuesto en el párrafo anterior representa el problema que fundamenta o sustenta 
la realización del presente trabajo. 
 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 General 
Ofrecer una propuesta metodológica para la gestión de las Áreas  Seguridad Laboral 
y  Ambiente en los Proyectos de la Dirección de Administración de Proyectos 
Especiales, según la Extensión de Construcción del PMBoK®. 
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1.4.2 Específicos 
1. Identificar las capacidades que posee la Dirección de Administración de 
Proyectos Especiales para el desarrollo de sus proyectos;  en las áreas 
gestión de seguridad laboral y ambiente.  
 
2. Establecer los requisitos en materia de Seguridad Laboral y Ambiente  que 
deben de cumplir la DAPE y las  empresas contratistas para ejecutar 
proyectos de construcción. 
 
3. Definir los grupos de procedimientos requeridos en las  áreas Seguridad 
Laboral y Ambiente para las fases de ejecución y cierre del ciclo de vida 
de los Proyectos. 
 
4. Brindar las herramientas y plantillas requeridas en las áreas de Seguridad 
Laboral y Ambiente, para incorporarlas dentro de los grupos de procesos 
establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad  de la DAPE, según la  
Extensión del PMBoK®. para proyectos de construcción. 
 
5. Integrar los componentes de la metodología en una propuesta que oriente 
su implementación y mejoramiento dentro de la organización. 
  
  
17 
 
1.5 ALCANCE Y LIMITACIONES 
1.5.1 Alcance 
La elaboración de la presente propuesta tiene como objetivo brindarle a la Dirección 
Administración de Proyectos Especiales de la CCSS los procedimientos, 
especificaciones, herramientas y plantillas que le permitan gestionar  adecuadamente 
los proyectos en materia de Seguridad Laboral y Ambiente según los estándares de 
la Extensión del PMBoK® para el sector de la construcción. Dentro de la DAPE, al 
igual que en la mayoría de los proyectos de infraestructura de la CCSS, la ejecución 
de las obras se contrata mediante la realización de licitaciones dirigidas a empresas 
constructoras. Esto se realiza bajo la modalidad “llave en mano”.  
 
En vista de esto, el presente trabajo propone generar una guía metodológica 
mediante la cual se involucren,  dentro los grupos de procesos del Sistema de 
Gestión de Calidad en Proyectos de la DAPE, los insumos necesarios para 
garantizar  la correcta gestión de la Seguridad Laboral y Ambiente por parte del 
Contratista durante esta fase del ciclo de vida del proyecto.  
 
La propuesta se enfocará en los proyectos de infraestructura y equipamiento de 
mediana y alta complejidad, según se establece en la Guía para Elaborar Estudios 
de Pre-inversión para el Desarrollo de Obra Pública en Infraestructura de la CCSS, 
publicada en el año 2.009.Los niveles de complejidad se determinan de la siguiente 
manera: 
Tabla 1.1. Niveles de Complejidad 
Tipo 1 
Bajo 
Tipo 2  
Mediano 
Tipo 3 
Alto 
EBAIS I, II y III 
Sedes administrativas 
US$ 1.5 millones o 
menos 
Sedes Áreas de Salud (1) 
Sedes Sucursales 
Sedes administrativas 
Sedes finales de salud 
De más de US$ 1.5 millones 
hasta US$ 4.5 millones 
Sedes Áreas Salud 2, 3, CAIS y 
Centros Especializados de Salud. 
Sedes de Hospitales 
Sedes administrativas que 
involucren a una o más Gerencias.  
Fuente: Guía para Elaborar Estudios de Pre-inversión para el Desarrollo de Obra Pública en 
Infraestructura de la CCSS.  
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En lo relacionado con el área Ambiente, la Dirección Administración de Proyectos 
Especiales tiene una participación más activa ya que ejecuta  actividades tales como: 
llenado del documento de evaluación ambiental (formulario D1 de SETENA), 
medidas  y regencias ambientales de los proyectos.  
 
La Propuesta brinda la formulación metodológica para la gestión de proyectos dentro 
de la Dirección de Proyectos Especiales únicamente, en las áreas del conocimiento 
Seguridad y Ambiente, descritas en la Extensión de Construcción del PMBoK® y 
abarcará los grupos de procesos del Sistema de Gestión de Calidad en Proyectos de 
la DAPE  en la figura 1.3. 
 
 
Figura 1.3.  Grupos de Procesos del SGCP.  
Fuente: Elaboración propia, 2013. 
 
La presente investigación  se centrará  en el apartado siete del Sistema de Gestión 
de Calidad de la DAPE, denominado “Realización del Producto” en vista de que es 
allí donde ubican entre otros, los grupos de procesos de Planificación, Ejecución, y 
Cierre, en los cuales, según la Extensión de Construcción del PMBoK® se 
administran las áreas del conocimiento de Seguridad y Ambiente.  
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1.5.2 Limitaciones 
Constituye una restricción de este trabajo, la no existencia de un sistema de 
información centralizado dentro de la DAPE mediante  el cual se tenga acceso a la 
documentación histórica de los proyectos de la organización, donde se encuentren 
registrados los acontecimientos relacionados con la gestión en las áreas  de 
Seguridad Laboral y Ambiente por parte del Contratista durante las labores de 
ejecución, así como las lecciones aprendidas en los mismos.  
 
Esta investigación tomó como base la cuarta edición del PMBoK® dado que era la 
versión vigente al momento de su formulación y desarrollo, no obstante al momento 
de su finalización el PMI ya había divulgado la quinta edición de la obra, su 
actualización requerirá un análisis que está fuera de los objetivos de este trabajo. 
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CAPITULO  II MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación se presentan los principales fundamentos conceptuales relacionados 
con el tema de la gestión en Seguridad Laboral y Ambiental en el ámbito de la 
construcción,  que serán utilizados en la formulación de la  guía metodológica  que se 
propone. 
 
2.1 IDENTIFICACION DEL SECTOR CONSTRUCCION 
 
La industria de la construcción es vital para el desarrollo de cualquier nación. En 
muchos sentidos, el ritmo del crecimiento económico de cualquier país puede 
medirse por la construcción de infraestructuras físicas, tales como edificios, 
carreteras y puentes. El desarrollo de proyectos constructivos involucra a numerosas 
partes, procesos diversos, diferentes fases y etapas de trabajo, y una gran cantidad 
de aportaciones de los sectores público y privado, con el objetivo principal de llevar el 
proyecto a buen término (Coble, R., & Haupt, T, 1999) (Takim, R., Akintoye, 2002) 
 
Debido a que la industria de la construcción es cada vez más compleja, es necesario 
un enfoque más sofisticado para hacer frente a la adopción, planificación, 
financiamiento, diseño, aprobación, ejecución y culminación de un proyecto (Wang, T, 
1994) (Nguyen, L., Ogunlana, S., & Xuan, D, 2004) 
 
 El nivel de éxito en la realización de actividades de construcción de proyectos de 
desarrollo, dependerá en gran medida de la calidad del desempeño gerencial, 
financiero, técnico y organizativo de los involucrados, así como de la gestión del 
riesgo, el entorno empresarial, y la estabilidad económica y política del país donde se 
lleve a cabo el mismo (Takim, R., Akintoye, 2002). 
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2.2 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD LABORAL  
 
Mundialmente se reporta que el sector económico de la construcción es la actividad 
laboral que genera una de las más altas tasas de accidentes ocupacionales 
registrados.(OIT, 2011). 
 
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica reporta 
que en el año 2007 la tasa de accidentes laborales en la población asegurada en la 
actividad de construcción es de 259,7 lo que indica que de cada mil trabajadores 
aproximadamente 260 se accidentan. (MIDEPLAN, 2008). 
 
La seguridad laboral se centra en la prevención que contempla a los trabajadores 
como el principal recurso de la empresa lo que contribuye a que la organización 
alcance los objetivos de la misma. (Ruiz-Fruto, García, Delclós, & Benavides, 2007). 
 
Parte de la seguridad laboral es el manejo de contratistas en donde se debe 
promover una alianza entre las empresas por medio de la constitución de contratos 
que procuren mejorar el nivel de desempeño en seguridad laboral a la vez que se 
cumplen con las condiciones legales estipuladas (CSI, 2009). 
 
Se le deben de exigir a la empresa contratista el cumplimiento de requisitos mínimos 
en materia de seguridad y salud además de las especificaciones de calidad y 
productividad correspondientes. (INSHT, s.f.). La seguridad laboral tiene un papel 
importante en la organización e implementación de políticas en seguridad laboral en 
proyectos de construcción puesto que existe una conexión entre la gestión de la 
seguridad con y la percepción de la seguridad por parte de los empleados. 
(Choundhry, Fang, & Lingard, 2009). 
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Lo anterior refleja la importancia de implementar medidas de seguridad laboral de 
forma preventiva, con el propósito de que el desarrollo de las obras constructivas se 
realice con altos estándares de seguridad que reduzcan al máximo la aparición de 
accidentes laborales. 
 
2.2.1 Plan de Gestión de Seguridad Laboral 
Toda obra de construcción, debería contar con un Plan de Seguridad Laboral que 
garantice la integridad física y salud de sus trabajadores, sean estos de contratación 
directa o subcontratada, y de toda persona que de una u otra forma tenga acceso a 
la obra. El plan de seguridad y salud,  debería  integrarse al proceso de construcción 
(Brioso , Xavier, 2005).  
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2.3 GESTIÓN AMBIENTAL  
 
El medio ambiente se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos, está conformado 
por elementos biofísicos (suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, animales y 
microorganismos), y componentes sociales que se refieren a los derivados de las 
relaciones que se manifiestan a través de la cultura, la ideología y la economía.  
 
La relación que se establece entre estos elementos es lo que, desde una visión 
integral, conceptualiza el medio ambiente como un sistema. Hoy en día, el concepto 
de medio ambiente está ligado al de desarrollo; esta relación permite entender los 
problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo sustentable, el cual debe 
garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones presente y futura. 
(Cortes, 2009). 
 
En la teoría general de sistemas, un ambiente es un complejo de factores externos 
que actúan sobre un sistema y determinan su curso y su forma de existencia. Un 
ambiente podría considerarse como un súper conjunto, en el cual el sistema dado es 
un subconjunto. Un ambiente puede tener uno o más parámetros, físicos o de otra 
naturaleza. (Cortes, 2009). 
 
En una concepción más amplia y antropológica el ambiente incorpora el análisis de la 
relación entre los ecosistemas y la sociedad, es decir, atiende la influencia del 
entorno natural: el aire, el agua, el suelo, clima, los recursos naturales, la flora, la 
fauna, etc., en los patrones de organización de sociedades y colectividades 
humanas, así como las modificaciones que los seres humanos generan en dicho 
entorno, esas interrelaciones se expresan en la cultura. En este contexto, el medio 
ambiente se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global. 
(Cortes, 2009). 
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Tomando en consideración que el concepto de gestión constituye un sinónimo de 
administración, ya que se refiere a un proceso de coordinar e integrar actividades de 
trabajo para que éstas se lleven a cabo en forma eficiente y eficaz con otras 
personas y por medio de ellas, y que el concepto de ambiente se refiere al entorno 
en el cual la empresa opera, incluyendo el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, 
fauna, seres humanos y sus interrelaciones; entonces la unificación de ambos 
conceptos trae como resultado una conceptualización donde la gestión ambiental 
administra los procesos de la institución atendiendo las relaciones que tiene ésta con 
el entorno. 
 
La gestión o administración del medio ambiente según Ortega es ―…el conjunto de 
disposiciones y actuaciones necesarias para lograr el mantenimiento de un capital 
ambiental suficiente para que la calidad de vida de las personas y el patrimonio 
natural sean lo más elevados posible, todo ello dentro del complejo sistema de 
relaciones económicas y sociales que condiciona ese objetivo. (Ortega, 1994). 
 
 
2.3.1 Plan de Gestión Ambiental 
Documento técnico, por medio del cual se identifican los impactos ambientales que 
caracterizan la ejecución de la actividad productiva en el área del proyecto o 
actividad operativa en el que se desenvuelve. Incluye además, la identificación los 
aspectos e impactos ambientales, la valoración de esos impactos, las medidas 
ambientales destinadas a la prevención, corrección, restauración y compensación de 
aquellos calificados como negativos, el marco jurídico que los regula, los objetivos y 
metas para la atención de las medidas, los responsables y plazos de su ejecución y 
los compromisos ambientales para cada uno de los impactos identificados. 
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2.4 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL PMBOK®, 2008 
 
La administración de proyectos es un tema que conjuga habilidades, conocimiento y 
herramientas para lograr uno o varios objetivos de manera exitosa dentro de los tres 
parámetros más comunes, costo, tiempo y calidad. 
 
Un proyecto es un esfuerzo temporal que agrupa objetivos generales y específicos, 
tiene un principio y un fin bien definido, el final de un proyecto se fija una vez que se 
obtenga el producto, servicio o resultado único.  
 
Administrar Proyectos nace de la necesidad de integrar los esfuerzos de los 
diferentes recursos, dirigidos hacia la ejecución exitosa de un proyecto específico, de 
ahí que el Administrador de Proyectos debe ser una persona que ejerza liderazgo 
para guiar al grupo de trabajo, asignándoles procedimientos y estándares, 
recompensando los rendimientos de personal y manteniendo un ambiente 
motivacional dentro del seno laboral.  
 
Las herramientas para la administración de proyectos son muy variables y 
dependientes del tipo de proyecto a ejecutar, son muchas las herramientas que se 
tiene a disposición, sin embargo, el administrador es el encargado según su tino 
juicio de aplicar y potenciar las más convenientes.  
 
Las principales funciones de la administración se engloban en inicio, planeación, 
ejecución, seguimiento y control y cierre (figura 2.1.). 
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Figura 2.1. Fases del Ciclo de Vida de un Proyecto.  
Fuente: Elaboración propia adaptada del  PMBoK®.  
 
 
2.4.1 Grupos de Procesos de la Administración de Proyectos 
 
El PMI propone cinco grupos de para la gestión de proyectos, los cuales se detallan 
a continuación (PMI, 2008): 
 
 Grupo del Proceso de Iniciación. Aquellos procesos realizados para definir 
un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la 
obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase.  
 Grupo del Proceso de Planificación. Aquellos procesos requeridos para 
establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de 
acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendió el 
proyecto.  
 Grupo del Proceso de Ejecución. Aquellos procesos realizados para 
completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de 
cumplir con las especificaciones del mismo.  
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 Grupo del Proceso de Seguimiento y Control. Aquellos procesos 
requeridos para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el 
desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 
cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 
 Grupo del Proceso de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar 
todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar 
formalmente el proyecto o una fase del mismo. 
 
Los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos se vinculan entre sí a través 
de los resultados que producen, rara vez son eventos  diferenciados o únicos; son 
actividades superpuestas que tienen lugar a lo largo de todo el proyecto. La salida de 
un proceso normalmente se convierte en la entrada para otro o es un entregable del 
proyecto. 
 
 
2.4.2 Áreas de Conocimiento de Proyectos  
El PMI reconoce nueve áreas de estudio en la gestión de proyectos. A las clásicas 
incluidas en la triple limitación, alcance, tiempo y costo se les agregan calidad, 
riesgo, disciplinas ya arraigadas en el Project Management y de alta influencia sobre 
las tres anteriores. A estas áreas se les suma las de comunicaciones, adquisiciones, 
recursos humanos e integración, todas ellas siempre presentes e importantes en los 
proyectos, pero no siempre explícitamente tratadas. (PMI, 2008) 
 
 Gestión de la Integración del Proyecto 
La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y las actividades 
necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los distintos 
procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los Grupos de 
Procesos de Dirección de Proyectos.  
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En el contexto de la dirección de proyectos, la integración incluye características de 
unificación, consolidación, articulación, así como las acciones integradoras que son 
cruciales para la terminación del proyecto, la gestión exitosa de las expectativas de 
los interesados y el cumplimiento de los requisitos. 
 
 Gestión del Alcance del Proyecto 
La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar 
que el proyecto incluya todo (y únicamente) el trabajo requerido para completarlo con 
éxito. El objetivo principal de la Gestión del Alcance del Proyecto es definir y controlar 
qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto.  
 
 Gestión del Tiempo del Proyecto 
La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la 
finalización del proyecto a tiempo.   
 
 Gestión de los Costos del Proyecto 
La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, 
presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 
presupuesto aprobado. 
 
 Gestión de la Calidad del Proyecto  
La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la 
organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 
calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue 
emprendido. Implementa el sistema de gestión de calidad por medio de políticas y 
procedimientos, con actividades de mejora continua de los procesos llevados a cabo 
durante todo el proyecto, según corresponda.   
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 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto  
La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que 
organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto   está 
conformado por aquellas personas a las que se les han asignado roles y 
responsabilidades para completar el proyecto.  
 
 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto  
La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para 
garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la 
recuperación y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y 
oportunos.  
 
 Gestión de los Riesgos del Proyecto  
La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con llevar 
a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de 
respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto.  Los 
objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el 
impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos 
negativos para el proyecto.  
 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto  
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de compra o 
adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera 
del equipo del proyecto a fin de realizar el trabajo. La Gestión de las Adquisiciones 
del Proyecto incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios 
necesarios para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidas por 
miembros autorizados del equipo del proyecto. 
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2.4.3 Áreas de Conocimiento de la Administración de Proyectos según 
Extensión del PMBoK® 
 
La Extensión del PMBoK® para proyectos de construcción es una  guía diseñada por 
el PMI, que contiene buenas prácticas en la gestión de  proyectos en el ámbito de la  
construcción. Tiene por objeto  mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión de los 
proyectos que se desarrollen en este ámbito. (Brioso , Xavier, 2005) 
 
Los Proyectos de construcción comparten muchos aspectos comunes con proyectos 
en otros ámbitos, tales como la calidad y la gestión del riesgo, sin embargo, la 
extensión de la Guía PMBoK®, para la construcción contiene aspectos únicos que 
son específicos para esta industria. 
 
 Si bien las diversas metodologías de gestión de proyectos son válidas para diversos 
campos de aplicación, cada uno de estos, como la construcción por ejemplo, tienen 
características que las hacen únicas y diferencian del resto. 
 
Figura 2.2. Áreas del conocimiento CE PMBoK®. 
  Fuente: Elaboración propia adaptada del CE  PMBoK®. Tercera edición. 
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Las áreas de conocimiento que la Extensión para la Construcción adiciona a  la Guía 
PMBOK®, son las siguientes: 
1. Gestión de la Seguridad  
Incluye los procesos requeridos para asegurar que el proyecto de construcción se 
ejecute con los cuidados apropiados para prevenir accidentes que causen daños a 
las personas o a la propiedad.  La Gestión de Seguridad,  identifica los posibles 
peligros inherentes en el proyecto y desarrollar un plan de mitigación, seguimiento y 
control durante su ejecución de acuerdo a lo planeado.  
 
 
Figura 2.3. Flujo de Entradas, Herramientas y Técnicas y Salidas. 
Fuente: Elaboración propia adaptada del CE  PMBoK®. Tercera edición.  
 
El PMI propone un método de gestión de seguridad desarrollando los procesos tal 
como se describe a continuación: 
 
Tabla 2.1. Gestión de la Seguridad 
CE PMBoK® Procesos 
Fase  ciclo de vida del 
proyecto 
Gestión de la 
Seguridad 
a. Planificación de la Seguridad Planificación 
b. Ejecución del Plan de Seguridad Ejecución 
c. Administración y Reporte Seguimiento y Control 
Fuente: Elaboración propia adaptada de la Extensión PMBOK® para la Construcción. Tercera 
edición. 
 
Define la Planificación, Ejecución, Administración y Reporte de todas las  actividades 
relacionadas con el proyecto, asigna recursos en el presupuesto para la asignación 
de responsables, capacitaciones y distribución de la información. 
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a. Planificación de la Seguridad 
Se desarrolla el plan de seguridad para gestionar los peligros inherentes en el 
proyecto. 
 
 
 
Figura 2.4. Planificación de la Seguridad.  
Fuente: Elaboración propia adaptada del CE  PMBoK®. Tercera edición. 
 
 
Se tienen como entradas a este proceso: 
1. Leyes, reglamentaciones y normativas vigentes a nivel nacional e 
internacional.  
2. Requisitos de los contratos 
3. Políticas de Seguridad 
4. Ubicación de la obra. Se deben tomar en cuenta los usos y costumbres. 
5. Comisión de la gerencia 
 
 
Herramientas y Técnicas 
1. Análisis  de riesgos.  
2. Selección de alternativas. En proyectos de construcción, algunas actividades 
pueden ser desarrolladas con diferentes procesos para mejorar sus 
resultados. 
3. Incentivos para los mejores planes de Seguridad 
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Salidas  
1. Plan de gestión de la Seguridad para el proyecto.  
2.  Matriz de funciones y responsabilidades de cada participante. 
3. Presupuesto. 
 
b. Ejecución del Plan de Seguridad 
Se ejecutan las actividades incluidas en el plan de seguridad. 
 
 
Figura 2.5. Ejecución del Plan de Seguridad. 
Fuente: Elaboración propia adaptada del CE  PMBoK®. Tercera edición. 
 
 
Se tienen como entradas a este proceso: 
1. El Plan de Seguridad del Proyecto 
2. Los requisitos contractuales 
 
 
Herramientas y Técnicas 
1. Uso de Equipo de protección del personal  (EPP). 
2. Equipos de Seguridad  
3. Revisiones de equipos de construcción  
4. Comunicaciones y publicaciones de Seguridad  
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5. Entrenamiento y Educación 
6. Inspecciones de Seguridad 
7. Investigación de accidentes 
8. Facilidades para acceder a atención médica 
9. Pruebas financiadas y auspiciadas por el gobierno  
 
Salidas  
1. Disminución de lesiones  
2. Disminución de los costos del seguro 
3. Reputación realzada 
4. Mejora de la productividad 
 
 
c. Administración e Informes 
Se manejan los registros e informes de las actividades de seguridad. 
 
 
Figura 2.6. Administración e Informes.  
Fuente: Elaboración propia adaptada del CE  PMBoK®. Tercera edición. 
 
Se tienen como entradas a este proceso: 
1. Requisitos de reportes legales 
2. Requisitos de reportes de seguro 
3. Requisitos contractuales 
4. Requisitos el Plan de Seguridad  
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Herramientas y Técnicas 
1. Apuntes y reportes de Inspección 
2. Registros de entrenamientos y reuniones 
3. Registros de lesiones y enfermedades 
4. Documentación de investigaciones de Accidentes  
5. Registros fotográficos y de videos 
 
Salidas  
1. Registros e informes del gobierno 
2. Reportes de accidentes 
3. Logros de las metas del incentivo de Seguridad 
4. Funcionamiento documentado de seguridad 
 
2. Gestión Ambiental  
 
Incluye los procesos requeridos para asegurar que el impacto de la ejecución del 
proyecto en el medio ambiente estará dentro de los límites mínimos admitidos por la 
ley. En este proceso se identifican aquellos impactos potenciales que podrían causar 
daños o deterioros en el medio ambiente circundante.  
 
 Mediante la creación de un Plan Ambiental se definen los estándares de mitigación  
y conservación del medio ambiente, y definen actividades de seguimiento y control 
durante su ejecución de acuerdo a lo planeado.  
 
 
Figura 2.7. Flujo de Entradas, Herramientas y Técnicas y Salidas. 
Fuente: Elaboración propia adaptada del CE  PMBoK®. Tercera edición.   
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El PMI propone un método de gestión de Ambiente desarrollando los procesos tal 
como se describe a continuación: 
 
Tabla 2.2. Gestión Ambiental 
CE PMBoK® Procesos 
Fase  ciclo de vida del 
proyecto 
Gestión Ambiental 
a. Planificación  Gestión Ambiental Planificación 
b. Aseguramiento Gestión Ambiental Ejecución 
c. Control Ambiental Seguimiento y Control 
Fuente: Elaboración propia adaptada de la Extensión PMBOK® para la Construcción. Tercera 
edición. 
 
 
a. Planificación de la Gestión Ambiental 
 
Es la identificación de los estándares medioambientales que son relevantes para el 
proyecto y su determinación para ser cumplidos.  Esta planeación debe realizarse en 
paralelo con los procesos de planeación de otras áreas. 
 
Figura 2.8. Planificación de la Gestión Ambiental.  
Fuente: Elaboración propia adaptada del CE  PMBoK®. Tercera edición.  
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Se tienen como entradas a este proceso: 
 
1. Declaración del Alcance. Se definen los objetivos para planificar las entradas 
del proyecto medioambiental y la importancia de los requerimientos de los 
interesados.  
2. Cláusulas medioambientales del contrato. Aquí los propietarios tiene sus 
propias obligaciones y regulaciones medioambientales que cumplir y son 
transferidas a los contratistas para su práctica. 
3. Estándares y regulaciones. El Director de proyecto y su equipo debe  cumplir 
con todos los estándares y regulaciones en los diferentes niveles 
establecidos (local, regional, nacional)   
4. Permisos. Son la primera entrada para desarrollar el plan de proyecto 
medioambiental, estableciendo objetivos para hacer y condiciones que 
cumplir.  
5. Políticas medioambientales. Son las directrices y regulaciones principales 
que la organización debe acatar para el cuido del medio ambiente. Estas 
podían ser generales, o bien específicas para un proyecto en particular.  
6. Características medioambientales del sitio y los alrededores. Estas 
características del sitio de construcción y sus alrededores sirven como base 
para comparar los resultados de las acciones hechas para la conservación 
del entorno. Se deben de considerar el aire, agua, suelos, recursos naturales, 
flora, fauna, a los humanos y sus interrelaciones, también los aspectos 
culturales, históricos, económicos, etc. 
7. Características de ejecución del proyecto. Tiene que ver con las 
características específicas del proyecto como el uso de maquinaria pesada, 
voladuras de rocas, emoción de vegetación, etc. 
8.  Información histórica. Son las lecciones aprendidas de proyectos previos, su 
forma de ejecución y desarrollo, esta información que ayuda a solucionar, 
eliminar, mitigar o reparar posibles impactos al medio.  
9. Salidas de otros procesos.  
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Herramientas y Técnicas 
 
1. Técnicas y herramientas del proceso de planeación de riesgos.  
2. Selección de alternativas. En proyectos de construcción, algunas actividades 
pueden ser desarrolladas con diferentes procesos para mejorar sus 
resultados. 
3. Benchmarking.   
4. Diagramas de flujo.  
5. Análisis de interesados. El medio ambiente y la construcción con sus 
requerimientos necesitan seleccionar alternativas para negociar con los 
interesados. Mientras más interesados sean involucrados en el proceso 
menos problemas tendrá la obra durante su ejecución.  
 
Salidas  
1. Plan de gestión medioambiental. En él se deben identificar:  
a. Introducción del proyecto.  
b. Identificación de propietario y su principal contratista.  
c. Descripción del producto a construir mencionando sistemas 
principales.  
d. Caracterización de las áreas de influencia incluyendo sitio. Pueden ser 
divididas en áreas de interferencia y áreas de influencia.  
e. Proyectos cercanos, finalizados, planeados y/o en ejecución.  
f. Evaluación del ambiente circundante. 
g. Análisis de impacto considerando aspectos de tecnología, jurídicos, 
económicos y aspectos sociales.   
h. Identificación y evaluación de impactos en el medio ambiente.  
i. Descripción del planeamiento de las respuestas para mitigar los 
impactos negativos y como maximizar los impactos positivos.  
j. Programa de monitoreo para asegurar la conservación del medio 
ambiente. 
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2.  Actualizaciones del alcance.  
3. Entradas para otros procesos  
4. Definiciones operacionales medioambientales 
5.  Listas de verificación. 
 
 
b. Aseguramiento de la Gestión Ambiental 
Es todo aquello que ha sido planeado en conjunto con las tareas sistemáticas que 
deben ser implementadas dentro del sistema medioambiental para proveer 
confianza de que el proyecto satisfará los estándares medioambientales 
establecidos.  
 
 
Figura 2.9. Aseguramiento de la Gestión Ambiental. 
 Fuente: Elaboración propia adaptada del CE  PMBoK®. Tercera edición. 
 
 
Entradas 
1. Plan de gestión medioambiental  
2. Definiciones operacionales medioambientales  
3. Resultados de mediciones de control medioambiental.  
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Herramientas y Técnicas  
1. Técnicas y herramientas planeación medioambiental  
2. Reciclaje 
3. Auditorías medioambientales. Estas sirven para identificar las lecciones 
aprendidas de otros proyectos e identificar sus posibles usos en otros 
proyectos así como la incorporación de nuevos estándares en el perfil de la 
organización.  
4. Capacitación y concientización 
 
 
Salidas 
1. Mejoramiento medioambiental. 
 
c. Control Ambiental 
Es el monitoreo de resultados específicos del proyecto para determinar si estos 
cumplen con estándares medioambientales establecidos, además identifica las 
opciones para eliminar las causas y efectos de resultados insatisfactorios del 
proyecto. Debe ser realizado a lo largo de todo el proyecto.   
 
 
Figura 2.10. Control Ambiental.  
Fuente: Elaboración propia adaptada del CE  PMBoK®. Tercera edición.  
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Entradas  
1. Impactos medioambientales de los resultados de trabajo  
2. Plan de administración medioambiental  
3. Definiciones operacionales medioambientales  
4. Listas de verificación  
5. Retroalimentación de los interesados. Juegan un papel muy importante en la 
administración del medio ambiente, su retroalimentación se puede recibir de 
varias vías: manifestaciones comunales, cuerpos gubernamentales, cartas de 
los clientes, reuniones informales. La mejor forma de obtener la información 
es ir donde ellos y no esperar a que ellos actúen ya que esto puede ser 
contraproducente para el proyecto. 
 
Herramientas y Técnicas 
1.  Técnicas y herramientas de control de calidad 
2.  Procesos y técnicas de control de riesgos  
 
Salidas 
1. Mejoramiento medioambiental 
 
3. Gestión Financiera  
 
Incluye los procesos para adquirir y administrar los recursos financieros para el 
proyecto. Analiza las diferentes fuentes de ganancia, actualiza los flujos de caja 
netos para el proyecto. Su enfoque va más allá que una simple  administración de los 
costos.  En este proceso se gestiona una administración de los recursos financieros 
necesarios para la ejecución del proyecto.  Gestiona la obtención de los recursos  
económicos y su uso eficiente, análisis financieros de seguimiento y control, para 
medir e informar oportunamente sobre las tendencias y toma de decisiones.  
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Incluye los siguientes  procesos: 
 
Tabla 2.3. Gestión Financiera 
CE PMBoK® Procesos 
Fase  ciclo de vida del 
proyecto 
Gestión Financiera 
1. Planeamiento Gestión Financiera Planificación 
2. Control del Plan Financiero Seguimiento y Control 
3. Administración y Archivo Seguimiento y Control 
Fuente: Elaboración propia adaptada de la Extensión PMBOK® para la Construcción. Tercera 
edición.   
 
4. Gestión de Reclamos  
 
Incluye los procesos requeridos para eliminar o prevenir los reclamos en la 
construcción, y en caso de ocurrencia, darles un trámite expedito desde que ocurren. 
  En este proceso se realiza una gestión eficiente de los reclamos, primeramente 
para tratar de prevenirlos, especificando o aclarando ambigüedades, puntos 
potenciales de controversia o suposiciones no comunicadas a tiempo.  
 
 Una vez presentado el conflicto o reclamo, se planifica el plan de acción para 
informar, analizar, negociar y dar un seguimiento adecuado a los mismos de acuerdo 
a su origen y complejidad.  
Incluye los siguientes  procesos: 
 
Tabla 2.4. Gestión Reclamos 
CE PMBoK® Procesos 
Fase  ciclo de vida del 
proyecto 
Gestión Reclamos 
1. Identificación de los Reclamos Planificación 
2. Cuantificación de los Reclamos Seguimiento y Control 
3. Prevención de los Reclamos Planificación 
 4. Resolución de los Reclamos Seguimiento y Control 
Fuente: Elaboración propia adaptada de la Extensión PMBOK® para la Construcción. Tercera 
edición.    
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CAPITULO  III MARCO METOLODÓGICO 
 
 
Este capítulo, pretende definir la metodología seguida para la obtención de los 
objetivos del proyecto.  
 
Se define el tipo de investigación que se realiza, las fuentes de información 
utilizadas, las técnicas para obtención de información y la forma en que se 
procesaron y analizaron los datos para poder al final sintetizar y poder proponer 
soluciones o más concretamente la metodología  que permitan resolver el problema y 
mejorar la gestión de seguridad y ambiente en los Proyectos de la Dirección de 
Administración de Proyectos Especiales de la CCSS. 
 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Este proyecto, se inició con una identificación de la información disponible de 
naturaleza confiable, (verbal o escrita). Posteriormente de haber clarificado la 
situación existente en este aspecto, se procedió a realizar una investigación 
documental con los recursos disponibles.  
 
Una vez que se alcanzó esta primera etapa investigativa documental, se realizó un 
tipo de investigación aplicada, ya que lo que se pretendía era formular una solución a 
una situación planteada, y se caracterizó por el interés en la aplicación, utilización y 
consecuentes prácticas del conocimiento.  
 
Este proyecto se enmarca dentro del tipo de investigación aplicada, ya que pretende 
la solución de una situación planteada.   
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 La investigación aplicada consistió primero en conocer la situación existente para 
luego, hacer, actuar, construir y modificar sistemas y procedimientos. El método es la 
ruta que se sigue en las ciencias para alcanzar un fin propuesto y la metodología es 
el cuerpo de conocimiento que describe y analiza los métodos para el desarrollo de 
una investigación. Ambos se han particularizado y son objeto de un tratamiento 
especial de acuerdo con cada ciencia particular (Eyssautier , 2002).  
 
 
3.2 SUJETOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Se tiene como objeto de estudio la gestión actual en Seguridad Laboral y Ambiental 
que se desarrolla en los proyectos de infraestructura que administra la DAPE. 
Comparándola a la vez con la  administración de proyectos que propone para estas 
áreas,  la Extensión del PMBoK® para proyectos de construcción. 
 
3.2.1 Sujetos 
Los sujetos de información, son aquellas personas que cuentan con información 
valiosa, y que la usan  como recurso para proveerla a otros. Entre las personas 
que colaboraron con la información  para el desarrollo de este proyecto se 
encuentran funcionarios propios de la organización  relacionados con el tema,  
expertos en Seguridad Laboral y Ambiente y contratistas.  
Entre los sujetos  entrevistados se encuentran:  
 Los Jefes de Proyecto de cuatro obras que han sido gestionadas por la 
DAPE, dos de las cuales se encuentran aún en fase de ejecución y el 
restante ya finalizaron.   
 Expertos en el área de Seguridad Laboral y Ambiente. 
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3.2.2 Fuentes de información 
 
El material de referencia bibliográfica utilizado para el desarrollo del tema en estudio 
está compuesto por:  
 
 Legislación nacional en el tema de seguridad laboral y ambiente. 
 Política institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social en el ámbito 
de seguridad laboral y de ambiente. 
 Carteles de Licitación de los proyectos de construcción y equipamiento 
tramitados por la DAPE. 
 Documentos propiedad de la Dirección Administración de Proyectos 
Especiales, CCSS. (2013). 
 Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 
PMBOK®). Cuarta Edición. 
 Extensión del PMBoK®. para proyectos de construcción. Tercera Edición. 
 Página web de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
Entre la documentación consultada de la Dirección Administración de Proyectos 
Especiales, se encuentra el Sistema de Gestión de Calidad en Proyectos (SGCP), al 
cual se tiene acceso por medio del servidor institucional o por la red informática 
interna de la CCSS. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1 Población 
La población estudiada en el presente trabajo son los Jefes de Proyecto que se han 
encargado de coordinar estas labores por parte  de la Dirección de Proyectos 
Especiales., y expertos en la materia   
 
3.3.2 Muestra 
Para el presente estudio se determinó una muestra no probabilística de cuatro 
proyectos a fin de desarrollar el análisis de los carteles de licitación correspondientes  
las entrevistas a los Jefes de proyecto involucrados en los mismos.  
 
3.3.2.1 Descripción del método 
 
La Dirección Administración de Proyectos Especiales ha gestionado desde su 
aparición, en el año 2005, un número importante de proyectos de diversa índole en  
temática hospitalaria. De ese total, la cantidad de proyectos que se ubican dentro de 
la clasificación de mediana y alta complejidad asciende a diez.  
 
Por lo anterior,  y con el afán de establecer la muestra de estudio de una manera 
objetiva, se utilizó una herramienta desarrollada en el software Microsoft Excel 2010® 
por medio de la cual, los diez proyectos de la DAPE que entran dentro de la 
categoría de mediana y alta complejidad, se representan por letras, de la “A” a la “J” 
y se someten a la ponderación de nueve criterios de  selección una vez asignado, 
para cada uno de ellos el puntaje respectivo. 
 
Dicho puntaje va del “uno” al “diez”, siendo “diez” el puntaje que refleja un total 
cumplimiento del criterio. Una vez colocada la puntuación dentro de la casilla, ésta 
refleja un color predefinido, dependiendo de la puntuación asignada. 
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El color de las puntuaciones se establece de la siguiente manera: 
 
a. Rojo: Puntuación del 1 al 4 
 
b. Amarillo: Puntuación del 5 al 7 
 
c. Verde: Puntuación del 8 al 10  
 
3.3.2.2 Criterios de Selección 
Los criterios establecidos dentro de la herramienta y el método para la asignación del 
puntaje son los siguientes: 
 
a. Área del Proyecto. Al proyecto que presente la  mayor área de 
construcción se le otorga un mayor puntaje. 
b. Inversión. A mayor inversión realizada para la ejecución del proyecto 
se le otorga mayor puntaje. 
c. Plazo de ejecución. El proyecto que haya requerido un mayor plazo 
para su ejecución se le otorga un mayor puntaje.  
d. Personal en Obra. Se le da mayor puntaje al proyecto en el que hayan 
participado una mayor cantidad de personal directo e indirecto. 
e. Nivel de riesgo. El proyecto que a criterio experto presente un mayor 
nivel de riesgo.  
f. Cantidad de personal asignado por parte del Contratista. Se le 
otorga un mayor puntaje a la obra en la cual se haya contado con 
mayor presencia de personal debidamente capacitado por parte del 
Contratista. 
g. Que cuente con Planta de Tratamiento. Se le concede  un mayor 
puntaje al proyecto que cuente con dicho sistema de tratamiento de 
aguas residuales 
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h. Ponderación SIA. El proyecto que presente una mayor ponderación en 
Significancia de Impacto Ambiental (SIA) cuenta un mayor puntaje. 
i. Accesibilidad geográfica. Se califica con mayor puntuación al 
proyecto que se encuentre con mayor accesibilidad geográfica para 
efectos de la investigación. 
 
A continuación se presenta el valor porcentual de cada criterio de selección: 
 
Tabla 3.1. Criterios de selección 
Tema Criterio de selección 
Escala de 
ponderación 
Aspectos 
generales 
1 Área del Proyecto 15% 
2 Inversión 15% 
3 Plazo de ejecución 10% 
Aspectos 
Seguridad 
Laboral 
4 Personal en Obra 10% 
5 Nivel de riesgo 10% 
6 Cantidad de personal por el Contratista 10% 
Aspectos 
Ambientales 
7 Que cuente con Planta de tratamiento 10% 
8 Ponderación SIA 10% 
9 Accesibilidad 10% 
TOTAL 100% 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
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3.3.2.3 Resultados 
 
Una vez asignado el puntaje respectivo en cada uno de los criterios de selección 
para cada proyecto se analizan los  resultados a fin de establecer los cuatro 
proyectos de la muestra.  
 
Figura 3.1. Puntuaciones de los proyectos. 
Fuente: Elaboración propia utilizando Microsoft Excel 2010® 
 
Posterior a ese análisis, se generan dentro de la herramienta descrita y de manera 
automática, las calificaciones de los proyectos sometidos a selección, reflejando 
como resultado que los proyectos “G”, “D”, “J” y “F” presentan las más altas 
calificaciones, por ende se determina que serán los proyectos establecidos en la 
muestra, objeto de análisis como parte del presente proyecto de graduación.   
 
En la siguiente tabla se presenta el resultado de las calificaciones de los proyectos 
de la DAPE considerados de mediana y alta complejidad.  
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Tabla 3.2. Calificaciones generales 
Proyectos  
Calificación del 
proyecto 
Aspectos 
generales 
Aspectos 
Seguridad  
Gestión 
Ambiental 
G 9.0 3.5 2.9 2.6 
D 7.9 3.7 2.2 2.0 
J 6.0 2.6 2.3 1.1 
F 5.7 2.7 2.0 1.0 
E 5.5 2.6 1.0 1.9 
H 4.9 1.4 2.0 1.5 
C 4.5 1.7 1.3 1.5 
B 4.4 1.9 1.3 1.2 
I 3.0 1.1 0.9 1.0 
A 2.2 1.0 0.6 0.6 
Fuente: Elaboración propia utilizando Microsoft Excel 2010® 
En el caso de las entrevistas a expertos la muestra se realizó tomando como base la 
sugerencia hecha por el Tutor Ing. Carlos Mata Montero de aplicarlas a las  
Ingenieras Gabriela Hernández Gómez y Ana Grettel Leandro Hernández, 
funcionarias del Instituto Tecnológico de Costa Rica, quienes poseen experiencia 
comprobada y conocimiento en el tema en mención. 
 
 
3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
Con el fin de contar con una mejor comprensión de las variables de estudio definidas 
en los objetivos específicos se procede a detallar la operacionalización de las 
mismas. 
 
3.4.1 Objetivo 1 
Identificar las capacidades que posee la Dirección de Administración de Proyectos 
Especiales para el desarrollo de sus proyectos  en las áreas gestión de Seguridad 
Laboral y Ambiente.  
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Tabla 3.3.  Operacionalización de la variable del primer objetivo específico. 
Variable Conceptualización Indicadores 
Instrumento/ 
Herramienta 
Capacidades que 
posee la DAPE para 
el desarrollo de sus 
proyectos;  en las 
áreas gestión de 
Seguridad Laboral 
y Ambiente. 
 
Son las medidas o acciones 
reguladoras aplicadas por la 
DAPE para gestionar la 
seguridad laboral y el 
ambiente, así como los 
aspectos a considerar. 
En materia de Seguridad 
Laboral 
se trata de los 
procedimientos que ejecutan 
actualmente 
las empresas contratistas 
directas. 
Se tomará en cuenta los 
elementos de Seguridad 
Laboral incorporados en el 
cartel de licitación; además 
de las actividades para el 
monitoreo y seguimiento de 
las obras efectuadas por los 
contratistas. 
En materia ambiental 
Se trata de los 
procedimientos y 
actividades;  actualmente 
aplicados por la DAPE  para 
el desarrollo de sus 
proyectos en las fases de 
Ejecución y Cierre. 
Se verán las capacidades, 
las competencias y los 
recursos organizacionales de 
la DAPE 
Cantidad de 
requisitos de 
Seguridad Laboral 
establecidos en el 
cartel de licitación. 
Análisis de la 
información 
contenida en el cartel 
de licitación. 
Entrevista semi-
estructurada. 
Cantidad de 
aspectos en 
Seguridad Laboral 
con los que 
cuentan los 
contratistas para el 
desarrollo de obras 
constructivas. 
Cantidad de 
personal 
involucrado en la 
Seguridad Laboral 
por parte de la 
DAPE  y el 
Contratista. 
Entrevistas semi-
estructuradas al Jefe 
de Proyecto 
 
 
 Entrevistas a Jefe de 
Proyecto. 
Inspección de 
Infraestructura 
Hospitalaria 
Situaciones 
presentadas en la 
Gestión Ambiental 
de los proyectos 
DAPE 
Revisión de la 
literatura. 
(Expedientes de los 
Proyectos.) 
Inspección de 
Infraestructura 
Hospitalaria 
Fuente: Elaboración propia (2012) 
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3.4.2 Objetivo 2  
Establecer los requisitos en materia de Seguridad Laboral y Ambiente  que deben de 
cumplir la DAPE y las  empresas contratistas para ejecutar proyectos de 
construcción. 
 
Tabla 3.4. Operacionalización de la variable del segundo objetivo específico. 
Fuente: Elaboración propia (2012) 
 
3.4.3 Objetivo 3  
Definir los grupos de procedimientos requeridos en las  áreas Seguridad Laboral y 
Ambiente para las fases de ejecución y cierre del ciclo de vida de los Proyectos. 
Variable Conceptualización Indicadores 
Instrumento/ 
Herramienta 
Requisitos en 
materia de 
Seguridad Laboral 
y Ambiente  que 
deben de cumplir 
la DAPE y las  
empresas 
contratistas para 
ejecutar proyectos 
de construcción. 
 
Son los elementos o 
aspectos que deben ser 
tomados en cuenta por  la  
DAPE para la  Gestión 
Adecuada de la Seguridad 
Laboral y del Ambiente en 
los Proyectos, para definir 
estos procedimientos se 
revisará: 
 Condiciones legales 
 Requisitos generales 
Una vez revisados los 
aspectos indicados se 
definirá la lista de 
procedimientos requeridos. 
Cantidad de 
requerimientos de 
presentación de 
documentos 
legales. 
Revisión de la 
literatura de 
requerimientos 
legales en materia 
de Seguridad 
Laboral y Ambiente   
establecidos en la 
legislación nacional. 
Requisitos 
generales con los 
que deberá contar 
los funcionarios 
DAPE en materia 
ambiental y  el 
contratista. 
Revisión de la 
literatura. 
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Tabla 3 Operacionalización de la variable del tercer objetivo específico. 
Fuente: Elaboración propia (2012) 
3.4.4 Objetivo 4  
Brindar las herramientas y plantillas requeridas en las áreas de Seguridad Laboral y 
Ambiente, para incorporarlas dentro de los grupos de procesos establecidos en el 
Sistema de Gestión de la Calidad  de la DAPE, según la  Extensión del PMBoK® 
para proyectos de construcción. 
 
Tabla 4 Operacionalización de la variable del cuarto objetivo específico. 
Variable Conceptualización Indicadores 
Instrumento/ 
Herramienta 
Herramientas y 
plantillas requeridas 
en las áreas 
Seguridad Laboral y 
Ambiente, para 
incorporarlas en el 
SGCP 
Son los instrumentos 
requeridos para poner en 
práctica los procedimientos 
establecidos. 
Juicio Experto Revisión de la 
literatura. 
Entrevistas semi-
estructuradas a 
Expertos 
Fuente: Elaboración propia (2012)  
Variable Conceptualización Indicadores 
Instrumento/ 
Herramienta 
Grupos de 
procedimientos 
requeridos en las  
áreas Seguridad 
Laboral y Ambiente 
para las fases de 
ejecución y cierre 
del ciclo de vida de 
los Proyectos. 
Son un conjunto de acciones 
u operaciones que tienen 
que realizarse de la misma 
forma, para obtener siempre 
el mismo resultado bajo las 
mismas circunstancias  los 
Normativa 
Existente, Juicio 
Experto 
Revisión de la 
literatura. 
Entrevistas semi-
estructuradas a 
Expertos 
Diagramas de Flujo 
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3.4.5 Objetivo 5  
Integrar los componentes de la metodología en una propuesta que oriente su 
implementación y mejoramiento dentro de la organización. 
 
Tabla 5. Operacionalización de la variable del quinto objetivo específico. 
Variable Conceptualización Indicadores 
Instrumento/ 
Herramienta 
Componentes de la 
metodología en una 
propuesta que 
oriente su 
implementación y 
mejoramiento dentro 
de la organización. 
Es la agrupación de todos 
los instrumentos y 
procedimientos descritos de 
manera que se pueda utilizar 
por la organización, para una 
posterior verificación, ajustes 
y mejora continua. 
Normativa 
Existente, Juicio 
Experto 
Revisión de la 
literatura. 
Entrevistas semi-
estructuradas a 
Expertos 
 
Fuente: Elaboración propia (2012) 
 
3.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
La Investigación es un proceso que puede desarrollarse mediante un conjunto de 
métodos, técnicas y procedimientos utilizados para la resolución de problemas, 
utilizando un ordenamiento lógico y una consecuencia que permita llegar al 
cumplimiento de un objetivo previamente establecido (Muñoz, 1998). 
 
Para esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
3.5.1 Análisis de información 
Esta herramienta consiste en analizar el contenido de un texto específico con el 
propósito de captar, evaluar y seleccionar la información que se encuentra en un 
documento. (Dulzaides & Molina, 2004) 
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Con esta herramienta se  analizaron los documentos legales que se han utilizado por 
la DAPE, entiéndase por esto los  carteles de licitación de la obra civil utilizados para 
los proyectos descritos en la muestra. 
 
Se buscaron los requisitos solicitados en materia de Seguridad Laboral y Ambiente 
contemplados en el cartel de licitación, es decir los apartados en donde se estipulen 
las condiciones de seguridad y ambiente para desarrollar obras constructivas. 
 
3.5.2 Revisión de Literatura 
Consiste en realizar una revisión selectiva de fuentes de información (revistas, 
periódicos, libros, etc.) con el propósito de detectar, consultar y obtener la bibliografía 
de donde se puedan extraer y recopilar información importante para el tema de 
investigación. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006).  
 
Comprende la búsqueda de la literatura existente sobre Seguridad Laboral y 
Ambiente para el seguimiento y control de contratistas en el sector de la 
construcción, y de la gestión ambiental a ser realizada por la DAPE, llevando a cabo 
búsquedas en las  fuentes de información. 
 
3.5.3 Entrevista semi-estructurada 
Es un modelo mixto de entrevista que consiste en definir un cuestionario que sirve de 
guía para el aplicador del instrumento; no obstante presenta la ventaja de que el 
entrevistador tiene la libertad de variar la secuencia de preguntas e incluso de 
formular nuevas consultas en el desarrollo de la entrevista. (Blasco & Otero, 2008) 
 
Se utilizó una entrevista semi-estructurada que se aplicó a los encargados, por parte 
de la DAPE,  de gestionar la Seguridad Laboral y Ambiental en los proyectos que 
desarrolla la DAPE (Jefes de Proyecto DAPE).  También se aplicó este tipo de 
entrevista a los expertos  antes mencionados.  
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3.5.4 Juicio de Expertos 
Debido a que las áreas del conocimiento  Seguridad y Ambiente son específicas y el 
perfil de los profesionales de la DAPE se enfoca en el diseño y  ejecución de 
proyectos de construcción,  se recurre al criterio experto de especialistas.  De esta 
manera se hace uso de la técnica de juicio de expertos, especialmente para 
identificar procedimientos a desarrollar, alcances, plantillas en materia  Ambiental y 
de Seguridad Laboral. 
 
 
3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  
El procesamiento y análisis de los datos explica la forma en que se desarrollaron los 
objetivos específicos, que dan respuesta al problema de investigación. 
 
El primer objetivo del proyecto comprende un diagnóstico de las capacidades de la 
DAPE, para la gestión de la Seguridad  Laboral y Ambiente.  Se describe el nivel de 
desarrollo de estas dos gestiones en la organización, los procedimientos que 
actualmente ejecutan las empresas contratistas directas para el manejo de la 
seguridad laboral y las actividades que actualmente desarrolla la organización en la 
parte ambiental. 
 
Para el cumplimiento del objetivo, se hizo una revisión documental de la información 
contenida en cartel de licitación empleado para poner a concurso la obra civil de los 
proyectos G, D, según la muestra descrita,  en donde se identificaron los requisitos 
en Seguridad Laboral y Ambiente solicitados a las empresas contratistas para la 
presentación de la oferta, lo anterior se reforzó con la aplicación de entrevistas a los 
jefes de proyectos encargados de elaborar el cartel de licitación para obtención de 
mayor información. 
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De igual manera se investigó los índices de accidentabilidad de las Empresas 
Contratistas y las situaciones presentadas en los proyectos de la DAPE, recurriendo 
para esto a la revisión de los expedientes de los proyectos (revisión de literatura). 
 
El segundo objetivo se enfocó en determinar los requerimientos en materia de 
seguridad laboral y ambiente que deben de cumplir las empresas contratistas y la 
DAPE que desarrollar  obras constructivas. 
 
Para la elaboración del objetivo procedimientos requeridos en las  áreas Seguridad 
Laboral y Ambiente, se recurre a la revisión de la normativa existente y a entrevistas 
semi-estructuradas, para por medio de juicio experto determinar los procedimientos 
que se requieren para una adecuada gestión en Seguridad Laboral y Ambiente de 
proyectos de construcción en las fases de ejecución y cierre. 
 
En el cuarto objetivo se proponen las  herramientas y plantillas requeridas en las 
áreas Seguridad Laboral y Ambiente, para incorporarlas dentro de los grupos de 
procesos establecidos dentro del Sistema de Gestión de la Calidad en Proyectos de 
la DAPE, según se establece en la Extensión del PMBoK® para proyectos de 
construcción, para esto se recurre a  revisión de literatura, entrevistas 
semiestructuradas y el juicio experto  
 
Por último en el quinto objetivo se hace una integración de los componentes de la 
metodología para plasmar una propuesta que oriente su implementación y 
mejoramiento dentro de la organización. Para esto se recurre a normativa y juicio 
experto, obtenidos por medio de revisión de literatura y entrevistas semi-
estructuradas a expertos. De esta manera se realizará el procesamiento y análisis de 
los datos de los cinco objetivos del trabajo de investigación. 
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CAPITULO  IV ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos al desarrollar  los dos 
primeros objetivos específicos establecidos en el trabajo de investigación. Es decir, 
se definen los requisitos que deben de cumplir tanto la DAPE como las  empresas 
contratistas en materia de Seguridad Laboral y Ambiente, de acuerdo con las 
normativas nacionales e  institucionales y se identifican las capacidades que posee 
actualmente  la Dirección para el desarrollo de sus proyectos en las áreas de 
Seguridad Laboral y Ambiente. 
 
Para lograr lo anterior;  se procedió a realizar una revisión de la normativa tanto a 
nivel internacional como nacional, reconocida en el país para la Gestión de 
Seguridad Laboral y Ambiente, así como  la política institucional de la CCSS.  
 
Posteriormente se realizó un análisis de las capacidades de la DAPE, entendiéndose 
por ello;  los activos de la organización  (Sistema de Gestión de Calidad  y 
Requerimientos de Cartel de Licitación) y los recursos (humanos, financieros u de 
otra índole), con los que cuenta la DAPE para la Gestionar  la Seguridad Laboral y el 
Ambiente de sus proyectos. 
 
4.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
4.1.1 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD LABORAL 
La DAPE tiene a su cargo la gestión de proyectos de construcción para la CCSS.  De 
esta forma, por medio de sus distintas unidades  planifica, diseña y ejecuta los 
proyectos cumpliendo con los estándares de calidad  según las normativas 
establecidas así como con las políticas institucionales. 
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Debido a que la DAPE, contrata a empresas constructoras y equipadoras para 
construir y equipar las obras, se requiere de una adecuada gestión de la Seguridad 
Laboral, para garantizar que estas empresas contratistas cumplan con todos los 
requerimientos legales establecidos y con las Especificaciones de Seguridad en las 
Construcciones y el Cartel de Licitación. 
 
Es por todo lo anterior que se vuelve necesario describir el marco legal e institucional 
dentro del cual se desarrollan los proyectos de la DAPE.  A continuación se procede 
a describir los aspectos legales de la Seguridad Laboral. 
 
 
4.1.1.1 Aspectos legales e institucionales aplicables  
Para garantizar una adecuada Gestión de la Seguridad Laboral en los proyectos de 
construcción debe  cumplirse con la normativa nacional establecida y los Convenios 
aprobados en esta materia.  Esta normativa constituye el Marco Legal bajo el cual 
debe gestarse la Seguridad Laboral.  
 
 
A. Marco Legal  
 
El Marco Legal en Seguridad Laboral  de Costa Rica tiene su fundamento en las 
siguientes  leyes, normas y reglamentos: 
 
1. Constitución Política del Estado 
En el artículo 21, se establece que la vida humana es inviolable, mientras que en el  
artículo 66 se indica que todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas 
necesarias para la higiene y seguridad del trabajo. (Constitución Política de la 
República de Costa Rica, 1994). Los dos artículos citados establecen la necesidad 
de la protección de la vida humana y la responsabilidad de los patronos hacia ésta.  
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2. Código del Trabajo 
El Título Cuarto del Código de Trabajo, versa sobre la protección a los trabajadores 
durante el ejercicio del trabajo. “Siendo de acatamiento obligatorio el cumplimiento de 
esta normativa por parte del Patrono y los Contratistas.” (Decreto Ejecutivo No 
13466-TSS , del 24 de marzo de 1982). 
 
 
3. Reglamento  General de Salud 
En este cuerpo normativo, específicamente en  el Reglamento del Capítulo VII de la 
Ley General de Salud, se establece… “las condiciones de seguridad en los 
ambientes de trabajo, equipos y maquinaria, equipos de protección personal entre 
otros. (Ley General de Salud, 1974). 
 
 
4. Ley Sobre Riesgos del Trabajo 
Es responsabilidad del Contratista cumplir con todo lo establecido en esta ley, el 
propietario es solidario en cuanto al cumplimiento de la misma. Son de especial 
interés el artículo 284 y 300, que indican lo siguiente: 
 
“Artículo 284   
 
 Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este Código, será 
obligación del patrono:  
 
a) Permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de los 
centros de trabajo y la colocación de textos legales, avisos, carteles y 
anuncios similares, referentes a salud ocupacional,   
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b) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores, en materia de salud 
ocupacional,  
 
c) Cumplir con las normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre 
salud ocupacional, y  
 
ch) Proporcionar el equipo y elemento de protección personal y d 
seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento. 
 
Artículo 300 
 
 Toda empresa que ocupe, permanentemente, más de cincuenta 
trabajadores está obligada a mantener una oficina o departamento de 
salud ocupacional. 
 
 Reglamentariamente y en consulta con el Consejo de Salud Ocupacional 
se establecerán los requisitos de formación profesional que deben tener las 
personas encargadas de tal oficina o departamento, para lo cual se tomará 
en cuenta el número de trabajadores de la empresa, la actividad a la cual 
se dedica y la existencia de recursos humanos especializados en salud 
ocupacional en el mercado de trabajo.” (Ley Sobre Riesgos del Trabajo, 
1982). 
 
5. Ley de Construcciones y su Reglamento 
Debe cumplirse con todo lo establecido en la Ley de Construcciones y el Reglamento 
de Construcciones en su totalidad  y hace referencia en especial al Reglamento de 
Seguridad en Construcciones, que se comenta en el siguiente punto. (Ley de 
Construcciones , 2008). 
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6. Reglamento de Seguridad en Construcciones. Decreto 25235-MTSS 
Este reglamento norma acciones de prevención para garantizar la seguridad de los 
trabajadores durante obras de construcción. Esta normativa es indispensable que la 
cumplan los contratistas. Dentro de lo más importante se destaca el  artículo 4º, el 
cual  indica: 
 
“Los trabajos deben comenzar solo cuando estén en orden las instalaciones de 
seguridad e higiene que correspondan, acorde a los riesgos que se presenten. En 
todo caso se debe observar lo siguiente: 
 
 Que estén identificadas las Brigadas de Seguridad, la de primeros auxilios 
y la comisión de salud ocupacional del centro de trabajo, cuando las 
normas correspondientes las exijan. Para la aplicación de este inciso se 
tomará en cuenta la planilla total de los centros de trabajo. 
 Que estén debidamente habilitadas instalaciones de protección o 
almacenamiento de sustancias peligrosas y explosivos. 
 Que todos los trabajadores ocupados en labores de construcción con 
Riesgo de accidente, tengan los implementos de seguridad adecuados. 
 Que se cumpla con los requisitos que se establecen en las normas de 
aseguramiento de la póliza de riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de 
Seguros.” (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1996) 
 
7. Decreto N° 18379-TSS. Reglamento de las Comisiones de Salud 
Ocupacional 
Aplica la integralidad de este reglamento, máxime en el caso de proyectos de gran 
envergadura y cantidad de personal.  
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8. Reglamento General de Seguridad e Higiene de trabajo 1961. Decreto 
No.1486 
Contiene normas relativas a las condiciones mínimas de trabajo cuya aplicación debe 
adaptarse a las diferentes  actividades económicas, atendiendo a las condiciones 
geográficas, número de trabajadores y  limitaciones de orden económico de las 
empresas. Entre estas requiere que el patrono ofrezca a los trabajadores baños, 
duchas, inodoros, lavamanos, áreas para comer, botiquines, entre otros. (Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, 1967). 
 
9. Reglamento General de los Riesgos del Trabajo. Decreto N° 13466-TSS.  
Este reglamento norma los riesgos que puede estar expuesto el trabajador durante la 
construcción u operación de las obras. Los patronos deberán tener asegurados a los 
trabajadores en todo momento.  
 
El Artículo 7º - indica lo siguiente:  
  “La ausencia del seguro de riesgo del trabajo faculta a los inspectores con 
autoridad, de las municipalidades, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
e Instituto Nacional de Seguros, para ordenar la paralización de labores o 
el cierre del establecimiento de que se trate. A este efecto, deberá tenerse 
en cuenta la naturaleza de los trabajos y el mayor o menor grado de riesgo 
de los mismos, así como los antecedentes del patrono, sea persona física 
o jurídica.” (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1982)  
 
10. Reglamento para el control de la contaminación por ruido: DE-28718. 
Este reglamento busca la protección de la salud de las personas y del ambiente de la 
emisión de ruido que proviene de fuentes artificiales. Realiza una clasificación por 
zonas donde define el nivel de ruido máximo establecido para cada una de ellas: 
residencial, industrial, comercial y de tranquilidad (Ministerio de Salud, 2000).  
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11. Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones: Decreto N° 10541-TSS. 
Define los lineamientos máximos de intensidad de ruido permitidos por ley en lugares 
de trabajo catalogados como ruidosos todos aquellos donde se produzcan ruidos 
cuya intensidad sea superior a los 85 dB (A) y aquellos sitios donde se opera 
maquinaria, motores, martillos, etc. El Artículo 4° indica:  
 
 “Toda máquina, equipo o aparato que pueda producir ruido cuya intensidad 
sea superior a 85 dB (A) deberán ser instalados en forma tal que se 
eliminen o reduzcan los ruidos y las vibraciones, así como su propagación.”  
 Por lo que todo equipo, o instrumentos que sea utilizado por los 
contratistas que cause ruido de más de 85 dB (A) deben colocarse o 
instalarse en un sitio alejado de la comunidad y aislado de la mejor 
manera.” (Ministerio de Salud, 2000).  
 
12. Reglamento de Dispositivos de Seguridad para Protección de Obras 
26041 MOPT 
En este Reglamento se norma todo lo referente a señalización y reglamentación  
para la realización de Obra en Vías Públicas (Ministerio de Obras Públicas , 1997) . 
 
13. Normas INTECO 
El Instituto Técnico de Costa Rica cuenta con un catálogo de normas nacionales, que 
tienen como objetivo apoyar en la normalización técnica en las distintas áreas.  
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En el caso de la Seguridad Laboral  aplican las siguientes: 
 
Tabla 6. Normas INTECO aplicables en Seguridad Laboral 
Norma Nombre de la Norma 
INTE 31-01-02-97 
Principios generales para la selección y uso del equipo de 
protección personal en los centros de trabajo. 
INTE 31-02-02-97 
Condiciones de seguridad en los centros de trabajo para el 
almacenamiento, transporte y manejo de sustancias inflamables y 
combustibles. 
INTE 31-02-03-97 
Producción, almacenamiento y manejo de explosivos en los centros 
de trabajo. 
INTE 31-04-01-97 
Seguridad de las máquinas. Distancias mínimas para evitar el 
aplastamiento de partes del cuerpo. 
INTE 31-04-02-97 
Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en maquinaria, 
equipos y accesorios en los centros de trabajo. 
INTE 31-04-03-97 
Prevención técnica de accidentes en máquinas y equipos – diseño o 
adaptación de los sistemas y dispositivos de protección, riesgos en 
función de los movimientos mecánicos. 
INTE 31-04-04-97 
Protectores y dispositivos de seguridad en máquinas que operan en 
lugares fijos. Tipos y características. 
INTE 31-04-05-97 
Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir 
que alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores. 
INTE 31-04-06-97 
Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos principios generales 
para el diseño. Parte I: Terminología básica, metodología. 
INTE 31-04-07-97 
Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos principios generales 
para el diseño. Parte II: Principios y especificaciones técnicas. 
INTE 31-05-01-97 
Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de 
visualización de datos (pdv) Parte I: Introducción general (ISO 9241-
1).  
INTE 31-05-02-97 
Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de 
visualización de datos (pdv) Parte II: Guía para requisitos de tarea. 
INTE 31-05-03-97 
Factores humanos. Fundamentos ergonómicos para el diseño de 
sistemas de trabajo. 
INTE 31-05-04-97 
Muebles de oficina. Consideraciones generales relativas a la 
posición de trabajo: silla – escritorio. 
INTE 31-06-02-97 
Cinturones de seguridad: definición y clasificación. Cinturones de 
sujeción. 
INTE 31-07-01-97 Seguridad. Colores y su aplicación. 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Tabla 7. Normas INTECO aplicables en Seguridad Laboral (continuación) 
Norma Nombre de la Norma 
INTE 31-08-01-97 Determinación del sílice libre en el aire método colorimétrico. 
INTE 31-08-02-97 
Determinación del nivel sonoro continúo equivalente en los centros 
de trabajo. 
INTE 31-08-03-97 Determinación del polvo total en aire, gravimetría. 
INTE 31-08-04-97 
Concentraciones ambientales máximas permisibles en lugares de 
trabajo. 
INTE 31-08-07-97 
Determinación de plomo y compuestos inorgánicos de plomo. 
Método de absorción atómica. 
INTE 31-08-09-97 
Exposición a ambientes con sobrecarga térmica. Límites máximos 
permisibles. 
INTE 31-09-01-97 Registro, clasificación y estadística de lesiones de trabajo. 
INTE 31-09-02-97 Andamios. Requisitos de seguridad. 
INTE 31-09-03-97 Encofrado. Requisitos de seguridad. 
INTE 31-09-04-97 Escaleras, rampas y pasarelas, requisitos de seguridad. 
INTE 31-09-05-97 
Requerimientos y características de los servicios de ducha, 
vestidores y casilleros en los centros de trabajo. 
INTE 31-09-06-97 
Requerimientos y características de los servicios de ducha, 
vestidores y casilleros en los centros de trabajo. 
INTE 31-09-07-97 
Condiciones de seguridad e higiene en los edificios, locales e 
instalaciones y áreas de los centros de trabajo. 
INTE 31-09-08-97 
Requerimientos y características de los informes de las 
enfermedades y accidentes del trabajo que ocurran, para integrar 
las estadísticas. 
INTE 31-09-09-97 Guía para la elaboración del programa de Salud Ocupacional. 
INTE 31-09-10-97 
Guía general para la inspección de las condiciones de higiene y 
seguridad en el trabajo. 
INTE 31-09-11-97 
Plaguicidas. Aplicación, medidas de higiene y seguridad 
ocupacional. 
INTE 31-09-12-97 
Trabajos o centros de trabajo considerados como peligrosos o 
insalubres. 
INTE 31-09-13-97 Higiene y seguridad. Andamios tubulares. Requisitos de seguridad. 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Tabla 8. Normas INTECO aplicables en Seguridad Laboral (continuación) 
Norma Nombre de la Norma 
INTE 31-09-14-97 
Condiciones de seguridad e higiene para la estiba y desestiba en 
los centros de trabajo. 
INTE 31-09-15-97 Manejo de materiales y equipos. Medidas generales de seguridad. 
INTE 31-09-16-97 
Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde 
se genere ruido. 
INTE 31-09-17-97 
Código para el uso de redes de seguridad en trabajos de 
construcción. 
INTE 31-09-18-97 Andamios colgantes: clasificación, dimensiones y usos. 
INTE 31-09-19-97 Demolición y remoción. Requisitos de seguridad. 
INTE 31-09-20-97 
Sistemas de protección contra la caída a desnivel de personas u 
objetos. Requisitos de seguridad. 
INTE 31-09-21-97 
Medidas de seguridad en el proceso de soldadura al arco para 
distintos riesgos. 
INTE 31-10-01-97 
Excavaciones a cielos abiertos y subterráneos. Requisitos de 
seguridad. 
INTE 31-11-01-97 Cables de acero para ascensores y montacargas. 
INTE 31-11-02-97 Ganchos de elevación. Características generales. 
INTE 31-11-03-97 
Cables para aparatos de elevación. Criterios de examen y de 
sustitución de los cables. 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
B. Autoridades Nacionales en el tema de Seguridad  Ocupacional 
 
Entre las autoridades nacionales en el tema de Seguridad Ocupacional se 
encuentran: 
1. Consejo de Salud Ocupacional 
Es un órgano técnico en materia de Salud y Seguridad del Trabajo, adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que desde su creación por la Ley 6727 en 
1982, ha promovido la salud de los trabajadores y trabajadoras en todos los centros 
de trabajo de Costa Rica. 
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2. Ministerio de Trabajo 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene origen en la promulgación 
del Decreto de Ley No. 33 de junio de 1928, que creó la Secretaria de 
Trabajo, cuya finalidad principal fue la creación del Código Laboral, que 
establece la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 
 
3. Instituto Nacional de Seguros 
 El 31 de enero de 1925 se publicó la Ley No. 53 sobre Accidentes de 
Trabajo y el 20  de  agosto de 1926 abrió sus puertas el Departamento de 
Riesgos del Trabajo, hoy adicionalmente se cuenta con el Departamento de 
Gestión Empresarial en Salud Ocupacional  (GESO), ambos encargados de 
administrar esta Ley.  
 
C. Marco Institucional 
 
Corresponde a la política institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social en 
materia de Seguridad Laboral, así como a la política de la Dirección de 
Administración de Proyectos Especiales.  
 
1. Política de Salud Ocupacional de la Caja Costarricense de Seguro Social 
La Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con una “Política de Salud 
Ocupacional”  aprobada por Junta Directiva, en el artículo 9º de la sesión Nº 8108, 
del 16 de noviembre de 2006, la cual literalmente indica: 
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“La Caja Costarricense de Seguro Social como Institución Pública, que 
proporciona servicios de salud de forma integral al individuo, a la familia y a la 
comunidad; y que otorga protección económica, social y de pensiones, está 
comprometida con la protección y vigilancia de la salud y seguridad de sus 
trabajadores en sus condiciones de trabajo como parte de las estrategias 
institucionales mediante: 
 
1. La integración de la Salud Ocupacional para garantizar calidad en sus 
servicios. 
2. El desarrollo de un Sistema de Gestión de Salud Ocupacional. 
3. El cumplimiento de la legislación vigente en materia de Salud 
Ocupacional y  
Seguridad Humana. 
4. La responsabilidad de la administración de los diferentes niveles 
jerárquicos y de los trabajadores en la creación de una cultura preventiva 
en salud y seguridad en el trabajo. 
5. La asignación de los recursos humanos, materiales y técnicos 
necesarios para garantizar el cumplimiento de la Política en Salud 
Ocupacional. 
6. El establecimiento de medidas preventivas y correctivas para minimizar 
los riesgos en los centros de trabajo. 
7. La mejora continua de las condiciones de trabajo garantizando que 
sean seguras y saludables. 
8. El compromiso proactivo del trabajador en su autocuidado. 
9. La promoción de prácticas seguras de trabajo en sus actividades 
laborales y cotidianas. 
10. La vigilancia de las medidas de salud y seguridad en el trabajo a los 
proveedores externos de servicios y el acatamiento de las normas internas 
en esta materia. 
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11. La inclusión de aspectos técnicos y legales de salud ocupacional y 
seguridad humana en todo proyecto de mejora y/o construcción de 
estructura o infraestructura, desde la fase del diseño hasta la 
conceptualización de la obra. 
12. Los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del Sistema de Gestión de Salud Ocupacional y evaluar su 
impacto. 
13. Toda unidad que tenga diez o más trabajadores, debe contar con una 
Comisión de Salud Ocupacional, en forma concordante con la legislación 
vigente, a la que se le dará por parte de la administración el apoyo 
necesario para el desarrollo de las actividades. (Modificado mediante el 
artículo 3 de la sesión Nº 8126, celebrada por Junta Directiva el 25 de 
enero de 2007). (Caja Costarricense del Seguro Social, 2007) 
 
 
2. Política de Calidad de la DAPE 
La Dirección de Administración de Proyectos Especiales,  según lo que establece su 
Sistema de Gestión de Calidad en Proyectos  es una dependencia orientada a:  
 
a. Gestionar eficientemente los proyectos.  
b. Mejorar continuamente, mediante el fomento de la investigación y la 
innovación.  
c. Comunicar asertiva y oportunamente las acciones de la DAPE a las partes 
interesadas.  
d. Cumplir con la normativa que por su naturaleza y actividades son aplicables a 
la DAPE.  
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Es en este último punto en donde se establece que la DAPE debe cumplir con toda la 
normativa aplicable, por lo se debe cumplir con  el Marco Legal anteriormente citado 
así como el Institucional y en apego a lo que formula el punto dos, se deberá estar 
constantemente investigando e innovando, como parte del proceso de mejora 
continua.  
 
 
4.1.1.2 Capacidades de  Gestión de la Seguridad  
A. Requerimientos incluidos en los Carteles de Licitación 
 
Los carteles de licitación de los proyectos de Infraestructura de la DAPE se manejan 
bajo la modalidad de contratación “llave en mano”, por medio de la cual el contratista 
asume ciertas obligaciones definidas frente al contratante, esto a cambio de un 
precio definido, con el objetivo de construir y poner en funcionamiento una obra 
determinada, con todos los acabados y requerimientos que esta implique.  
 
Los carteles de licitación de la DAPE, son formulados, revisados y tramitados en su 
totalidad por el Jefe de Proyecto asignado por el Director de la Unidad Ejecutora, 
debiendo coordinar con la Sub-área de Gestión Administrativa y Logística (SAGAL) 
de la DAPE, las revisiones del caso,   las fechas de invitación,  visita al sitio y 
aperturas de ofertas.  
 
Dicha Sub-área establece la siguiente estructura de cartel apegada a la Ley y 
Reglamento de Contratación Administrativa:     
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Figura 1. Estructura de los carteles de licitación DAPE 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
La modalidad de contratación de la DAPE, al ser del tipo “llave en mano” implica que 
ambas partes: Administración y Contratista asuman importantes responsabilidades.  
 
El objetivo de dicho contrato, en primera instancia es sencillo: la entrega de un bien  
totalmente listo para ser utilizado. Por ello, el contratista  asume múltiples 
obligaciones frente a la DAPE, tales como el suministro de materiales, su transporte, 
la realización de obras, la instalación de equipos e incluso, una vez terminada la 
obra, puede asumir obligaciones adicionales como la formación del personal, 
mantenimientos, entre otros.  
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En la figura 4.2. se  observa un esquema típico del contrato “llave en mano” utilizado 
en los proyectos de construcción de la DAPE durante su fase de ejecución, viendo, 
en primera instancia la presencia de dos componentes:   Infraestructura y 
Equipamiento especializado.  Además se aprecian los periodos correspondientes al 
mantenimiento de la infraestructura y el mantenimiento preventivo y correctivo del 
equipo médico y complementario, el cual, por disposición de la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnologías debe ser de 24 meses.  
 
 
 
Figura 2. Contrato -"llave en mano" proyectos DAPE 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
Como parte de las actividades relacionadas con el cumplimiento del primer objetivo 
de esta investigación  se hizo una revisión documental de la información contenida 
en los carteles de licitación empleados en los concursos para la contratación de la 
obra civil y el equipamiento de proyectos de la DAPE de la muestra de proyectos 
seleccionada. Se identificaron dentro de ellos, los requisitos en Seguridad Laboral 
solicitados a las empresas contratistas para la presentación de la oferta.  
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Con fin de poder determinar la naturaleza y alcance de los requerimientos incluidos 
dentro de los pliegos cartelarios de la muestra se generó,  como herramienta de 
síntesis,  una matriz conteniendo un listado de requisitos basados en la normativa y 
el criterio experto obtenido con la aplicación de entrevistas a los encargados de 
seguridad laboral de las contratistas, Jefes de Proyecto y expertos en el  tema. 
(Apéndice 1). 
 
Esta matriz está conformada por un total de 44 requerimientos mínimos enfocados 
en  la gestión de la seguridad y prevención de accidentes laborales en la 
construcción de los proyectos de la DAPE y dentro de ella, se señalaron los 
hallazgos obtenidos para cada caso, estableciendo porcentualmente la cantidad de 
requerimientos presentes en ellos.  Dentro de dicha matriz los requerimientos se 
agruparon en las siguientes categorías: 
 
1. Aspectos generales sobre seguridad  
2. Seguros y planillas de la CCSS 
3. Capacitación de personal y primeros auxilios 
4. Equipo de protección individual 
5. Ingreso de personas ajenas a la obra 
6. Señalización de Seguridad e Higiene 
7. Excavaciones y uso de explosivos 
8. Prevención de incendios 
9. Multas y Cláusulas penales 
10. Grúas, montacargas y otros   
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En la siguiente tabla se presentan a manera de resumen las categorías con la 
cantidad de requerimientos que contempla cada una de ellas, además de reflejar el 
dato para cada uno de los carteles de licitación de los  cuatro proyectos de la DAPE 
seleccionados como muestra (G, D, J y F). 
 
El análisis de la misma se detalla en las secciones siguientes:  
 
Tabla 9. Requerimientos del cartel en Seguridad Laboral 
Fuente: Elaboración propia (2013)   
  
Categoría 
Requerimientos por 
categoría 
Proyectos 
G D J F 
1 Aspectos generales sobre seguridad 6 3 2 2 3 
2 Seguros y planillas de la CCSS 4 4 4 4 4 
3 Capacitación de personal y primeros auxilios 5 3 0 0 3 
4 Equipo de protección personal 11 11 2 2 11 
5 Ingreso de personas ajenas a la obra 3 3 1 1 3 
6 Señalización de Seguridad e Higiene 5 3 2 1 5 
7 Excavaciones y uso de explosivos 4 4 0 0 4 
8 Prevención de incendios 3 1 0 0 1 
9 Multas y Cláusulas penales 2 1 0 0 1 
10 Grúas, montacargas y otros 1 0 0 0 0 
       
Total de requisitos 44 33 11 10 35 
  
77 
 
1. Aspectos generales sobre Seguridad Laboral  
Esta categoría engloba el conjunto de medidas y precauciones para la seguridad y 
prevención de accidentes laborales, que el Contratista está en la obligación de 
conocer y poner en práctica, además de cumplir con  toda otra medida que forme 
parte de la legislación vigente y todas aquellas necesarias para la buena y sana 
práctica de la seguridad en la construcción. 
 
Es importante, hacer énfasis en que es deber del Contratista velar por la Seguridad 
de sus trabajadores, por lo que debe implementar en la construcción las medidas 
regulatorias establecidas en las normas vigentes, entre las que se encuentran las 
Normas Técnicas para la Prevención de Riesgos Laborales, desarrolladas por 
INTECO y publicadas por el INS, y las especificaciones de Seguridad de la CCSS. 
 
Dentro de este grupo de requerimientos se obtuvo que los Carteles G y D incluyen 
dentro de su contenido  un 50% de los requerimientos esperados, reflejando además 
un 33% para  los Carteles J y F, lo que sugiere que los primeros se encuentran más 
fortalecidos que el resto de la muestra, en cuanto a los aspectos generales de  
Seguridad Laboral. 
 
 
Figura 4.3. Categoría 1: Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos generales sobre Seguridad Laboral 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
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2. Seguros y planillas de la CCSS 
 
Dentro de esta categoría se incorporan los requisitos mediante los cuales  se 
especifica que el Contratista es responsable de todo riesgo profesional, de los daños 
en las personas, a los materiales, y a las obras construidas parcial y totalmente y de 
los daños causados a terceras personas,  a la propiedad pública y privada que se 
produzcan con ocasión o motivo del trabajo. 
 
Además se toman en cuenta los tipos y montos de pólizas que cubrirá cada riesgo, 
debiendo el Contratista entregar a la CCSS, antes del inicio efectivo de la 
construcción, copias de las pólizas que demuestre la vigencia de las mismas.  
 
Se revisó la incorporación de requerimientos en torno a la presentación por parte del 
Contratista, de los seguros contra los riesgos del trabajo en todas las actividades 
laborales, como lo establece el Código de Trabajo. Además de mantener al día la 
nómina de los trabajadores en la póliza. En cuanto a esta categoría, los cuatro 
carteles de licitación estudiados incorporan de manera clara estos requerimientos en 
un 100%.  
 
 
3. Capacitación de personal y primeros auxilios 
 
Esta categoría contempla los requerimientos solicitados al  Contratista en torno a la 
necesidad de realizar capacitaciones a todo su personal de previo y durante la 
ejecución del proyecto. Debiendo abarcar las normas y reglamentos de Seguridad 
así como la obtención de certificaciones que  hagan constar que los trabajadores han 
sido capacitados en temas básicos de Seguridad Laboral. Además, se requiere que 
el  Contratista imparta cursos de inducción en materia de Seguridad Laboral previo al 
ingreso de proyecto. 
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En referencia a los primeros auxilios, se requiere que el Contratista instale una 
unidad ubicada en la zona de los campamentos atendida por un empleado 
experimentado y con el instrumental, equipo, mobiliario y medicamentos que se 
señala en la legislación vigente, acorde con el equipo de trabajo y cantidad de 
personal que labore en los diferentes frentes de trabajo. 
 
Dentro de esta categoría se determina que los Carteles de los proyectos D y J no 
incluyen ningún requerimiento en la materia, que obligue  al  Contratista al 
acatamiento de lo anteriormente indicado. Los Carteles de los proyectos G y F 
incluyen apenas un 60% de los requerimientos.  
 
 
Figura 4.4.  Categoría 3: Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos referentes a la capacitación de personal y primeros auxilios 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
 
4. Equipo de protección personal 
 
Se agrupan los requerimientos a solicitar al Contratista enfocados en la protección de 
todos sus trabajadores, visitantes e inspectores de la DAPE, haciendo énfasis en la 
necesidad de contar  con el equipo básico obligatorio permanente en toda 
construcción: cascos de seguridad, botas apropiadas y chaleco de identificación. 
  
  
80 
 
Además de todo el equipo específico a utilizar en condiciones no constantes del 
trabajo como soldadura, trabajos en sitios confinados, trabajos en alturas, manejo de 
productos químicos, andamios, entre otros.  
 
Según lo anterior, y una vez analizados los carteles  de los proyectos de la muestra, 
se concluye que tanto el G como el F presentan un 100% de requerimientos, 
mientras que los Carteles D y J reflejan aproximadamente un 18%.  
 
 
Figura 4.5.  Categoría 4: Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos referentes al equipo de protección personal 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
 
5. Ingreso de personas ajenas a la obra 
 
Durante el proceso constructivo de los proyectos de la DAPE y en general los que se 
desarrollan en la Institución,  de forma directa o indirecta se involucra a una gran  
cantidad de actores, entre personal médico, funcionarios administrativos, Ingenieros 
de mantenimiento y público en general, en vista de esto y del control mínimo de 
acceso por parte del Contratista, en algunos casos se han presentado ingresos no 
autorizados de grupos de personas al proyecto,  poniendo en riesgo con ello, no solo 
su integridad sino la del resto de los involucrados en las obras. 
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 Por este motivo es importante que se incluyan dentro de los requerimientos del 
cartel lo referente a la prohibición de ingreso a personas ajenas a la obra a los sitios 
de trabajo y campamentos, a menos que estén autorizados e identificados y se les 
instruya sobre los peligros existentes y los reglamentos de seguridad.  
 
En esta categoría la matriz evidenció que los Carteles G y F presentan un 100% en 
la inclusión de los requerimientos, mientras que el porcentaje de requerimientos los 
Carteles D y J ronda el 33%.  
 
 
Figura 4.6.  Categoría 5: Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos referentes al ingreso de personas ajenas a la obra 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
 
6. Señalización de Seguridad e Higiene 
 
Esta categoría enmarca los requerimientos que se relacionan con las obligaciones 
que tiene el Contratista en colocar señalizaciones en la obra, con el objetivo de 
permitir a todos sus trabajadores el conocer y prever  situaciones de  peligro y/o 
instrucciones de protección en su caso. Además de los requerimientos a solicitar al  
Contratista de instalar rótulos de Peligro, Alto Voltaje y restringir el ingreso a sólo 
personal autorizado en instalaciones eléctricas primarias, secundarias, paneles de 
control, bancos de transformadores y plantas generadoras.  
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Según los resultados de la evaluación  el Cartel del proyecto F, es el único que 
incluye dentro de su contenido la totalidad de requerimientos (100%), seguido del G 
con un 60%, el D con un 40% y el J con un 20%.  
 
 
Figura 4.7.  Categoría 6: Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos referentes a la señalización de Seguridad e Higiene  
Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
7. Excavaciones y uso de explosivos 
 
Incluye esta categoría los requerimientos en torno a las precauciones suficientes y 
necesarias que deberá tomar el Contratista durante las tareas de  excavación y 
manejo de explosivos. Si bien es cierto, estas actividades no son comunes para todo 
proyecto, es importante que se incluyan, en vista de que eventualmente se podrán 
requerir en otra etapa o ampliación que forme parte del mismo proyecto.   
 
Figura 4.8.  Categoría 7: Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos referentes a excavaciones y uso de explosivos 
Fuente: Elaboración propia (2013)  
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Analizando estos requerimientos, únicamente los Carteles de Licitación de los 
proyectos G y F los incluyen al 100%, el resto de carteles no los toman en cuenta del 
todo.   
 
 
8. Prevención de incendios 
 
Es de suma importancia, como parte de los requerimientos del cartel, que el 
Contratista mantenga en las bodegas, cobertizos, talleres, oficinas y campamentos, 
extintores de incendio acorde con el lugar donde se ubiquen.  El Contratista deberá 
almacenar los materiales inflamables como gasolina, combustibles, solventes, 
explosivos de acuerdo con las normas de seguridad para estos materiales, en 
lugares frescos, seguros, y con su debida rotulación. Además, como parte de la 
señalización es obligación del Contratista colocar letreros pertinentes, a saber: 
peligro, prohibido fumar, etc., en estos sitios.  
 
Deberá además mantener  vigilancia constante sobre los hábitos de los trabajadores 
en sitios de depósitos de materiales inflamables que ofrezcan riesgos de incendio. Se 
deberá permitir el acceso a la Inspección en todo momento y acatar las sugerencias 
en materia de seguridad que esta proponga. 
 
 
Figura 4.9.  Categoría 8: Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos referentes a la prevención de incendios 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
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En este apartado los resultados demuestran que los Carteles G y F incluyen  un 33% 
de los requerimientos y que los Carteles D y J no contemplan requerimiento alguno 
en torno a la prevención de incendios.  
 
9.  Multas y Cláusulas penales 
 
Las multas y cláusulas penales son mecanismos a los que recurre la Administración 
en el momento en que el Contratista ejecute el contrato de manera  defectuosa, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  
 
Es deber de la DAPE establecer el monto de multas y cláusulas penales para cada 
incumplimiento en lo solicitado, ya que según el criterio experto de la Ing. María 
Gabriela Hernández, que se extrae de la entrevista realizada (Apéndice 5) es la 
manera más efectiva de lograr el cumplimiento por parte del Contratista de los 
requerimientos en materia de seguridad laboral.  
 
Observando la matriz, los Carteles de los proyectos  G y F presentan un 50% de 
inclusión de requisitos mientras que el D y J no incluyen ningún requerimiento 
referente al tema de multas o cláusulas penales en materia de seguridad laboral. 
 
 
Figura 4.10.  Categoría 9: Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos referentes a Multas y Cláusulas penales 
Fuente: Elaboración propia (2013)  
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10. Grúas, montacargas y otros 
 
En algunos proyectos de infraestructura gestionados por la DAPE,   se requiere de la 
utilización de maquinaria especial tales como grúas, montacargas, excavadoras, 
entre otras para labores de apoyo al proceso constructivo.  
 
El uso, estado de conservación, y estabilidad estructural es responsabilidad del 
Contratista, por este motivo, la DAPE debe contar con la certificación oficial mediante 
la cual se  asegure del cumplimiento por parte del Contratista,  de las condiciones de 
seguridad necesarias para que el o los equipos puedan ser operados de manera 
segura. 
 
Una vez analizados los Carteles de la muestra, se concluye que ninguno incorpora 
requerimientos en torno al manejo de equipos del tipo grúa, montacargas y otros.  
 
 
11. Resultados generales 
 
Una vez efectuada la revisión de los carteles contemplados dentro de la muestra se 
obtiene, como hallazgo principal que el cartel del proyecto F es el que mayor 
cantidad de requerimientos en materia de seguridad laboral incluye dentro de su 
estructura, por lo anterior se desprende que dicho cartel es el que mejor abordaje 
realiza a la  gestión de la seguridad laboral de los proyectos de la DAPE.  
 
Sin embargo, pese a que dicho cartel cuenta con un porcentaje alto de 
requerimientos incluidos, no representa el escenario ideal ya que se evidencian  
vacíos u omisiones en ciertas categorías tal y como se aprecia en la figura 4.12.   
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El cartel del proyecto G, se muestra como el segundo en cuanto a la  incorporación 
de requerimientos y bastante lejos de este parámetro se encuentran los carteles de 
los proyectos D y J, como se aprecia en la figura 4.11. 
 
Se evidencia entonces que el manejo de la gestión de la seguridad laboral dentro de 
la DAPE no es uniforme, ni existen guías o procedimientos mediante los cuales 
estandarizar el contenido de los carteles de licitación que allí se gestionan, 
incurriendo con ello en un abordaje no estructurado, en el cual cada Jefe de 
Proyecto, según su enfoque, plantea y propone las medidas del caso o en su 
defecto, arrastra errores u omisiones  de concursos anteriores.  
 
 
Figura 4.11.  Porcentaje de cumplimiento  
de los requerimientos por Cartel de Licitación  
Fuente: Elaboración propia (2013). 
 
De igual forma, la revisión de los carteles realizada evidenció que los requerimientos 
que giran en torno a los seguros y planillas de la CCSS fueron incluidos en su 
totalidad por todos los carteles,  a esta categoría le sigue la que se refiere al  ingreso 
de personal ajeno al proyecto, reflejando que el 66% de estos requerimientos fueron 
incluidos dentro de  los carteles.    
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Las categorías referentes a los requerimientos sobre el uso de equipo de protección 
personal, señalización de seguridad e higiene y medidas para la realización 
excavaciones y uso de explosivos, presentan un inclusión de requisitos que oscila 
entre el 50% y 60%.    
 
Las cuatro categorías que presentan un menor porcentaje de inclusión en los 
carteles de la muestra son las referentes a capacitación y primeros auxilios, multas y 
cláusulas penales, prevención de incendios y grúas, montacargas y otros. Esta última 
categoría no fue incluida dentro de ningún cartel de la muestra.  
 
 
 
Figura 4.12.  Porcentajes de inclusión según categorías  
Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Llama la atención que la categoría que abarca las multas y cláusulas penales 
aplicables al Contratista ante fallos u omisiones en la gestión de la seguridad laboral 
no sea tratada con amplitud dentro de los Carteles de Licitación de la DAPE, siendo 
este mecanismo, según el criterio experto-, una de las herramientas más eficaces 
con que cuenta la Administración para lograr el cumplimiento de la normativa 
aplicable en los proyectos que maneja la Dirección.  
 
 
B. Requerimientos gestionados por los Jefes de Proyecto. 
 
Con el objetivo analizar  la Gestión de Seguridad Laboral implementada por la DAPE, 
se procede a realizar  entrevistas a los Jefes de los Proyectos de la muestra;  
quienes son los principales responsables de la administración del proyecto y por 
ende cuentan con el conocimiento suficiente para emitir criterio en torno al manejo de 
los aspectos de Seguridad Laboral en los proyectos a su cargo.  
 
El perfil profesional del Jefe de Proyecto, para el caso de la muestra corresponde a 
ingenieros civiles y en construcción, con conocimiento avanzado de la Administración 
de Proyectos según las buenas prácticas establecidas en el PMBoK®. 
 
Se analizan dentro de la herramienta, los aspectos considerados en el apartado 
anterior; los cuales a criterio experto y según la normativa nacional aplicable,  
corresponden a los requerimientos mínimos que se deben contemplar en un proyecto 
de construcción para garantizar una   adecuada Gestión de la Seguridad Laboral.  
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En la Tabla 15, se muestra la Estructura y los hallazgos encontrados: 
 
Tabla 4.3. Aspectos en Seguridad Laboral en los Proyectos  
Fuente: Elaboración propia (2013)   
De esta manera para cada una de las categorías se describe los resultados 
obtenidos y el análisis desprendido del mismo.  
 
 
1. Aspectos generales sobre seguridad  
 
Se evidenció, según las entrevistas que los Jefes de Proyecto de la muestra, 
incluyen en mayor o menor grado los requerimientos generales de seguridad laboral 
en su  gestión.   
Categoría Requerimientos por 
categoría 
Carteles 
G D J F 
1 Aspectos generales sobre seguridad 6 5 2 2 3 
2 Seguros y planillas de la CCSS 4 4 4 4 4 
3 Capacitación de personal y primeros auxilios 5 1 0 0 0 
4 Equipo de protección personal 11 11 11 10 10 
5 Ingreso de personas ajenas a la obra 3 3 3 3 3 
6 Señalización de Seguridad e Higiene 5 5 5 3 4 
7 Excavaciones y uso de explosivos 4 3 3 3 3 
8 Prevención de incendios 3 2 2 2 2 
9 Multas y Cláusulas penales 2 0 2 0 0 
10 Grúas, montacargas y otros 1 0 0 0 0 
       
Total de requisitos 44 34 32 27 29 
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 Para el  Proyecto G se tiene que el Jefe de Proyecto incorporó un 83% de los 
aspectos de esta categoría, siendo el más alto de la muestra.  Los otros Jefes de 
Proyecto incluyeron en el caso del Proyecto F un 50%, y en el caso de los Proyecto 
D y J un 33%. De esta manera, se aprecia que la  gestión o aplicación de estos 
aspectos para esta categoría  no es uniforme. 
 
Los  resultados descritos se aprecian en el gráfico a continuación. 
 
 
Figura 4.13.  Categoría 1: Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos generales sobre seguridad   
Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
 
2. Seguros y planillas de la CCSS 
 
En lo concerniente a esta categoría, los Jefes de Proyectos consultados indican que 
existe un 100% de cumplimiento en cuanto a la adopción por parte de los diferentes 
Contratistas de los Seguros contra Riesgos Profesionales, el Seguro contra todo 
riesgo de construcción y el de Responsabilidad Civil.  De igual manera indican que 
existe un 100% en la presentación oportuna de las planillas. El resultado anterior, es 
razonable debido a que dentro de la DAPE, es requisito para la presentación de 
facturas de avance de obra y facturación estar al día en lo referente a las pólizas de 
seguros y planillas de la CCSS.  
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3. Capacitación de personal y primeros auxilios 
 
Se tiene como hallazgo importante el no dejar constancia  de las capacitaciones del 
personal en la  Bitácora del Proyecto, certificaciones de las mismas, ni cursos de 
inducción.  
 
De igual manera el establecimiento de una Unidad de Primeros Auxilios es mínimo, 
así como la presencia de recipientes de agua. En síntesis se concluye  que 
únicamente para el proyecto G, existe un 20% de cumplimiento, debido a que se 
instalaron facilidades para los primeros auxilios. 
 
 
Figura 4.14.  Categoría 3: Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos referentes a capacitación de personal y primeros auxilios   
Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
 
4. Equipo de protección personal 
 
Respecto al cumplimiento de esta categoría se tiene un alto cumplimiento siendo que 
los proyectos G y D cumplen en un 100%  y los Proyectos J y F  90%. Tal y como se 
aprecia en el gráfico. 
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Figura 4.15.  Categoría 4: Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos referentes a equipo de protección personal  
Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
 
5. Ingreso de personas ajenas a la obra 
 
Respecto al ingreso de persona ajena al proyecto, menores de edad, personas 
drogadas, es criterio de los Jefes de Proyectos que se ha ejercido un 100% de 
control en los cuatro proyectos.  
 
 
6. Señalización de Seguridad e Higiene 
 
Como se describió previamente en esta categoría se contemplan los requerimientos 
relacionados con obligaciones del  Contratista para  colocar señalizaciones en la 
obra; con el objetivo de permitir a todos sus trabajadores el conocer y prever  
situaciones de emergencias y/o instrucciones de protección en su caso.  
 
En el caso de los proyectos G y D se ha dado un 100% de cumplimiento.  En el caso 
del Proyecto J un 60% y el proyecto F un 80%. Resultados que se muestran en el 
gráfico siguiente. 
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Figura 4.16.  Categoría 6: Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos referentes a Señalización de Seguridad e Higiene 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
7. Excavaciones y uso de explosivos 
 
En esta categoría se aprecia que en cuanto a las medidas de seguridad para 
excavaciones se han cumplido totalmente, en cuanto al uso de explosivos no se ha 
dado,  debido a la naturaleza de los proyectos y los terrenos en los que se han 
desarrollado.  De esta manera se cuenta con un 75% de cumplimiento en todos los 
proyectos. 
 
 
8. Prevención de incendios 
 
Según los Jefes de Proyecto, no se tiene presencia de extintores en los proyectos, 
sin embargo, mediante rotulación adecuada,  se indica la ubicación del depósito de 
combustibles de cada proyecto.   Debido a lo anterior existe en la totalidad de la 
muestra  un 66% de cumplimiento. 
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9.  Multas y Cláusulas penales 
 
Al consultar sobre el conocimiento de la existencia de multas y clausulas penales 
para los contratistas en materia de seguridad laboral, solo uno de los Jefes de 
Proyecto  indicó que se desarrolló un capítulo vasto en el Cartel de Licitación para 
tratar este apartado.   
 
De esta manera sólo en el caso del proyecto D, se observa un 100% en este 
aspecto.   En los restantes una inclusión nula. 
 
 
10. Grúas, montacargas y otros 
 
En este aspecto, todos los Jefes de Proyecto coincidieron en que no fue presentada  
por parte del contratista carta oficial del cumplimiento de estos requerimientos.  Ante 
lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento nulo.  
  
 
11. Resultados generales 
 
Con los datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento con los Jefes de 
Proyecto se obtiene, como hallazgo principal que en el Proyecto G, es donde se 
realizó mayor control o gestión de la Seguridad Laboral debido a que es en este 
donde se ha cumplido con 34 aspectos de los 44 aspectos determinados; le siguen el  
D con 32,   F con 29 y J por último con 27. .Esto se resume gráficamente en la figura 
4.17. 
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Figura 4.17.  Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos de Seguridad gestionados 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
 
De igual forma, se determina que las categorías  de mayor control o gestión dentro 
de los Proyectos de la muestra y con base en las entrevistas realizadas a los Jefes 
de Proyecto,  son los correspondientes a Seguros y Planillas CCSS e ingreso de 
personas ajenas con un 100%, cercano se encuentra el aspecto de Equipo de 
Protección Personal con un 95,45%. Señalización 85%, Excavaciones  y Explosivos 
75%. Prevención de incendios 66,67%; Aspectos Generales 50%, Multas y Cláusulas 
Penales 25%, Capacitación de Personal 5%, Grúas y Montacargas 0%.  
 
Esta distribución se observa gráficamente y de forma resumida en la figura 4.17. 
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Figura 4.18.  Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos referentes a la Seguridad gestionados 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
C. Estructura de Gestión DAPE 
 
1. Recursos disponibles  
 Personal 
La DAPE, es una Dirección encargada de desarrollar proyectos de infraestructura y 
equipamiento médico para la Caja Costarricense de Seguro Social.  Se compone de 
varias Direcciones o Unidades Ejecutoras,  las cuales cuentan con un Director y el 
personal profesional técnico y administrativo  requerido para el diseño y ejecución de 
los proyectos.  
 
La ejecución de dichos proyectos se gestiona mediante concursos en apego a lo que 
establece la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, a fin de contratar 
empresas mediante la modalidad “llave en mano”.  
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Figura 4.19. Contrato "llave en mano" proyectos DAPE 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
 
Los equipos técnicos de diseño de las Unidades Ejecutoras, están normalmente 
compuestos por profesionales en las siguientes áreas: 
 
 Arquitectura 
 Civil-Estructural 
 Mecánica 
 Eléctrica 
 Equipo Médico 
 
El organigrama de la DAPE muestra las áreas técnicas que intervienen en las etapas 
del ciclo de vida del proyecto; se concibe una estructura matricial, en vista que las 
Unidades Ejecutoras tienen asignados varios proyectos, entre los cuales se 
distribuye el recurso humano existente. 
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Figura 4.20. Organigrama recurso humano DAPE 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
Al equipo anterior se suma el Jefe de Proyecto, quien puede ser un profesional 
generalmente ingeniero civil o arquitecto que enlaza el trabajo desarrollado por las 
distintas disciplinas.  El Jefe de Proyecto se encarga también  de labores 
administrativas, y velar por una administración adecuada del proyecto. 
 
En la actualidad, no existen profesionales con la formación, capacitación y 
experiencia en seguridad laboral, con énfasis en proyectos de construcción.  La 
DAPE, ha gestado los aspectos de seguridad laboral en sus proyectos, delegando en 
la Empresa Contratista su manejo y transfiriendo el riesgo mediante la adquisición de 
pólizas y seguros.  
 
 Recursos Presupuestados para  Seguridad Laboral 
Dentro de las estimaciones presupuestarias de los proyectos de construcción a cargo 
de la DAPE, no se ha contemplado un porcentaje destinado de forma exclusiva a la 
gestión de la seguridad laboral de las obras.  
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Esto se ha manejado de la siguiente manera: 
 Recursos para  fiscalización: Ha sido incluido dentro de las contrataciones de 
Regencia Ambiental.  De esta forma es en la Fase de Diseño según la 
estructura actual en donde se toma en cuenta la utilización de recursos por 
medio de consultorías.  
 Recursos para ejecución: No se destina un monto o línea específica para la 
Seguridad Laboral, sin embargo en los Carteles de Licitación se solicita al 
Contratista la suscripción de las Pólizas de Riesgos del Trabajo, 
Responsabilidad Civil y otras que son requisitos de acatamiento obligatorio 
según la Legislación Nacional. El costo de los Equipos de Protección Personal 
(EPP), así como de personal que destine la empresa para la gestión de esta 
labor, actualmente son extraídos del costo administrativo o de los imprevistos, 
ya que no se ha destinado un apartado dentro del presupuesto específico. 
 
2. Sistema de Gestión de Calidad para Seguridad Laboral  
La Dirección Administración de Proyectos (DAPE) dispone de un Sistema de Gestión 
de Calidad para Proyectos (SGCP), basado en la norma ISO 9001 y la Guía ISO 
10006.  La Estructura de este sistema; según la norma es la siguiente: 
 
Figura 4.21. Estructura del SGCP DAPE.  
Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Debido a que se pretende incorporar los lineamientos de la CE PMBoK®, para la 
Gestión de la Seguridad Laboral. Se procederá a revisar el componente número 
siete; el cual corresponde a la Realización del Producto. 
 
 Esto por ser dentro de este componente donde tenemos los Grupos de Proceso 
Planificación, Ejecución y Cierre, para el desarrollo de Proyectos de la DAPE, y estos 
son los Grupos de Proceso que propone  la extensión debe ser gestionados en 
Seguridad Laboral.  
 
La Realización del producto está compuesta por los grupos de proceso Inicio, 
Planificación, Adquisición de Terreno, Diseño, Ejecución y Cierre en el Sistema de 
Gestión de Calidad DAPE, tal y como se aprecia en la siguiente figura: 
 
 
Figura 4.22. Diagrama del SGCP DAPE 
Fuente: SGCP, DAPE (2010) 
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Según la CE PMBoK®,  la Seguridad Laboral debe ser gestionada en  los Procesos 
Planificación, Ejecución y Cierre.  Por este motivo se ha procedido a revisar los 
documentos contenidos en cada uno de estos tres procesos; con el objetivo de 
incorporar la Gestión de la Seguridad Laboral al Sistema de Gestión de Calidad 
DAPE. 
 
Se ha observado que dentro del Sistema de Gestión de Calidad DAPE, no está 
considerada la gestión de la Seguridad Laboral; debido a que esta gestión ha sido 
trasladada al contratista.  Esto se ha hecho por medio de  los carteles de licitación, 
en donde se exige al contratista  que registre las pólizas de Riesgos del Trabajo, 
Todo Riesgo de Construcción y Daños a Terceros; así como la presentación de un 
Plan  Seguridad Laboral, el cual se incorpora al  Plan de Trabajo del Proyecto. 
Debido a lo anterior no se ha incorporado esta Gestión dentro de los Documentos del 
Sistema de Gestión de Calidad DAPE, y por lo mismo no se le ha dado el enfoque 
que propone la CE PMBoK®. 
 
Es por lo anterior, que se revisará los documentos con los que cuenta actualmente el 
Sistema de Gestión de Calidad en los Grupos de Proceso que la CE PMBoK® 
sugiere, incorporándole los elementos necesarios para que se realice esta Gestión.  
Adicionalmente se generara los documentos adicionales requeridos para poder 
Gestionar la Seguridad Laboral. 
 
Previo al análisis de los documentos, es necesario indicar que el Grupo de Proceso 
Ejecución en el caso de la DAPE, está compuesto por lo que se indica como Diseño 
y Ejecución en el Diagrama de Gestión de Calidad DAPE.   
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Aclarado lo anterior; se indica que los   Documentos que deben ser 
modificados del Sistema de Gestión de Calidad  por Grupo de Proceso son los 
siguientes:  
 
 Proceso de Planificación  
1. Formulario F-EP-03: Documento Base del Proyecto. 
2. Formulario F-FC-04: Plan Global de Inversiones 
 
 Proceso de Ejecución  
3. Diagrama D-ED-01: Gestión del Diseño 
4. Diagrama D-EE-01: Gestión de Ejecución Construcción y Equipamiento 
5. Diagrama F-EE-09: Acta de Recepción Definitiva  
6. Diagrama D-EE-30: Lista de Chequeo Informe Mensual del Proyecto.  
 
 Proceso de Cierre  
7. Diagrama D-EC-01: Gestión de Cierre  
8. Formulario  F-EE-30: Lista de Chequeo Informe Mensual del Proyecto. 
Adicionalmente a lo anterior es necesario implementar una serie de nuevos 
documentos para lograr realizar la Gestión de Seguridad Laboral, los 
cuales serán desarrollados en el Capítulo 5 de la presente investigación.  
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4.1.2 GESTIÓN AMBIENTAL 
En  el país se debe cumplir con una serie de requerimientos en materia legal e 
institucional, con el objetivo de proteger  y  no alterar el medio  ambiente.  En el caso 
de la DAPE, el cumplir con estos requerimientos es responsabilidad del Contratista 
quien es el que ejecuta las obras.  Los profesionales fiscalizadores de la DAPE; 
están en la obligación de conocer de igual forma,  toda la normativa para velar por el 
fiel cumplimiento de la misma por parte del contratista,  garantizando de esta manera 
una adecuada gestión ambiental de los proyectos de la Dirección, acorde con las 
normativas establecidas. 
 
4.1.2.1 Aspectos legales e institucionales aplicables 
 
A continuación se describe el marco legal dentro del cual se debe realizar la Gestión 
Ambiental de Proyectos de Construcción. 
 
A. Marco Legal  
 
El marco legal ambiental de Costa Rica tiene su fundamento en los siguientes 
pilares: 
 
1. Constitución Política del Estado 
A partir de la inclusión de la variable ambiental dentro del artículo 50 de la 
Constitución Política, en el año 1994, donde se establece que todo ciudadano 
costarricense tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, surge 
en Costa Rica todo un marco jurídico de referencia, basado en esta modificación de 
la Carta Magna. 
|  
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2.  Ley Orgánica del Ambiente 
En el año 1995 bajo el amparo constitucional del artículo 50, Costa Rica publica la 
Ley Orgánica del Ambiente (LOA), Ley Nº 75544, la cual dicta en su primer artículo lo 
siguiente: 
 
 “procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos 
necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente  
equilibrado”. (Ley Orgánica del Ambiente , 1985) 
 
 
El Estado, mediante la aplicación de esta ley, defenderá y preservará ese derecho, 
en busca de un mayor bienestar para todos los habitantes. 
 
Esta ley parte del concepto de ambiente como el sistema constituido por los 
diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones 
con el ser humano. 
 
La LOA crea además una serie de instancias públicas relacionadas con los diferentes 
tópicos que aborda, así se crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), 
como órgano rector y encargado de armonizar el desarrollo con el medio ambiente, 
publicando en el año 1996 el Primer Reglamento de Procedimientos de Evaluación 
de Impacto Ambiental para Costa Rica. Este reglamento funcionó de manera 
continua hasta el 2004, cuando se publicó un nuevo Decreto que deroga 
parcialmente al anterior decreto. 
 
 Luego de forma progresiva fueron emitiéndose otros decretos que regulan todos los 
procesos administrativos y técnicos en materia de Evaluación Ambiental para Costa 
Rica, estos decretos son los siguientes: 
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- Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Gaceta Nº 125 del 28 de junio del 2004) Parte I; 
 
- Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación 
Ambiental (Manual de EIA) Parte II. Decreto Ejecutivo Nº 32712-
MINAE. (Gaceta N° 223 del 18 de noviembre del 2005); 
 
- Manual de Instrumentos Técnicos de Evaluación de Impacto Ambiental 
(Manual de EIA). Parte III. D.E. Nº 32967-MINAE. (Gaceta Nº 85 del 04 
de mayo, 2006); 
 
- Manual de Instrumentos Técnicos Para el Proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental (MANUAL DE EIA) Parte IV. D.E. 32966-MINAE 
(Gaceta Nª 85 del 04 de mayo, 2006); 
 
- Guías Ambientales. Decreto Ejecutivo 34522-MINAE-2008 (Gaceta 115 
del 16 de junio,2008); 
 
- Código de Buenas Prácticas Ambientales. Decreto Ejecutivo 32079-
MINAE-2004; y 
 
- Protocolo Planes Reguladores. Decreto Ejecutivo 32966-MINAE-2006. 
 
El listado anterior es el marco jurídico que todo proyecto de desarrollo que implique 
un potencial impacto ambiental debe considerar en el análisis ex ante, durante y 
después de su construcción y operación. Esta normativa, así como sus 
modificaciones parciales o futuras (que se registran algunas en los diferentes 
reglamentos), debe ser cumplida a cabalidad por los contratistas de la DAPE de 
conformidad con las características de cada uno de los proyectos, de forma 
específica para el tema de evaluación de impacto ambiental.  
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3. Leyes Sectoriales o Particulares 
A continuación se presenta una breve descripción de algunas de las principales leyes 
y reglamentos vigentes para diferentes sectores.  Estas normativas se deberán 
seguir y tomar en cuenta para asegurar un adecuado manejo ambiental durante la 
ejecución de las obras o proyectos. 
 
 Agua 
 
1. Ley de Aguas: Nº 276 
La ley Nº 276 dictada el 27 de agosto de 1942 ha sido reformada por las leyes N° 
2332 de 9 de abril de 1959, 5046 de 16 de agosto de 1972 y 5516 de 2 de mayo de 
1974.  Le corresponde regular todo lo relacionado con las aguas de dominio público y 
privado.  El artículo Nº 1 considera que las aguas de los ríos y sus afluentes directos 
e indirectos, desde el punto de la naciente hasta su desembocadura son aguas de 
dominio público o de propiedad nacional. (Ley de Aguas, 1974)  
 
Por otra parte, esta ley hace alusión a la obligación que tiene toda institución pública 
de contar con programas ambientales de protección de bosques, al establecer que 
todas las autoridades del país están obligadas a procurar por sus medios el estricto 
cumplimiento de las disposiciones legales referentes a la conservación de los 
árboles, especialmente a las orillas de los ríos y en los nacimientos de agua, prohíbe 
la tala de árboles localizados a menos de 5 metros de distancia de los ríos, así como 
sus afluentes. 
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2. Ley General de Salud: Nº 5395 
La ley Nº 5395 de 30 de octubre de 1973 ha sido reformada por las leyes N° 5789 del 
1 de setiembre de 1975, 6430 de 15 de mayo de 1980, 6726 de 10 de marzo de 
1982, 7093 de 22 de abril de 1988 y 7600 de 2 de mayo de 1996.  
 
Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y 
particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y 
privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las 
aguas con relación a su calidad. Sus políticas son ejecutadas por las entidades que 
llevan a cabo la prestación de servicios.  
 
El agua es considerada por esta ley como un bien de utilidad pública y su utilización 
para el consumo humano tiene prioridad sobre cualquier otro uso. Relacionado con 
las cuencas hidrográficas, en su artículo 277 prohíbe a toda persona natural o 
jurídica llevar a cabo acciones que contaminen o causen deterioro sanitario de las 
cuencas hidrográficas.  
 
La misma prohíbe la contaminación de aguas superficiales, subterráneas y marítimas 
territoriales directa o indirectamente, mediante el drenaje o la descarga de residuos 
líquidos, sólidos o gaseosos, radiactivos o no, aguas negras o cualquier otra 
sustancia que altere las características físicas, químicas y biológicas del agua, 
haciéndola peligrosa para la salud de las personas, la fauna silvestre y acuática, o 
inservible para usos domésticos, agrícolas, industriales o de recreación. 
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 Suelos 
 
 
1. Ley de Uso, Manejo y Conservación del Suelo: No. 7779 
Tanto en esta Ley como en su reglamento se definen las áreas de manejo, 
conservación y  recuperación de suelos en el territorio nacional partiendo del criterio 
básico del área hidrológicamente manejable, como unidad sea una cuenca o 
subcuenca a nivel general y sus casos específicos al nivel que se requiera.  
 
En lo concerniente a la definición de los planes de manejo, conservación y 
recuperación del suelo por áreas, toma como criterio básico la cuenca o subcuenca 
hidrográfica. También se especifica en lo relacionado con materia de aguas que el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) deberá coordinar con el Servicio 
Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) y cualquier otra institución competente 
las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y agrológicas en las cuencas 
hidrográficas del país, así como las prácticas de mejoramiento, conservación y 
protección de los suelos en las cuencas hidrográficas. 
 
 
 Aire 
 
2. Reglamento sobre emisión de contaminantes atmosféricos: DE-30221-S 
La Gaceta 21 de marzo de 2002. Este reglamento tiene como objetivo establecer los 
valores máximos de emisión “inmisión” del aire (calidad del aire) que deben regir 
para preservar y mantener la salud humana, animal o vegetal. Así como disponer las 
medidas correctivas cuando sobrepasen los valores máximos de “inmisión” o se 
produzcan contingencias ambientales. Establece los niveles máximos de emisión en 
cuanto a partículas totales en suspensión, SO2, CO, NO2, O3, plomo, H2S, HCl, HF, 
NH3, CH2O y metano.   
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-Otras normativas relevantes en cuanto a las emisiones atmosféricas son: 
 
- Ley General de Salud 
- Reglamento sobre Higiene Industrial 
- Reglamentos sobre Emisión de Contaminantes Atmosféricos 
Provenientes de Calderas. (DE-30222-S-MINAE) 
 
 Ruido 
 
 
1. Reglamento para el control de la contaminación por ruido: DE-28718-S 
Este reglamento busca la protección de la salud de las personas y del ambiente de la 
emisión de contaminante de ruido que proviene de fuentes artificiales. Realiza una 
clasificación por zonas donde define el nivel de ruido máximo establecido para cada 
una de ellas: residencial, industrial, comercial y de tranquilidad. (Reglamento para el 
Control de la Contaminación por Ruido , 2000) 
 
 
2. Reglamento de control de ruidos y vibraciones: Decreto N° 10541-TSS 
Define los lineamientos máximos de intensidad de ruido permitidos por ley en lugares 
de trabajo catalogados como ruidosos todos aquellos donde se produzcan ruidos 
cuya intensidad sea superior a los 85 dB (A) y aquellos sitios donde se opera 
maquinaria, motores, martillos, etc. (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1979)  
 
El Artículo 4° indica: “Toda máquina, equipo o aparato que pueda producir ruido cuya 
intensidad sea superior a 85 dB (A) deberán ser instalados en forma tal que se 
eliminen o reduzcan los ruidos y las vibraciones, así como su propagación.”  
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Por lo que todo equipo, o instrumentos que sea utilizado por los contratistas que 
cause ruido de más de 85 dB (A) deben colocarse o instalarse en un sitio alejado de 
la comunidad y aislado de la mejor manera. 
 
 
3. Reglamento de Higiene Industrial: DE-11492 
En este se establecen los límites de ruido tanto en horas diurnas como nocturnas, los 
cuales deberán considerarse a la hora de desarrollar y operar los proyectos, obras o 
actividades que se desean desarrollar. 
 
4. Procedimientos para la medición de ruido: Decreto 32692 
La medición sónica constituye el medio técnico idóneo para comprobar la existencia 
de ruidos que pueden afectar la salud de la población, por lo que se requiere emplear 
métodos que garanticen que los valores obtenidos sean confiables y permitan 
decisiones correctas y acertadas en la materia.  
 
Es por esto que en este Decreto se señala el procedimiento establecido para la 
medición de ruido que debe efectuarse con el propósito de asegurar la protección a 
la salud de las personas en lo que se refiere a emisión de contaminantes por ruido, 
proveniente de fuentes artificiales (Ministerio de Salud, 2005).  
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 Áreas Protegidas 
 
1.  Ley Forestal 
Ley Nº 7575 del 05 de febrero de 1996 regula lo correspondiente al patrimonio 
forestal del Estado y a las actividades privadas y públicas que puedan afectarlo, 
declara áreas de protección en los cauces de agua y prohíbe en ellas la corta o 
eliminación de árboles, a excepción de que el proyecto, obra o actividad sea 
declarado de interés nacional por el Poder Ejecutivo.  
 
El Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo N° 25721-MINAE, establece 
como ente para ejecutarlo al Ministerio de Ambiente y Energía, a través del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). La definición de bosque la dicta esta 
ley así como los procedimientos para la tala de árboles. El Contratista,  en caso de 
necesitar cortar algún árbol deberá seguir los procedimientos que dictan la ley y el 
SINAC. 
 
 
 Biodiversidad 
 
 
1. Ley de Biodiversidad 
A través de la Ley N° 7788 promulgada el 30 de abril de 1998 se pretende favorecer 
el uso y conservación de los elementos de la diversidad biológica. Esta Ley posee 
como principios el respeto a la vida en todas su formas, garantizar el acceso y la 
distribución de los beneficios en el uso de los elementos de la biodiversidad, el 
respeto a los derechos humanos, el uso sostenible de los elementos de la 
biodiversidad, respetando las opciones de desarrollo de las futuras generaciones y la 
democracia que garantice una mayor participación de todos los ciudadanos.  
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2. Ley de Conservación de la Vida Silvestre 
La Ley 7317 de 21 de octubre de 1992 fue reformada por las Leyes Nos. 7495 de 3 
de mayo de 1995, 7497 de 2 de mayo de 1995 y 7788 de 30 de abril de 1998. Esta 
Ley tiene como finalidad establecer regulaciones sobre la vida silvestre, la cual está 
conformada por la fauna continental e insular que vive en condiciones naturales 
temporales o permanentes, en el territorio nacional y la flora que vive en condiciones 
naturales en el país. 
 
 
3. Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre: Nº 32633-MINAE 
Esta normativa es muy importante. Incluye las listas de especies declaradas por el 
país como amenazadas y en peligro de extinción, prohibiéndose la afectación de las 
mismas. 
 
 
 Campos electromagnéticos 
 
1. Reglamento para regular Campos Eléctricos y Magnéticos: Nº 29296-
SALUD-MINAE 
El reglamento Nº 29296-SALUD-MINAE establece los valores permisibles de los 
niveles de densidad de los campos eléctricos y magnéticos inducidos por las 
instalaciones de transporte de energía eléctrica, como medida preventiva para la 
salud pública, así como las condiciones ambientales a considerar en las etapas de 
planificación, diseño, construcción, mantenimiento y operación de tales instalaciones. 
Este reglamento se refiere a aquellas obras de transmisión de energía eléctrica con 
voltajes iguales o mayores a 138 kW. 
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 Residuos sólidos y líquidos 
 
 
1. Reglamento de Uso y Re-uso de Aguas Residuales: Nº 33601 
El Reglamento Nº 33601 tiene por objetivo la protección de la salud pública y del 
ambiente, a través de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas 
residuales. Establece la obligación de tratar las aguas residuales, así como la 
presentación de reportes operacionales cuando el efluente es vertido a un cuerpo 
receptor o alcantarillado sanitario. 
 
 
2. Ley para la Gestión Integrada de Residuos: Ley No 8839 
La Ley para la Gestión Integrada de Residuos fue aprobada el 13 de Julio del 2009. 
Actualmente ya se cuenta con reglamentos para residuos electrónicos y centros de 
residuos valorizables y ordinarios. Asimismo, está en consulta pública el reglamento 
de la Ley y se está elaborando el Reglamento de Residuos especiales. 
 
 
 Sustancias Químicas 
 
1. Aprobación del Convenio de Basilea sobre Control Fronterizo de 
Residuos  Peligrosos y su  Eliminación. Ley N° 7438. 
Se da la adhesión por parte del país al Convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los residuos peligrosos y su eliminación. 
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2. Aprobación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos  
Persistentes. Ley N° 8538 
Con esta Ley se ratifica a nivel de país el Convenio de Estocolmo. Teniendo presente 
el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo de este Convenio es proteger la 
salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos 
persistentes, para lograrlo se definen medidas para reducir o eliminar las liberaciones 
derivadas de la producción y utilización intencionales. 
 
 
3. Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Movimiento Transfronterizo 
de  Residuos Peligrosos. Ley N° 7520 
Costa Rica firma este acuerdo con los países de la región centroamericana, suscrito 
en Panamá en 1992. Tomando como punto de partida el Convenio de Basilea, se 
toman todas las medidas legales, administrativas u otras que fueren apropiadas 
dentro de las áreas de los países firmantes, con el fin de prohibir la importación y 
tránsito de residuos considerados peligrosos hacia Centroamérica, desde países que 
no forman parte de este Acuerdo Regional. 
 
 
4. Ratificación de la República de Costa Rica al Convenio de Estocolmo  
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. 
Con el decreto Nº 33438 Costa Rica ratifica el Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes, suscrito en la Sede de las Naciones Unidas, 
en Nueva York, el 16 de abril del 2002. 
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5. Sobre la prohibición de la fabricación,  importación, tránsito, registro,  
comercialización y uso de materia prima o producto elaborado que    
Contenga  PCB´s. Decreto N° 30050-S 
 
En este Decreto N° 30050-S se prohíbe la fabricación, importación, tránsito, registro, 
comercialización y uso de materia prima o producto elaborado que contenga bifenilos 
policlorinados.  
 
Esta prohibición aplica a personas físicas o jurídicas que fabriquen, importen, 
transporten, registren, comercialicen y usen materias primas o productos elaborados 
que contengan bifenilos policlorinados en el territorio nacional, como enfriantes y 
lubricantes en transformadores y capacitadores eléctricos, en balastros para 
fluorescentes, en componentes de televisores, refrigeradoras, hornos y cualquier otro 
equipo eléctrico, como fluidos hidráulicos, como componentes de plásticos, ceras. 
 
 Y otros materiales para revestimientos, como aditivo en tinta, adhesivos, papel para 
copias sin carbón, como plaguicidas de uso doméstico, como fluidos para bombas al 
vacío, lubricantes y en turbinas de transmisión de gases, entre otros.  
 
 
6. Reglamento para las características y el listado de los residuos 
peligrosos  industriales.  Decreto N° 27000-MINAE 
 
Establece las características de los residuos peligrosos, un listado de los mismos y 
los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
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7. Reglamento para el manejo de los residuos peligrosos industriales.  
Decreto N° 27001-MINAE 
 
En el artículo 11 “Del Tratamiento y Disposición de residuos Peligrosos” indica cuales 
son los métodos permitidos de tratamiento de residuos peligrosos: Reciclaje, físico 
químico, biológico, incineración, traslado fuera del país, y otros mecanismos como 
fijación química, encapsulación, estabilización, solidificación, así como las normas 
para su manejo. 
 
 
 Energía 
 
 
1. Ley de Regulación del Uso Nacional de la Energía: Nº 7447 
El objetivo de la Ley Nº 7447 promulgada el 3 de noviembre de 1994 es consolidar la 
participación del Estado en la promulgación y la ejecución gradual del programa de 
uso racional de la energía. Propone además el establecimiento de mecanismos para 
alcanzar este uso eficiente y sustituirlos cuando convenga al país, considerando la 
protección del ambiente.  
 
Esos mecanismos se basarán en tres postulados: la obligación de ejecutar proyectos 
de uso racional de la energía en empresas de alto consumo, el control sobre los 
equipos y las instalaciones que, por su uso generalizado, incidan en la demanda 
energética y el establecimiento de un sistema de plaqueo que informe a los usuarios 
de su consumo energético para la ejecución de los programas de uso racional de la 
energía se encuentran autorizadas el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y a la Junta 
Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC). 
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 Recursos Culturales y Arqueológicos 
  
 
1. Ley Nº 6703, del 12 de enero de 1982. La Gaceta N° del 28-12-81. 
Esta ley busca la Defensa y Conservación del Patrimonio Nacional Arqueológico de 
Costa Rica. De acuerdo a esta ley “Constituyen patrimonio nacional arqueológico, los 
muebles o inmuebles, producto de las culturas indígenas anteriores o 
contemporáneas al establecimiento de la cultura hispánica en el territorio nacional, 
así como los restos humanos, flora y fauna, relacionados con estas culturas” Artículo 
1.  En el artículo 13 se indica  
 
 “Si al practicar excavaciones, para ejecutar obras públicas o privadas, 
fueren descubiertos objetos arqueológicos, por el propio dueño o por 
terceros, los trabajos deberán ser suspendidos de inmediato y los objetos 
puestos a disposición de la Dirección del Museo Nacional. El Museo 
Nacional tendrá un plazo de quince días para definir la forma en que se 
organizarán las labores de rescate arqueológico.” 
 
Otra legislación pertinente a la protección de los recursos arqueológicos: 
 
- Ley Nº 7, del 6 de octubre de 1938. Control de la explotación y 
comercio de reliquias arqueológicas. 
- Decreto Nº 14, del 20 de diciembre de 1938. Reglamento a la Ley Nº 7. 
- Decreto Nº 28174-MP-C-MINAE-MEIC, del 19 de octubre de 1999. 
Reglamento de trámites para los estudios arqueológicos. 
- Ley Nº 7555, del 29 de octubre de 1995. Ley de Patrimonio Histórico 
Arquitectónico de Costa Rica. 
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- Decreto Nº 19016-C, del 12 de junio de 1989. Reglamento de la 
Comisión Arqueológica Nacional. 
- Ley Nº 4711, del 13 de enero de 1971. Recomendaciones sobre la 
conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras 
públicas o privadas pueda poner en peligro. Dadas por la Conferencia 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, el 22 de noviembre 1968. 
- Ley N 7526, aprobada el 5 de julio de 1995. Rige a partir del 16 de 
agosto de 1995.  
- Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e 
impedir la exportación e importación de propiedad ilícita de bienes 
culturales. 
- Ley Nº 6360. Ratificada el 20 de agosto de 1979. Rige a partir del 21 de 
septiembre de1979. Convención de Defensa del Patrimonio 
Arqueológico, Histórico, Artístico de las Naciones Americanas. 
Convención de San Salvador. 
- Ley Nº 5980. Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural. Ratificada el 26 de octubre de 1976. Rige a partir del 
24 de diciembre de 1976. 
 
 
 Otra Normativa 
Adicionalmente, el Marco Legal de Costa Rica incluye una serie de normativas 
específicas (Cuadro 4.2.), que igualmente deberán ser contempladas y cumplidas 
según corresponda por los contratistas de  la DAPE para el desarrollo de los  
diferentes proyectos. 
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Tabla 4.4. Aspectos en Seguridad Laboral en los Proyectos 
 
Normativa Referencia 
Institución que aplica 
la ley o decreto 
Ley del Instituto Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados N° 
2726 
Gaceta del 14-04-61 
Instituto Nacional de 
Acueductos y 
Alcantarillado 
Normas de ubicación de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales 
Decreto Ejecutivo 
N°21518-S 
Instituto Nacional de 
Acueductos y 
Alcantarillado 
Ley de Protección Fitosanitaria N° 
7664 
Gaceta del 08 de 
abril de 1997 
Ministerio de Salud 
Reglamento de Registro y Control 
de Sustancias Tóxicas y Peligrosas 
Decreto Ejecutivo N° 
24099-S 
Ministerio de Salud 
Ley de Planificación Urbana N° 
4240 
La Gaceta [15-11-68] 
Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos 
 Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
 Marco Supranacional 
De acuerdo con el artículo Nº 6 de la Ley de Administración Pública, la jerarquía 
de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo costarricense se sujetará 
al siguiente orden: 
 
Figura 4.23. Jerarquía de fuentes de ordenamiento jurídico 
Fuente: Elaboración propia (2013)  
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 Tratados Internacionales 
En relación con los Tratados Internacionales y las Normas de la Comunidad 
Centroamericana, se tiene entre las más relevantes y que de alguna forma se 
deben tomar en cuenta los siguientes: 
 
 
2. Convenio 169 OIT. De los pueblos indígenas y tribales en los países 
independientes.  
Este convenio fue ratificado por la Ley 7316 el 03 de noviembre de 1992, trata la 
relación especial que tienen los pueblos indígenas con las tierras y territorios que 
ocupan o utilizan de alguna otra manera y, en particular, los aspectos colectivos 
de esa relación. Se reconoce el derecho de propiedad y de posesión sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan. Indica que los derechos de estos pueblos a 
los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse 
especialmente, comprendiendo el derecho a participar en la utilización, 
administración y conservación de dichos recursos.  
 
Estipula que los pueblos indígenas y tribales no deben ser trasladados de las 
tierras o territorios que ocupan. Además incluye otros aspectos como la 
contratación y condiciones de empleo, formación profesional,  promoción de la 
artesanía e industrias rurales, seguridad social y salud, educación, contactos y 
cooperación a través de las fronteras. 
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3. Convenio para la protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas 
Escénicas de los Países de América. 
Este convenio ratificado por Costa Rica por la Ley 3763 el 19 de octubre de mil 
novecientos sesenta y seis, pretende proteger la flora, fauna y las bellezas 
escénicas a través de la creación de parques,   reservas, monumentos naturales 
y de la legislación y los sistemas administrativos adoptados a este respecto.  
 
Indica la adopción de leyes y reglamentos que aseguren la protección y 
conservación de la flora y la fauna dentro del territorio y fuera de los parques y 
reservas nacionales, monumentos naturales y de las reservas. Dichas 
reglamentaciones contendrán disposiciones que permitan la caza o recolección 
de ejemplares de fauna y flora para estudios e investigaciones científicas por 
individuos y organismos debidamente autorizados. 
 
 
4. Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono 
Ratificado en la Ley 7228 del 06 de mayo de 1991. Contiene disposiciones 
relativas a la protección de la salud humana y el ambiente por la modificación de 
la capa de ozono. 
 
 
5. Convenio sobre la Diversidad Biológica 
Ratificado por la Ley 7416 del 30 de junio de 1994 cuyos objetivos persiguen la 
conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven 
de la utilización de los recursos genéticos. 
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Mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una 
transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos 
los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como una financiación 
apropiada. 
 
6. Convenio CITES: Convención Internacional Sobre el Comercio de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres 
Se aprobó en 1973 entrando en vigencia en Costa Rica el primero de julio de 
1975. Su finalidad es velar porque el comercio internacional de especies de 
animales y plantas  silvestres, no constituya una amenaza para su sobrevivencia, 
a través de diferentes niveles de protección. El convenio tiene varias especies 
clasificadas en tres grupos (Apéndices): 
 
Apéndice I, son las especies en peligro de extinción, Apéndice II: son especies 
clasificadas como amenazadas y Apéndice III: son especies propuestas para 
proteger por los países miembros del Convenio que consideran la situación de 
amenaza de la especie en el país.  
 
 
7. Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y protección de 
Áreas Silvestres Prioritarias en América Central 
El objetivo de este Convenio firmado entre los países de América Central es 
conservar hasta donde sea posible la diversidad biológica, terrestre y costero-
marina de la región, para el beneficio de las  presentes y futuras generaciones, 
cada Estado miembro se compromete de acuerdo a sus capacidades, programas 
nacionales y prioridades, a tomar todas las medidas posibles para asegurar la 
conservación de la biodiversidad, y su uso sostenible, así como del desarrollo de 
sus componentes dentro de su jurisdicción nacional, y a cooperar en la medida de 
sus posibilidades en las acciones fronterizas y regionales.  
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B. Autoridades Nacionales en el tema Ambiental 
 
En relación a otros Actores involucrados externamente con los  Proyectos están los 
siguientes: 
 
a. Secretaría Técnica Ambiental Nacional (SETENA) como autoridad 
ambiental nacional,  
b. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA);  
c. Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC); 
d.  Ministerio de Salud;  
e. Instituto Nacional de Seguros,  
f. Municipalidades y otros. 
 
1. Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
 
La responsabilidad de la evaluación de impacto ambiental y su supervisión en Costa 
Rica recae sobre el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAET), quien delega el cumplimiento de la legislación de impacto ambiental a la 
Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) creada a través de la Ley Orgánica 
del Ambiente (N° 7554) del 13 de noviembre de 1995, cuyo propósito fundamental es 
entre otros “armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos, así como 
el de analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los 
plazos previstos por la Ley General de la Administración Pública, y cualesquiera otras 
funciones necesarias para cumplir con sus fines (Ley Orgánica del Ambiente, 1995). 
 
Entre las principales funciones de la SETENA, definidas en el Art. N° 84 de la LOA 
están: 
 Analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los 
plazos previstos por la Ley General de Administración Pública; 
 Recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el 
medio, así como las técnicamente convenientes para recuperarlo;  
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 Atender e investigar las denuncias en lo relativo a la degeneración o al daño 
ambiental; 
 Realizar las inspecciones de campo correspondientes antes de emitir 
acuerdos; 
 Elaborar guías ambientales para actividades, obras y proyectos de evaluación 
de impacto ambiental, así como gestionar su disposición y divulgación; 
 Realizar labores de monitoreo y velar por la ejecución de las resoluciones;  
 Establecer fideicomisos, según lo estipulado en el inciso d) del artículo 93 de 
la Ley Orgánica del Ambiente. 
 
2. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) 
 
En 1941 se creó el Colegio de Ingenieros (Ley No. 262 del 26 de agosto de 1940) y 
en 1951 se cambió de nombre a Colegio de Ingenieros y de Arquitectos mediante 
Asamblea General. Finalmente, en diciembre de 1971 se crea el Colegio Federado 
de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) de Costa Rica Mediante la Ley No. 4925. 
 
La misión del CFIA es “Asegurar la excelencia del ejercicio profesional de la 
ingeniería y la arquitectura y brindar a sus miembros la posibilidad de un desarrollo 
integral, con una formación sólida en valores éticos y aspectos del conocimiento 
técnico necesarios, para el beneficio de la sociedad costarricense, convirtiéndose en 
un ente de opinión pública en temas de interés nacional." (Ley Orgánica del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos, 1966) 
 
La DAPE deberá acudir al CFIA para realizar trámites de visado de planos, asegurar 
que los ingenieros que realizan los planos están autorizados para firmar y ejercer la 
profesión, solicitar procesos de Exoneración para obras de la Administración Pública 
Centralizada y Descentralizada), entre otros que se requieran. 
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3. Ministerio de Salud 
 
Corresponde al Ministerio de Salud la definición de la política nacional de salud, la 
formación,  planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas 
relativas a salud, así como la ejecución de actividades que le competen conforme a 
la ley. 
 
La misión del Ministerio es: “Garantizar la protección y el mejoramiento del estado de 
salud de la  población, mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo 
institucional, con enfoque de promoción de la salud y participación social inteligente, 
bajo los principios de transparencia, equidad, solidaridad y universalidad”. (Ministerio 
de Salud de Costa Rica) 
 
Los proyectos de la DAPE, deberán cumplir con todas las disposiciones legales en el 
ámbito de salud que emanan de la Ley General de Salud y otra normativa aplicable. 
Incluyendo permisos sanitarios, de manejo de residuos, ruido, emisiones, calidad del 
agua, etc. 
 
4. Municipalidades 
 
El país se encuentra dividido en siete provincias; San José, Cartago, Alajuela, 
Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón, las cuales a su vez están divididas en 
cantones. El cantón es la unidad estructural municipal.  La institución que gobierna el 
cantón es denominada “la Municipalidad” o “El ayuntamiento” y los cantones a su vez 
se dividen en distritos.   
 
En Costa Rica existen 81 alcaldías y 8 consejos de  distritos (intendencia municipal) 
que tienen jurisdicción sobre su localidad en materia de permisos y administración 
territorial. (Código Municipal de Costa Rica, 2011)  
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Los gobiernos locales o municipalidades son las encargadas de otorgar los permisos 
de construcción en sus respectivos territorios. Entre los tramites que autorizan están 
los permisos de uso del suelo, visado de planos, licencias urbanas (trámites para 
visado de planos, alineamiento y visto bueno para Catastrar), permisos urbanos 
(obra menor y obra mayor, demolición, movimiento de tierras y deposición de 
escombros). 
 
Muchas de estas alcaldías o municipios tienen una Unidad de Gestión Ambiental o 
departamento similar, al cual corresponde tramitar (aprobar o rechazar) y supervisar 
los permisos de construcción o proyectos en su jurisdicción. 
 
La única excepción a esta regla son los refugios de vida silvestre y otras áreas 
protegidas, cuyos permisos y administración le corresponden directamente al 
MINAET o SINAC. 
 
 
5. Sistema Nacional de Áreas de Conservación – SINAC 
 
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica (SINAC) es un 
sistema de gestión institucional desconcentrado y participativo que integra las 
competencias en materia forestal, de vida silvestre y áreas silvestres protegidas, del 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). El MINAET tiene la responsabilidad de 
dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el 
manejo de los recursos naturales de Costa Rica (Ley de Biodiversidad 1998).  
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El SINAC está constituido por once Áreas de Conservación y una Sede Central. Para 
el desarrollo de los proyectos se deberá coordinar permisos de tala o de otra índole 
con las oficinas regionales de cada Área de Conservación. Además, en el caso de 
que algún proyecto se encuentre dentro de un Área Protegida (reservas indígenas), o 
sea sensible desde el punto de vista socio-ambiental (zonas costeras, cercanía a 
humedales), se requerirá de los respectivos permisos y dictamen por parte de esta 
instancia institucional. 
 
 
6. Museo Nacional (MNCR) 
 
En el Decreto Nº5, del 28 de enero de 1888, que promulgó la Ley Orgánica del 
Museo Nacional, se establece que: el Museo Nacional, fundado por acuerdo Nº60, de 
04 de mayo de 1887, es un  establecimiento destinado a coleccionar y a exponer 
permanentemente los productos naturales y patrimonio histórico y arqueológico del 
país, con el objeto de que sirva de centro de estudio y de exhibición. 
 
El MNCR también tiene la obligación de supervisar los trabajos de excavación para 
descubrir o explorar el patrimonio arqueológico que realicen otras personas 
debidamente autorizadas, razón por la cual requiere recursos para atender las 
obligaciones que se le asignan en la Ley 6703, que procura la  conservación y 
recuperación del Patrimonio Nacional Arqueológico. 
 
 
7.  Comisión Arqueológica Nacional 
 
La Comisión Arqueológica Nacional (CAN) es un órgano colegiado, creado por la Ley 
del Patrimonio Nacional Arqueológico N°6703 (publicada en La Gaceta N°12 del 19 
de enero de 1982) para velar por el cumplimiento de dicho cuerpo normativo. 
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 Está constituida por cinco representantes de diversas instituciones estatales como el 
Ministerio de Cultura y Juventud, Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, Museo 
Nacional de Costa Rica, Ministerio de Educación Pública, Universidad de Costa Rica. 
Además, la CAN se apoya en el ordenamiento jurídico conexo, como tratados, 
convenios, Constitución Política y otras leyes y decretos. La CAN cuenta con un 
reglamento (N°19016-C), que regula su funcionamiento, el cual fue publicado en La 
Gaceta N°111 del lunes 12 de junio de 1989. 
 
Entre las obligaciones establecidas por la Ley N°6703 para este órgano se citan las 
siguientes: 
 
 Autorización de investigaciones arqueológicas con fundamento en los artículos 
Nº 12 y Nº 15, previa autorización del propietario del terreno, estableciéndose 
la obligación de supervisar los trabajos arqueológicos, en forma conjunta con 
el Museo Nacional para verificar que la investigación se realice dentro de las 
normas establecidas. 
 Autorización de la exportación de objetos arqueológicos con fines de 
intercambio o de investigación, indicados en el artículo Nº 8. 
 Autorización del traslado dentro del país de los bienes muebles, artículo Nº 14. 
 Supervisión del Registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico 
indicado en el artículo Nº 16. 
 
El Decreto Ejecutivo N°28174-MP-C- MINAE-MEIC, publicado en La Gaceta N°202, 
Alcance 78 del 19 de octubre de 1999, le otorga otras funciones como el de llevar y 
mantener actualizado un registro de los arqueólogos que posean estudios en el país, 
entre otras funciones.  
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Para atender sus obligaciones, la CAN se reúne de forma ordinaria semanalmente en 
el Museo Nacional de Costa Rica cuando recibe a arqueólogos o a desarrollistas 
para aclarar algún aspecto que este en duda en cuanto al patrimonio nacional. 
 
 
8. Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC) 
El Estado tiene el deber de conservar el patrimonio histórico arquitectónico del país, 
y recae dicha responsabilidad sobre el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 
(MCJD) como máxima autoridad en la materia, quien brindará la asesoría necesaria 
a los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre los bienes que 
forman ese patrimonio.  
 
Para el cumplimiento de la respectiva Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico (Ley 
Nº 7555), se creó la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico-Arquitectónico que 
asesora al Ministerio  de Cultura en el cumplimiento de esta ley. Finalmente, luego de 
un proceso hasta su consolidación, se creó el Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC) el cual tiene a su cargo dos áreas 
específicas: el área de Patrimonio Histórico – Cultural; y el área de Conservación y 
Rehabilitación de Centro, Conjuntos, Sitios y Edificaciones. 
 
También el Museo Nacional y ICOMOS –Costa Rica cumplen un rol importante 
para la protección del patrimonio histórico-cultural del país. 
 
 
C.  Marco Institucional 
 
Corresponde a la política institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social en 
materia de Ambiente, así como a la política de la Dirección de Administración de 
Proyectos. 
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1. Política Institucional en Gestión Ambiental CCSS 
En lo que respecta a la Gestión Ambiental, la CCSS posee su política ambiental  
(Junta Directiva CCSS, 2010, pág. 151), la cual indica: 
 
“Es Política Institucional en Gestión Ambiental que la planificación, 
ejecución y seguimiento de todos los procesos se realicen bajo criterios 
ambientales técnicamente sustentados, y que serán conducidos con el 
máximo nivel de compromiso para la sostenibilidad ambiental, con el fin de 
velar por la salud integral de las personas.” 
 
 
4.1.2.2 Capacidades de Gestión Ambiental  
 
Dentro de este apartado se describirán los requerimientos incluidos en los Carteles 
de Licitación de la muestra seleccionada de los proyectos de la Dirección de 
Administración de Proyectos Especiales. Por medio de una matriz se analizará el 
contenido de los aspectos en materia ambiente y seguridad que poseen los mismos. 
 
 
A. Requerimientos incluidos en Cartel de Licitación  
 
En materia de requerimientos ambientales, la documentación de los carteles de 
licitación que se incluyen en la muestra escogida para la presente investigación, fue 
revisada siguiendo el mismo procedimiento establecido para el componente de la 
seguridad laboral, en donde se  establecieron diez categorías de requerimientos 
mínimos planteadas con fundamento en la normativa aplicable y el criterio experto 
extraído de las entrevistas realizadas.  
 
Por medio de esta matriz se pudo analizar y comparar el contenido de cada caso a 
fin de generar gráficos con los  hallazgos encontrados (Apéndice 3). Las categorías 
se agruparon de la siguiente forma:  
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1. Plan de Gestión Ambiental y viabilidad  
2. Responsabilidades ambientales 
3. Responsabilidades del Regente  
4. La bitácora ambiental 
5. Plan de comunicación y reclamos 
6. Multas y cláusulas penales 
7. Permiso para la ejecución de las obras 
8. Campamentos, bodegas y oficinas 
9. Manejo de combustibles 
10. Movimiento de tierras  
 
Tabla 4.5. Requerimientos del cartel en materia Ambiental 
Fuente: Elaboración propia (2013)    
Categoría 
Requerimientos 
por categoría 
Carteles 
G D J F 
1 Plan de Gestión Ambiental y viabilidad  4 4 4 4 4 
2 Responsabilidades ambientales 3 3 0 0 3 
3 Responsabilidades del Regente  3 3 0 0 3 
4 La bitácora ambiental 3 3 1 1 3 
5 Plan de comunicación y reclamos 5 0 0 2 0 
6 Multas y cláusulas penales 2 0 0 2 0 
7 Permiso para la ejecución de las obras 3 3 3 3 3 
8 Campamentos, bodegas y oficinas 5 5 0 0 5 
9 Manejo de combustibles 5 5 0 0 5 
10 Movimiento de tierras 5 2 0 0 2 
Total de requisitos 38 29 9 11 29 
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En la anterior tabla se presenta a manera de resumen la cantidad de requerimientos 
incluidos para cada categoría y la cantidad de ellos incluidos dentro de cada uno de 
los carteles estudiados: 
 
 
1. Plan de Gestión Ambiental y viabilidad  
El artículo 58 de la Ley de Contratación Administrativa, 7494 de 21 de abril de 1995, 
vigente a partir del 1 de mayo de 1996, publicada en el Alcance 20 a la Gaceta 110 
del 8 de junio de 1995, establece: “El inicio del procedimiento de contratación de una 
obra pública siempre estará precedido, además de los requisitos establecidos en 
esta ley y sus reglamentos, por un estudio de impacto ambiental que defina los 
efectos de la obra. Los proyectos incluirán las previsiones necesarias para preservar 
o restaurar las condiciones ambientales, cuando puedan deteriorarse. Asimismo, 
darán participación en los procedimientos a las entidades competentes en la 
materia.” 
 
El artículo 21 del Decreto Ejecutivo 25705-MINAE, Reglamento sobre 
Procedimientos de la SETENA, de 8 de octubre de 1996, publicado en la Gaceta 11 
del 16 de enero de 1997, y sus reformas, establece: “Conforme con la legislación 
vigente requerirán de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental las 
siguientes actividades: 
 
a) Permisos de Exploración o Concesiones de Explotación Minera.  
b) Ejecución de Obra Pública. 
c) Generación y Transmisión Eléctrica…” 
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Una vez revisados los carteles de la muestra se obtiene que los cuatro toman en 
cuenta  al 100% los requerimientos establecidos dentro de la matriz, indicándole con 
ello al Contratista la obligatoriedad de conocer y poner en práctica lo estipulado en el 
Plan de Gestión del proyecto.   
 
 
2. Responsabilidades ambientales 
En esta categoría se agrupan los requerimientos que se relacionan con la obligación 
que tiene el Contratista de conocer el Estudio de  Impacto Ambiental (EsIA) y el Plan 
de Gestión Ambiental (PGA) del proyecto, que contiene actividades cuya 
responsabilidad son propias de él, siendo inexcusable su desconocimiento.  
 
El PGA deberá ser parte del Cartel, y si no lo hubiere sido, el Contratista no podrá 
iniciar la obra hasta que le sea comunicada la Viabilidad Ambiental del proyecto que 
haya emitido la SETENA mediante resolución. El inicio de obras sin contar con la 
viabilidad ambiental, será de entera responsabilidad del Contratista, pudiendo ser 
objeto de las sanciones de ley. 
 
El Contratista y la Inspección, deberán conocer en detalle las actividades 
ambientales y los procedimientos ambientales establecidos en el PGA, antes del 
inicio de las obras, que complementan las leyes, reglamentos, normas y directrices 
vigentes, que tengan por objeto la protección ambiental, sobre las cuales no podrá 
alegar desconocimiento. 
 
Como se aprecia en la figura siguiente únicamente los carteles de licitación de los 
proyectos G y F, incluyen los requerimientos mediante los cuales la DAPE le hace ver 
al Contratista las responsabilidades ambientales que adquiere durante la ejecución 
del contrato de construcción y equipamiento.  
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Figura 4.24. Categoría 2 y 3: Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos referentes a Responsabilidades ambientales y del RAP. 
 Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
 
3. Responsabilidades del Regente  
Los requerimientos que hacen referencia a las principales funciones y 
responsabilidades del Regente Ambiental del Proyecto se agrupan en esta categoría, 
en la cual  resaltan las actividades de seguimiento, supervisión y cumplimiento de 
todo lo relativo a las salvaguardas ambientales, además de supervisar el 
cumplimiento de la normativa y legislación nacional aplicable al proyecto. 
 
Deberá además realizar inspección de las obras periódicamente en apoyo y 
complemento a la inspección de la infraestructura de la DAPE, tomando en cuenta 
que deben siempre ir de la mano durante el proceso constructivo.  
 
El regente para el proyecto será nombrado por la DAPE,  pudiendo ser un funcionario 
de la CCSS o un profesional contratado al efecto, en ambos casos, debidamente 
inscrito en el Registro de Consultores de la SETENA. 
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El Contratista brindará todas las facilidades al Regente, en iguales condiciones que 
las establecidas en las especificaciones técnicas de la CCSS para la Inspección, 
para la mejor conducción de su trabajo, acatará sus instrucciones, y firmará las 
anotaciones en la bitácora conjuntamente con dicho funcionario. Además  elaborará y 
remitirá a la SETENA y a la Inspección de la CCSS los informes que establezcan 
ambas instituciones. 
 
Al igual que la categoría anterior, como se observa en la figura 4.24, únicamente los 
carteles G y F incorporan puntos dentro de su documentación por medio de los 
cuales se establecen claramente las responsabilidades del Regente Ambiental y su 
función dentro del proyecto.   
 
 
4. La bitácora ambiental 
La bitácora es un requisito de la legislación nacional. Es llevada por el regente 
ambiental que se designe para cada obra, quien deberá revisarla y firmarla cada vez 
que realice una inspección en conjunto con el contratista y el Jefe de Proyecto 
asignado por la DAPE. 
 
En dicho documento el regente deberá dejar constancia de: 
 
a. El estado del proyecto, y su avance en cada inspección; 
b. El nivel de cumplimiento de los compromisos ambientales, de acuerdo a los 
indicadores establecidos en el plan de gestión del proyecto según lo verificado 
en el sitio, y cualquier otra información ambiental relevante; 
c. Otras actividades a desarrollar, tiempo de implementación y tiempo de reporte;  
d. Proceder al cierre de bitácora conforme lo establecido en el reglamento de 
SETENA. 
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Dentro de la investigación, se determinó que dentro del pliego cartelario los carteles 
D y J no cuentan dentro de sus enunciados de un capítulo claro y conciso en el cual 
se  incorpore lo referente al uso de la bitácora ambiental.  
 
Figura 4.25. Categoría 4. Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos referentes a la bitácora ambiental 
 Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
5. Plan de comunicación y reclamos 
Esta categoría enmarca lo referente a la implementación de un Plan de 
Comunicación mediante el cual tener informada a la población afectada y beneficiada 
por las obras de acuerdo con la Matriz  de Comunicación del Proyecto, formulario F-
EP-06 del SGCP de la DAPE. 
 
Entre los temas que deben informarse están: objetivo de las obras, alcance, fecha de 
inicio y de finalización, medidas de seguridad que se establezcan, señalización, 
desvíos de accesos, impactos que conllevarán las obras, medidas de prevención y 
mitigación propuestas, mecanismo para atención de reclamos, entre otros. Dentro de 
los objetivos del plan se deben establecer claramente los mecanismos para la 
atención y resolución de quejas y conflictos.  
 
Esta categoría, pese a su importancia se encuentra ausente de los carteles de 
licitación, únicamente dentro de ellos se indica el deber de la DAPE de coordinar, en 
conjunto con  el  Contratista  a fin de alertar a la comunidad, a través de métodos 
informativos lógicos para cada sitio la interrupción de cualquier servicio público.   
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6. Multas y cláusulas penales 
Las multas y cláusulas penales son  mecanismos que la Administración, en este caso 
la DAPE debe  incluir en el cartel siempre que las circunstancias especiales de la 
contratación y la satisfacción del fin público así lo recomienden. En caso de que el 
Contratista ejecute el contrato defectuosamente, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 47 del RLCA se aplicará el concepto de multa y ante la situación de que éste 
se demore injustificadamente en la entrega del producto esperado se aplicará 
cláusula penal.  
 
En caso de que el Contratista incumpla alguna las  regulaciones ambientales 
establecidas para el proyecto durante la ejecución de la obra, se aplicará una 
penalización por cada incumplimiento y a los cinco días hábiles de dicha prevención 
que no se haya solventado la aplicación no se considera única, por lo que se podrá 
aplicar toda vez que exista incumplimiento. El Contratista deberá atender las 
indicaciones del Regente ambiental, en el tiempo indicado por el mismo. En caso de 
que no se atiendan dichas solicitudes se procederá a cobrar una multa previamente 
establecida según el tipo de proyecto  por día natural de atraso de atención a la 
solicitud. 
 
Como resultado de la investigación efectuada en los carteles, se determina que para 
esta categoría el proyecto J cuenta con un porcentaje de inclusión de requerimientos 
del 100%, ya que establece dentro de su contenido multas y cláusulas penales 
debidamente especificadas.  
 
El resto de carteles, no cuenta dentro de su contenido con aspectos claros en torno 
al establecimiento de multas y cláusulas penales, por medio de las cuales la 
Administración, en este caso la DAPE,  pueda ejecutarlas ante un eventual 
incumplimiento o ejecución defectuosa de tareas ambientales por parte del 
Contratista.    
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7. Permiso para la ejecución de las obras 
En esta categoría se incorporan los requisitos mediante los cuales se establece que 
es  responsabilidad del Contratista verificar que las obras a ejecutar cuentan con los 
permisos de ley según corresponda, incluyendo el Visado Sanitario que extiende el 
Ministerio de Salud, la Viabilidad Ambiental que extiende la SETENA , el MOPT y el 
Permiso Municipal que extiende la municipalidad correspondiente. La ejecución de 
obras sin los respectivos permisos podrá acarrear perjuicios al Contratista. 
 
Por otra parte, se debe dejar claro dentro del cartel de licitación que es 
responsabilidad del Contratista el replanteo de las obras para su construcción,  
verificando  el cumplimiento de los retiros que señala la legislación vigente de cursos 
de agua, carreteras y caminos, y de otras estructuras existentes cercanas.  
 
En el replanteo el Contratista deberá verificar los retiros indicados en los planos de 
catastro y en los planos constructivos, además verificará la existencia de aspectos 
que requieran retiros (nacientes de agua, ríos, quebradas, acequias, carreteras y 
caminos, edificaciones, linderos con vecinos, etc.).  
 
Será su responsabilidad verificarlos e informar sobre todo retiro que no cumple con la 
reglamentación vigente de inmediato a la Inspección de la DAPE y al Regente 
Ambiental.  Según el análisis, se evidencia que únicamente el cartel de licitación del 
proyecto J incluye lo anteriormente anotado.  
 
8. Campamentos, bodegas y oficinas 
Esta categoría enmarca los requerimientos referentes al uso del área del proyecto, 
indicando que antes del inicio de toda obra, luego de recibida la Orden de Inicio por 
parte de la DAP., el Contratista deberá presentar a la Inspección y al Regente 
Ambiental un plano de uso del área del proyecto,.  
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Este plano deberá indicar su acomodo para la ejecución de las obras: campamentos, 
bodegas, apilamiento de materiales, almacenamiento de combustibles, oficinas, sitios 
para disponer tierra sobrante, etc., con una descripción detallada de cada área, 
indicando sin limitarse a ello: tratamiento del suelo para habilitarla, drenajes, 
conexiones de agua y energía, etc.; y con una descripción detallada de la 
rehabilitación del suelo conforme se vaya desocupando.  
 
Estas áreas de uso temporal, deberán respetar también los retiros que señala la 
legislación vigente. Este plano deberá ir modificándose conforme avance la obra, y 
periódicamente presentado por el Contratista a la Inspección de la DAPE y al 
Regente Ambiental. 
 
Únicamente los carteles de los proyectos G y B incluyen el 100% de requerimientos 
relacionados con la implementación de campamentos y bodegas. En cuanto a las 
oficinas, si bien es cierto, dentro de los Carteles D y F, se contemplan requerimientos 
básicos, éstos no son lo suficientemente descriptivos ni establecen pautas para su 
diseño y ubicación dentro del proyecto.   
 
 
9. Manejo de combustibles 
Los requerimientos en cuanto al uso, transporte y almacenamiento de los 
combustibles y lubricantes se establecen en esta categoría y deben ser 
implementadas por el Contratista  de manera obligatoria.  
 
Es responsabilidad del Contratista asegurar que el manejo de combustibles cumplirá 
con las exigencias descritas dentro del plan de gestión ambiental.  El sitio para 
almacenar combustibles será propuesto por el Contratista en el plano y descripción 
de uso del terreno para la construcción.  
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El Contratista deberá asignar un encargado de suministro de combustible y del 
manejo del depósito debidamente capacitado y certificado, además deberá  
presentar en el plano de uso de áreas un detalle completo de este depósito, e 
informará a la Inspección de la DAPE y al Regente Ambiental. Al igual que la 
categoría anterior, esta se incluye a un 100% en los carteles G y F, no así en el resto 
de carteles en donde su presencia es nula.  
 
 
Figura 4.26. Categorías 8 y 9: Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos referentes a campamentos, bodegas y oficinas; y otros. 
 Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
 
10.  Movimiento de tierras 
El movimiento de tierras es una de las actividades de la construcción de mayor 
impacto ambiental. La tierra que se remueva, los materiales de construcción,  los 
desechos, las aguas residuales e incluso los residuos que produzcan los 
trabajadores deben disponerse de manera adecuada.  
Esto con el fin de que no ensucien ni contaminen el entorno natural, no impliquen 
riesgos para la fauna, y que no provoquen deslizamientos, incendios o cualquier otra 
amenaza para el entorno. 
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Se requiere que el Contratista cuente  con permiso para hacer movimientos de  tierra 
por parte de la Municipalidad respectiva, y éstos deben hacerse de forma ordenada, 
evitando que el material suelto se deslice pendiente abajo o en los cauces para evitar 
problemas de erosión o alteración de zonas naturales. capa vegetal que se remueva 
primero debe manejarse aparte para utilizarla en labores de revegetación, 
mejoramiento paisajístico, estabilización y revegetación de taludes, riberas, cortes y 
zonas verdes, o bien para mejorar el paisaje o para mantener el crecimiento de la 
vegetación y controlar la erosión. 
 
En las operaciones de zanjeo y excavaciones en general, el Contratista tomará 
medidas de control sobre los desechos de los materiales con el fin de no causar 
derrumbes en el área circundante y arrastre de sedimentos hacia los cursos de agua.  
El sitio de botadero deberá ser aprobado por el Regente Ambiental y la Inspección de 
la DAPE, y su ubicación deberá ser tal que no afecte cauces de ríos o quebradas, ni 
desestabilice los terrenos circundantes y afecte el paisaje. 
 
Como se muestra en la figura 4.27. los carteles de los proyectos G y F presentan un 
40% de inclusión de requerimientos, ya que únicamente se contempla dentro de 
ellos, la necesidad de que el  Contratista establezca  jornadas de riego en las áreas 
propensas a la generación de polvo producto del movimiento de tierras, obras de 
zanjeo o acondicionamiento del terreno. 
 
Figura 4.27. Categorías 10. Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos referentes a Movimiento de tierras. 
 Fuente: Elaboración propia (2013) 
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B. Requerimientos En Ambiente Gestionados por el Jefe de Proyecto 
 
Respecto a los aspectos ambientales gestionados por los Jefes de Proyecto de la 
muestra seleccionada, es necesario aclarar que se utilizó las mismas categorías que 
en el análisis de los carteles para ser congruente, obteniéndose los resultados 
mostrados en la Tabla 18.  
 
 
Tabla 4.6. Aspectos Ambientales implementados 
Fuente: Elaboración propia (2013)   
 
1. Plan de Gestión Ambiental y Viabilidad  
En lo que concierne a la categoría Plan de Gestión Ambiental;  se observa un  100% 
de cumplimiento.  Lo anterior  se debe a que todo proyecto cuenta con  Viabilidad 
Ambiental y Plan de Gestión Ambiental.    
Categoría 
Requerimientos 
por categoría 
Carteles 
A B C D 
1 Plan de Gestión Ambiental y viabilidad  4 4 4 4 4 
2 Responsabilidades ambientales 3 3 3 3 3 
3 Responsabilidades del Regente  3 3 3 3 3 
4 La bitácora ambiental 3 2 1 1 2 
5 Plan de comunicación y reclamos 5 2 2 1 1 
6 Multas y cláusulas penales 2 1 1 1 1 
7 Permisos para la ejecución de obras 3 3 3 3 3 
8 Campamentos, bodegas y oficinas 5 4 4 4 4 
9 Manejo de combustibles 5 0 0 0 0 
10 Movimiento de tierras 5 4 4 4 4 
Total de requisitos 38 26 25 24 25 
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 De esta forma, ya sea por parte del Regente Ambiental o el Jefe de Proyecto, se 
solicita al Contratista mitigar los impactos ambientales y realizar las medidas 
correctivas.  De no hacerlo  el contratista es  consciente de que se expone a  todas 
las medidas compensatorias establecidas en el cartel de licitación.  
 
 
2. Responsabilidades ambientales 
Según lo establecido en la ley de contratación administrativa, no se puede licitar 
ningún proyecto que no cuente con Viabilidad Ambiental, debido a esto todos los 
proyectos DAPE cuentan con la citada Viabilidad y los que lo requieren con el Plan 
de Gestión Ambiental.   
 
Los contratistas son conocedores de este documento, debido a esto en esta 
categoría existe también un cumplimiento de 100% de gestión. 
 
 
3. Responsabilidades del Regente  
Al igual, que los dos apartados anteriores, al ser una exigencia contar con la 
Viabilidad y Plan de Gestión Ambiental, existe un 100% de cumplimiento, en esta 
categoría. 
 
4. La bitácora ambiental  
El manejo de la Bitácora ambiental muestra variabilidad en cuanto su cumplimiento, 
mostrándose un 66% de cumplimiento en los proyectos G y F, mientras que en los 
proyectos D y J un 33%.  
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Lo anterior obedece a aspectos de gestión, ya que en algunos casos no se contó con 
la bitácora a tiempo y no se anotaron y firmaron todas las observaciones en las 
mismas. Esto se muestra en la siguiente figura.  
 
 
 
Figura 4.28. Categoría 4. Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos referentes a la bitácora ambiental 
 Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
 
5. Plan de comunicación y reclamos 
En esta categoría  se observó carencia de Gestión por parte de los Jefes de 
Proyectos.  Se obtuvo que en el proyecto G y D se cumplió en apenas un 40% y en 
los proyectos J y F, se llegó apenas a un 20%, tal y como se aprecia en el gráfico que 
se acota a continuación. 
 
Figura 4.29. Categoría 5. Porcentaje de cumplimiento  
de los aspectos referentes al Plan de comunicación y reclamos 
 Fuente: Elaboración propia (2013) 
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6. Multas y cláusulas penales 
En lo referente a esta categoría se aprecia que el contratista no está enterado de las 
multas y cláusulas penales incluidas en el cartel. Debido a esto se observa un 50% 
de Gestión en los cuatro proyectos. 
 
 
7. Permisos para la ejecución de obras 
En este apartado se observa un 100% de cumplimiento, esto debido a que son 
requisitos indispensables para el inicio de las obras y normados dentro del Cartel y la 
ley de Contratación Administrativa. 
 
 
8. Campamentos, Bodegas y Oficinas 
Respecto a este apartado se observa que se cumple con todo lo especificado en 
Cartel de Licitación, sin embargo no con la presentación del Croquis definido en 
especificaciones ambientales. Por tal motivo se observa un 80% de cumplimiento. 
 
9. Manejo de Combustibles 
En cuanto a esta categoría, los jefes de proyecto indican que no se ha manejado un 
control de acuerdo con los aspectos consultados.   Debido a esto se determina un 
0% a nivel de gestión de este aspecto en los cuatro proyectos. 
 
10. Movimiento de Tierras 
El movimiento de tierras es una de las actividades de la construcción de mayor 
impacto ambiental, ella, según lo indicado por los Jefes de Proyecto se determina 
que existe un cumplimiento del 80% en la totalidad de la muestra, lo que indica que 
los controles sí se establecen en apego al Plan de Gestión Ambiental de cada uno de 
los Proyectos.   
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11. Resultados generales 
Una vez efectuada la entrevista a los Jefes de Proyecto se aprecia que de 38 
aspectos por evaluar, el proyecto que mayor cumple es el proyecto G, seguido por D 
y F, y en último lugar el proyecto J. Sin embargo la diferencia  entre los proyectos es 
despreciable, reflejando que la Gestión Ambiental de los proyectos de la DAPE se 
maneja de una manera similar.   
 
El que más cumple es el proyecto G;  con 26 puntos de 38, lo cual indica que la 
brecha es significativa entre los requerimientos mínimos y lo hecho en la práctica,  
quedando claro que  dentro de la gestión integral de los proyectos de la DAPE, se 
debe reforzar por medio de herramientas y técnicas el manejo de dicha gestión tanto 
por el Jefe de Proyecto como por el Contratista.   Los resultados se aprecian en la 
siguiente figura. 
 
 
Figura 4.30. Porcentajes de cumplimiento 
de los aspectos ambientales gestionados.  
 Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
De igual forma, se evidencia que respecto a los aspectos en específico se cumple en 
un 100% con Plan de Gestión Ambiental y Viabilidad, Responsabilidades 
Ambientales, Responsabilidades del Regente, Permisos para la Ejecución de Obra.  
En un 80% Campamentos Bodegas y Oficinas y Movimiento de Tierra. 
Posteriormente con un 50% Bitácora Ambiental, Multas y Cláusulas Penales.  
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Los aspectos menos gestionados son el Plan de Comunicaciones y Reclamos con un 
50% y Manejo de Combustibles 0%. Tal y como se aprecia en el gráfico adjunto: 
 
 
Gráfico 4.23  Porcentaje de inclusión según categorías 
 
 
Figura 4.31. Porcentaje de inclusión según categorías 
 Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
 
C. Estructura de Gestión DAPE ambiental para proyectos 
 
En este apartado se describirá la estructura, con la que se gestiona los proyectos de 
la DAPE.  Se empezará describiendo los recursos con los que cuenta y 
posteriormente se mostrará el procedimiento establecido en el Sistema de Gestión 
de la Calidad DAPE. 
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1. Recursos disponibles  
 Personal 
Los recursos humanos se describen en el apartado referente a la Gestión en 
Seguridad Laboral, ya que son los mismos que se involucran dentro de la Gestión 
Ambiental de los proyectos de la DAPE.   
 
 Recursos Presupuestados para  Ambiente 
Según la Estructura de la DAPE, la inversión en aspectos ambientales se realiza en 
la fase de diseño. De esta forma es en esta fase en donde se contrata la elaboración 
del Instrumento de Valoración Ambiental y la Regencia Ambiental.  Los recursos para 
tales contrataciones provienen de los recursos destinados para consultorías y no son 
cargados a la ejecución del proyecto.  
 
2. Sistema de Gestión de Calidad DAPE 
Adicionalmente a la Política Institucional, la DAPE cuenta con un Sistema de Gestión 
de Calidad cuya  política insta a cumplir con toda la normativa  que por su naturaleza 
y actividades son aplicables a la DAPE, siendo toda la normativa en materia 
ambiental a nivel nacional parte de esta. 
 
 Sistema de Gestión de Calidad para ambiente 
El Sistema de Gestión de la Calidad (SGCP), tiene como propósito poner a 
disposición de los colaboradores de la DAPE una herramienta que estandarice los 
diferentes procesos de la gestión de proyectos de Infraestructura y Equipamiento así 
como los propios de la DAPE, de manera que se propicie la mejora continua de los 
mismos y por consiguiente incremente la calidad de los proyectos.  
  
  
149 
 
Adicionalmente el SGCP, facilita el cumplimiento de la Ley de Control Interno (No. 
8292), y otros requerimientos de entes fiscalizadores.  
 
Respecto al manejo de la parte ambiental por medio del Sistema de Gestión de la 
Calidad DAPE; es necesario indicar que únicamente se incorpora procedimientos por 
medio del  Diagrama D-ED-05, dentro de la carpeta de diseño.  Esta carpeta forma 
parte del  Grupo de Proceso de Ejecución indicado en la CE PMBoK®. 
 
Revisando el Sistema de Gestión de Calidad DAPE se aprecia; que no se están 
gestionando los Grupos de Proceso Planificación y Mejora Continua. Es por lo 
anterior que se realizará ajustes a los documentos existentes, adicionando  la 
Gestión Ambiental en los Grupos de Proceso que sugiere la CE PMBoK®.  Al igual 
que en el caso de Seguridad Laboral, se revisará los documentos con los que cuenta 
actualmente el Sistema de Gestión de Calidad.  De igual manera  se generará los 
documentos adicionales requeridos para poder realizar una Gestión Ambiental con el 
enfoque de la CE PMBoK®, mismos que se incorporan en la Guía Metodológica del 
Capítulo 5. 
 
Los   Documentos que deben ser modificados del Sistema de Gestión de Calidad  
por Grupo de Proceso son los siguientes: 
 
 Proceso de Planificación 
 Formulario F-EP-03: Documento Base del Proyecto. 
9. Formulario F-EP-03: Documento Base del Proyecto. 
10. Formulario F-FC-04: Plan Global de Inversiones 
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 Proceso de Ejecución  
11. Diagrama D-ED-01: Gestión del Diseño 
12. Diagrama D-ED-05: Gestión Ambiental 
13. Diagrama D-EE-01: Gestión de Ejecución Construcción y Equipamiento 
14. Diagrama F-EE-09: Acta de Recepción Definitiva  
15. Formulario F-EE-30: Lista de Chequeo Informe Mensual del Proyecto.  
 
 Proceso de Monitoreo y Control  
16. Se incluyen nuevos documentos 
 
Tal y como se indica en párrafos anteriores, se adicionará documentos nuevos para 
la Gestión Ambiental, los cuales se incluyen en el capítulo 5. 
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CAPITULO V: PROPUESTA 
 
 
A continuación se presenta la alternativa que dará solución al problema planteado en 
el presente proyecto de graduación. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Una vez realizado el análisis del Marco Legal que circunscribe  la Gestión de 
Seguridad Laboral y el Ambiente a nivel nacional e internacional; lo establecido por la 
CE PMBoK® para la gestión de estas áreas, así como de revisar  el Sistema de 
Gestión de Calidad DAPE; se determina que para realizar una adecuada gestión de 
estas dos áreas del conocimientos en los proyectos de la DAPE, de la forma más 
conveniente es fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad y lograr la 
implementación de mejoras en los proyectos de la Dirección. 
 
Para lograr lo anterior, se introducen modificaciones en el Sistema que se evidencian 
mediante cambios en algunos de los documentos con los que cuenta actualmente el 
Sistema de Gestión de Calidad, se generarán nuevos documentos y por medio de 
una Guía Metodológica, se instruirá a los Jefes de Proyecto para la utilización de los 
documentos modificados y  diseñados, para que gestionen los proyectos de la DAPE, 
tomando en cuenta la Gestión de la Seguridad Laboral y el Ambiente. 
 
 
5.2. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DAPE 
 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad (SGCP), tiene como propósito poner a 
disposición de los colaboradores de la DAPE una herramienta que estandarice los 
diferentes procesos de la gestión de proyectos de Infraestructura y Equipamiento así 
como los propios de la DAPE, de manera que se propicie la mejora continua de los 
mismos y por consiguiente incremente la calidad de los proyectos. 
 
  
  
4 
 
5.2.1. Estructura de la documentación: 
 
Los textos en prosa del Sistema de Gestión de la Calidad tienen una estructura que 
se explica a continuación: 
 
 PROPÓSITO Y ALCANCE: Enlista el por qué y para qué del documento. 
 RESPONSABILIDADES: Identifica la unidad organizacional responsable de 
implementar el documento y de alcanzar el propósito. 
 ACCIONES Y MÉTODOS: Enlista detalladamente los pasos necesarios. Usa 
referencias, si es apropiado. Mantiene una secuencia lógica. Menciona cualquier 
excepción o áreas específicas de atención. 
 DOCUMENTOS Y REFERENCIAS: Identifica cuáles documentos o formatos de 
referencia están asociados con el documento, o qué datos tienen que ser 
registrados. 
 REGISTROS: Identifica cuáles registros son generados como resultado de la 
utilización del documento, donde serán retenidos y por cuánto tiempo. 
 
 
5.2.2. Encabezado y pie de página: 
 
El formato del encabezado y pie de página de la documentación, se observa de 
seguido: 
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5.2.3. Codificación: 
 
El Sistema de Codificación de los documentos opera mediante el código que se 
describe: 
 
 
 
La letra “T” representa los tipos de documento. De acuerdo con la estructura del 
sistema de calidad a saber: 
 
M  Manual de Calidad 
D  Diagrama 
P Procedimiento 
I  Instructivo 
F  Formulario 
La letra “AG” corresponde a las áreas funcionales o administrativas en las cuales se 
genera el documento. Los códigos empleados en DAP-CCSS son los siguientes: 
 
Contratación Administrativa     CA 
Dirección DAP                 DP 
Etapa Cierre                  EC 
Etapa Diseño         ED 
Etapa Ejecución                  EE 
Etapa Planificación                  EA 
Evaluaciones Internas                  EI 
Financiero Contable        FC 
Gestión Administrativa                 GA 
Gestión de Calidad                 GC 
Tecnologías de la Información                 TI   
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5.3.  GUÍA METODOLÓGICA 
 
 
5.3.1. Descripción 
 
La Guía Metodológica que se desarrolla a continuación, se basa en la plataforma 
documental con que cuenta en la actualidad el  Sistema de Gestión de Calidad de la 
DAPE, a la cual se le harán mejoras por medio de las cuales fortalecer este activo de 
la organización  en las áreas de Seguridad Laboral y Ambiente, según lo establecido 
en   legislación nacional aplicable y en la  CE PMBoK®. 
 
La estructuración de la presente guía sigue el esquema del Sistema existente, por lo 
que para su lectura y uso es recomendable que el lector cuente con conocimiento 
adquirido en cuanto al manejo de la herramienta.  
 
La propuesta tiene como objetivo orientar al lector, que prioritariamente pero no de 
forma exclusiva será el Jefe de Proyecto, preferiblemente con formación en Gerencia 
de Proyectos según las buenas prácticas del PMI,  a fin de que vaya desarrollando 
su gestión. Para lograr la mejora en los procesos establecidos se propone depurar 
varios de los documentos existentes e incorporar otros nuevos que mejoren la 
gestión de  las dos áreas de  conocimiento. 
 
La Guía aplica para el desarrollo del apartado Realización del Producto, dentro del 
cual se encuentran los Grupos de Procesos que deben según la CE PMBoK®, 
gestados en Seguridad Laboral y Ambiente. 
 
De esta manera se indicará por Grupo de Proceso para cada una de las Áreas del 
Conocimiento (Seguridad Laboral y Ambiente), los formularios o Diagramas a utilizar. 
  
  
7 
 
 
5.3.2. Planificación 
 
El Proceso de Planificación es en el que se define el Alcance del Proyecto en cuanto 
a costo, recursos asignados;  así como  los avales respectivos para su realización. 
 
Para el Proceso de Planificación, en el Sistema de Gestión de Calidad DAPE se 
cuenta con los siguientes documentos: 
 
Diagramas: 
 D-EP-01, Gestión de Planificación 
 D-EP-02, Elaboración Plan de Trabajo 
 D-EP-03, Gestión de Modificaciones 
 D-EP-04, Estimación PGI 
 
Formularios: 
 
 F-EP-01, Lista de Chequeo Etapa de Planificación 
 F-EP-02, Programa de Áreas 
 F-EP-03, Documento Base del Proyecto (versión modificada)**** 
 F-EP-04, Acta de Iniciación 
 F-EP-05, Plan de Trabajo 
 F-EP-06, Matriz de Comunicación del Proyecto 
 F-EP-07,Perfil Ejecutivo del Proyecto 
 F-FC-04 Plan Global de Inversiones (versión modificada)**** 
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Para este proceso en específico se han analizado los documentos citados 
anteriormente y modificado lo  siguiente: 
 
 Formulario F-EP-03: Documento Base del Proyecto: 
 
 Se agrega en el punto 2, perfil del proyecto dos líneas 
adicionales en las que se deberá indicar el costo estimado 
para la Gestión de Seguridad Laboral  y Gestión 
Ambiental. De igual manera se modifica el Costo Total del 
Proyecto con la incorporación de estas dos Gestiones. 
 
 
 Formulario F-FC-04: Plan Global de Inversiones: 
 
 Se agregan dos líneas en las cuales se deberá incluir el 
monto estimado para la Seguridad Laboral y la Gestión 
Ambiental. 
 
De esta manera se solicita al Jefe de Proyecto respectivo gestionar según los 
Diagramas indicados, y llenar todos y cada uno de los formularios requeridos, 
sustituyendo el Formulario F-EP-03 y el Formulario F-FC-04, por las versiones 
desarrolladas en la presente investigación. 
 
 
5.3.3. Ejecución 
 
En el caso de la DAPE, el proceso de Ejecución está comprendido por las Fases de 
Diseño, Ejecución y Contratación Administrativa, puesto que es en donde se ejecuta. 
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Es por lo anterior que se indica que se gestionen las tres fases según todos los 
diagramas y formularios incluidos. 
 
5.3.3.1. Documentos modificados 
Se modificaron los siguientes documentos del Sistema de Gestión de Calidad: 
 
 Diagrama D-ED-01: Gestión del Diseño 
 Diagrama D-ED-05: Gestión Ambiental 
 Diagrama D-EE-01: Gestión de Ejecución Construcción y Equipamiento 
 Formulario  F-EE-02 v.01: Puntos a tratar en Reunión de Coordinación: 
 Formulario  F-EE-09: Acta de Recepción Definitiva 
 Formulario  F-EE-30: Lista de chequeo informe mensual de Proyecto 
 
Para cada uno de los formularios y Diagramas citados anteriormente, se realizaron 
las siguientes incorporaciones, por lo que el Jefe de Proyecto deberá utilizar las 
versiones incorporadas en los Anexos de la presente Guía Metodológica. 
 
 Diagrama D-ED-01: Gestión del Diseño: 
 
 Actividad 7, revisión de normativa aplicable DAPE. 
 Actividad 46, que consiste en integrar las especificaciones 
técnicas en materia de Seguridad Laboral y Ambiente al 
Cartel de Licitación, las cuales se detallan en el Apéndice 
15.   
 Actividad 47, incorporar estructura para la elaboración de 
los planes de Seguridad Laboral por parte del Contratista. 
 Actividad 48, incorporar estructura para la elaboración de 
los planes de Gestión Ambiental por parte del Contratista. 
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 Diagrama D-ED-05: Gestión Ambiental: 
 
 Se modifica los procedimientos incluidos en este diagrama 
en su totalidad. 
 
 
 Diagrama D-EE-01: Gestión de Ejecución Construcción y 
Equipamiento: 
 
 Actividad 15, coordina reunión con encargados de 
Seguridad Laboral y Ambiente del Contratista. 
 Actividad 16 Validación de Planes de Seguridad Laboral 
 Actividad 17  Validación del Plan de Gestión Ambiental. 
 Actividad 19, Emite Acta de Inicio Ambiental. 
 Actividad 58, Entrega del Manual de Uso y Mantenimiento 
de las instalaciones, incluyendo los sistemas sanitarios 
como plantas de tratamiento o tanques sépticos. 
 
 
 Formulario  F-EE-02 v.01: Puntos a tratar en Reunión de 
Coordinación: 
 
 Actividad 6, incluir el tema de Seguridad Laboral dentro de 
la agenda de reunión. 
 
 Formulario  F-EE-09: Acta de Recepción Definitiva: 
 
 Se establece que uno de los requisitos para la suscripción 
de la misma es el Informe de Cierre de Seguridad Laboral. 
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 Formulario  F-EE-30: Lista de chequeo informe mensual de 
Proyecto: 
 
 Se incluye la actividad 9, Gestión de la Seguridad Laboral. 
 
 
5.3.3.2. Documentos incorporados 
 
Adicionalmente a lo anterior, el Jefe de proyecto deberá gestar los documentos que 
se enlistan a continuación para fortalecer la Gestión de la Seguridad Laboral y el 
Ambiente del proyecto. 
 
 Dentro de la  Carpeta F-EE-42, Anexos Guía de Inspección 
 
 Anexo 2: Lista de Verificación Condiciones de Seguridad 
Laboral en Obra. 
 Anexo 3: Lista de Verificación Condiciones Ambientales en 
Obra. 
 
 Formulario F-EE-46: Documento Base para la Elaboración del Plan 
de Seguridad Laboral del Proyecto; por parte del Contratista. 
 
 Formulario F-EE-47: Documento Base para la Elaboración del Plan 
Manejo Ambiental del Proyecto; por parte del Contratista. 
 
 
Estos documentos son nuevos y deben ser gestionados para garantizar la 
incorporación de la Gestión de la Seguridad Laboral y el Ambiente en los proyectos 
de la DAPE. 
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5.3.4. Cierre 
 
Respecto a este Grupo de procesos se indica que se debe incorporar gestar todas 
las especificaciones de Diagramas y formularios incluidos en el Sistema de Gestión 
de Calidad, sustituyendo los siguientes por la versión incorporada en los anexos de 
la presente Guía. 
 
 Formulario D-EC-01: Gestión de Cierre 
 Formulario F-EC-05: Acta de Cierre del Proyecto 
 
Esto se debe a las modificaciones que se realizaron a estos formularios y que se 
indican a continuación. 
 
5.3.4.1. Documentos modificados 
A continuación se muestran las modificaciones para  cada uno de los formularios 
descritos: 
 
 Formulario D-EC-01: Gestión de Cierre 
 
 Incluir una línea en la que se indique  el número de 
consecutivo y fecha del Acta de Cierre de la Gestión de la 
Seguridad Laboral. 
 
 Formulario F-EC-05: Acta de Cierre del Proyecto 
 
 Incluir una línea en la que se indique  el número de 
consecutivo y fecha del Acta de Cierre de la Gestión de la 
Seguridad Laboral. 
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5.3.4.2. Documentos incorporados 
 
Como parte de lo indicado en la CE PMBoK®, debe realizarse un Informe Final de la 
Gestión de la Seguridad Laboral, debido a esto se incorpora un formulario para 
realizar este informe. 
 
 Se incluye el  Formulario F-EC-09: Informe de Cierre de la Gestión 
de la Seguridad Laboral. 
 
 
5.4. IMPLEMENTACIÓN 
 
5.4.1. ENFOQUE 
 
Como ya se indicó en la Introducción; la presente Guía está confeccionada para ser 
utilizada por Jefes de Proyecto de la DAPE que  cuenten con experiencia en el 
manejo del Sistema de Gestión de Calidad. El perfil profesional  de estos Jefes de 
Proyecto incluye  formación con grado de Licenciatura en Arquitectura o Ingeniería 
Civil y en Construcción; algunos cuentan con conocimientos en Gerencia de 
Proyectos bajo el enfoque del PMI  y otros carecen de la misma o lo tienen de 
manera empírica. 
 
 
5.4.2. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Se propone que la implementación se lleve a cabo considerando inicialmente una 
aplicación por medio de un plan piloto en el cual se utilizarán los documentos 
modificados, así como los documentos generados producto de esta investigación en  
dos proyectos de infraestructura y equipamiento  de la DAPE, uno de mediana c y 
otro de alta complejidad.   
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Por proyecto de mediana complejidad se sugiere considerar uno cuyo presupuesto 
asignado esté en un rango entre 1.5 a 4.5 millones de U.S. $, en tanto que uno de 
alta complejidad sería aquel con un presupuesto superior a 4.5 millones de U.S. $.  
 
Esta clasificación se establece en la Guía para Elaborar Estudios de Preinversión 
para el Desarrollo de Obra Pública en Infraestructura de la CCSS, publicada en el 
año 2.009.  
 
Es importante indicar que los proyectos de Infraestructura de la DAPE, cuentan con 
un ciclo de vida extenso el cual ronda entre  los cinco a seis años para su desarrollo  
desde su inicio en la Fase de Planificación hasta la Fase de  cierre. 
 
Durante este período es frecuente la rotación del recurso humano, incluyendo a los 
Jefes de Proyecto, por lo anterior, para que la implementación no se extienda más de 
lo necesario; se valorará ponerlo en práctica durante la Ejecución al Cierre de los 
Proyectos descritos, ya que son las fases que una vez iniciadas se tiene más certeza 
del tiempo que consumen. No se considera la planificación, debido a que esta fase 
históricamente se ha extendido en demasía por lo que del inicio de la misma  al 
momento de ejecución de las obras puede pasar un periodo prolongado por la 
dependencia a aprobaciones  de los jerarcas. 
 
 
5.5. CAPACITACIÓN 
 
Según lo observado en el Análisis de Resultados, existe una brecha  importante entre 
los requerimientos incluidos en los carteles de licitación y lo realmente ejecutado por 
el Contratista en la Obra.  Adicionalmente se ha comprobado que la Gestión de estas 
dos áreas no se encuentra claramente  registrada dentro  del Sistema de Gestión de 
Calidad de la DAPE.  
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Debido a lo anterior, como resultado de esta investigación,  se desarrollaron una 
serie de documentos basados en las normativas nacionales aplicables para la 
Gestión de Seguridad Laboral y Ambiente y la  CE PMBoK®, que se pretenden 
implementar en la estructura del Sistema de Gestión de Calidad de la DAPE. 
 
Sin embargo,  dentro del Análisis de Resultados se denota que la DAPE tiene la 
necesidad de capacitar a sus funcionarios en Seguridad Laboral y Ambiente, ya que 
el perfil de los mismos está enfocado en áreas técnicas de Arquitectura e Ingeniería. 
Se requiere que el personal tome conciencia de la importancia de la gestación de 
estas dos áreas del conocimiento  consideradas dentro de la CE PMBoK®. 
 
Para desarrollar estos conocimientos y competencias en los funcionarios de la 
DAPE, se plantea la contratación de un profesional en Ingeniería en Seguridad 
Laboral y un profesional Ingeniero Ambiental, para que ambos puedan ofrecer a la 
organización el diseño de un programa de Capacitación  orientado a la gestión de la 
Seguridad Laboral y el Ambiente y que permita a estos profesionales crear 
conciencia en la importancia que contar con  una adecuada gestión en estos temas 
dentro de la organización, mediante el conocimiento de la normativa aplicable y las 
descripción de responsabilidades de la DAPE y del Contratista en la materia.  
 
Esta inducción se propone sea el inicio del cambio cultural a nivel interno de la DAPE 
que fomentará además la correcta gestión por parte del Contratista durante la 
ejecución de los proyectos, en los cuales, mediante los mecanismos de medición, se 
logrará generar la mejora continua de los procesos propuestos y la documentación 
de las lecciones aprendidas.    
 
Una vez finalizado el plan piloto, y analizando los resultados del mismo, según sus 
etapas, deberá valorarse por las jefaturas  la incorporación definitiva de los insumos 
propuestos dentro del Sistema de Gestión de Calidad DAPE para que sean 
aplicables en todos los proyectos gestionados por la Dirección.   
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Además se le dará énfasis a las lecciones aprendidas con el fin de documentar 
cuales fueron los éxitos y errores surgidos durante la ejecución del plan piloto, y la 
manera de afrontarlos por parte del equipo de proyecto. El aprendizaje que se logre 
durante su tratamiento debe documentarse, debido a que si se conocen las causas 
de ambos, se podrán  evitar los errores y volver a provocar los éxitos, logrando con 
ello la mejora continua. 
 
Este constituye un primer esfuerzo para que la DAPE pueda migrara un Sistema de 
Gestión Integrada que considere la Calidad, la Seguridad Laboral y el Ambiente, para 
la gestión de sus proyectos. 
 
5.6. CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
En la siguiente figura se muestra  el cronograma propuesto para la implementación 
de mejoras al Sistema de Gestión de Calidad DAPE y Capacitación de los 
funcionarios. 
 
 
 
Las Actividades del anterior cronograma son las siguientes: 
 
1. Inicio: Hito del Proyecto que marca el momento a partir del cual se da inicio a la 
Gestión. 
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2: Contratación de un Profesional en Seguridad Laboral e Ingeniería Ambiental: 
Corresponde al período de Selección y Contratación de los dos funcionarios 
Ingeniero en Seguridad Laboral e Ingeniero Ambiental, según los procedimientos 
establecidos en la CCSS.  Se incluye las pruebas  psicométrica y físicas requeridas 
para la formalización de la contratación. 
 
3. Realización de Programa de capacitación para funcionarios DAPE y el Contratista: 
Consiste en el período que conlleva la estructuración de un programa de 
capacitación por parte de los ingenieros contratados en el punto anterior, para 
capacitar a  los profesionales ingenieros y arquitectos DAPE en materia de 
Seguridad Laboral y Ambiente e incluyendo en algunos casos al Contratista, ya que 
el llenado de ciertos  formularios propuestos  le compete directamente a él.   
 
4. Capacitación de Funcionarios DAPE: Es el período mediante el cual el personal 
encargado de la ejecución de proyectos DAPE (Ingenieros y Arquitectos), será 
sometido al proceso de inducción en gestión de las áreas Seguridad Laboral y 
Ambiente.  Se recurrirá para esto a diversas técnicas didácticas y evaluaciones para 
medir el grado de conocimiento adquirido. 
 
5. Implementación de los documentos al Proyecto 1: Mediana Complejidad : Período 
en el cual se implementará los Documentos de la presente Guía para el desarrollo de 
un proyecto piloto de Mediana Complejidad. 
 
6. Implementación de los documentos al Proyecto 2: Alta Complejidad : Período en el 
cual se implementará los Documentos de la presente Guía para el desarrollo de un 
proyecto piloto de Alta Complejidad. 
 
7. Aprobación por parte de la Dirección DAPE, de la incorporación de los nuevos 
elementos: Es el período que debe tomarse la Dirección para aprobar la 
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incorporación de los nuevos procedimientos en materia de Seguridad Laboral y 
Ambiente. 
 
8. Aval por Gerencia de Infraestructura: Período de asimilación y aprobación por 
parte de la Gerencia de Infraestructura del cambio. 
 
9. Fin de la modificación. Hito de finalización del proceso. 
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5.7. APÉNDICES 
 
5.7.1. FORMULARIOS 
 
Apéndice 1. F-EP-03. Documento Base del Proyecto 
 
 
Caja Costarricense de Seguro Social 
Gerencia de Infraestructura y Tecnologías 
Dirección de Administración de Proyectos 
 
 
Unidad de Proyecto XXXXX 
Plan de Proyecto: 
 
INIDICAR NOMBRE DEL PROYECTO 
 
 
Fecha:  
 
                                         INDICE 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Indicar los antecedentes del proyecto, de dónde surge la necesidad, si pertenece a algún programa 
estratégico de la Institución, la información que se tiene de la necesidad a satisfacer o del proyecto. 
Antecedentes que le asignan el proyecto a la UP o la conformación de la UP.  
 
2. PERFIL DEL PROYECTO 
 
 Proyecto:  
 Ubicación:  
 Nivel de Atención:  
 Localización del Proyecto 
 (terreno):  
 Área estimada de terreno:  
 Servicios:  
 Área de Terreno (Requerida o Disponible):  
 Área estimada de Edificio:  
 Total pisos aproximados:  
 Costo estimado de construcción por m2:   
 Costo estimado de construcción:   
 Costo Estimado Gestión Seguridad Laboral: 
 Costo estimado para la gestión ambiental: 
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 Costo estimado de equipamiento:   
 Costo estimado total (incluye construcción, equipamiento, Gestión de Seguridad Laboral y 
Ambiente):  
 Proyecto:  
 Ubicación:  
 Nivel de Atención:  
 Localización del Proyecto 
(terreno): 
 Área estimada de terreno:  
 Servicios:  
 Área de Terreno (Requerida o Disponible):  
 Área estimada de Edificio:  
 Total pisos aproximados:  
 Costo estimado de construcción por m2:   
 Costo estimado de construcción:   
 Costo estimado para la gestión Seguridad Laboral 
 Costo estimado para la gestión Ambiental: 
 Costo estimado de equipamiento:   
 Costo estimado total (incluye construcción, equipamiento, Gestión de Seguridad Laboral y 
Ambiente):  
  
  
2.3 Marco Normativo 
 
Rige para este proyecto el marco normativo nacional e institucional para el desarrollo de proyectos de 
inversión en obra pública que aplica para proyectos de infraestructura y equipamiento. 
 
Para este proyecto rigen en particular xxxxxxx (Indicar si existe una norma específica o particular que 
aplica en el proyecto. 
 
3. RECURSOS NECESARIOS PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 
  
 
3.1 Recursos Humanos. 
 
3.2 Recursos de Equipamiento y Tecnologías: 
 
Equipo:  
Software: 
 
3.3 Recursos Financieros.  
 
INSERTAR PGI 
 
4. PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 
 
Se programa preliminarmente el siguiente plan de trabajo: 
 
INSERTAR PLAN DE TRABAJO 
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5. INFORMACIÓN DISPONIBLE 
 
Indicar Documentos Existentes disponibles para la gestión del proyecto. 
 
 
6. GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se adscribe a la UP-XXXX 
La gestión del Proyectos XXXXX se asigna a la UP XXXXX la cual se adscribe a la Dirección de 
Administración de Proyectos de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías de la CCSS.  
 
La DAP facilitará la gestión del proyecto bajo el Sistema de Gestión de Proyectos para lo cual se 
asigna a XXXXX (Indicar nombre del funcionario) como XXXXXXX (Indicar como director de UP o 
Jefe de Proyecto). 
 
6.1 Organigrama del Proyecto 
 
6.2 Partes Interesadas 
 
Para la consecución de los objetivos establecidos será necesario mantener coordinación estrecha 
entre las partes interesadas a saber:   
 Xxxxxx  
 Xxxxxx 
 Xxxxxx 
 
6.3 Roles y Responsabilidades  
 
6.4 Matriz de comunicación 
 
6.5 Gestión de Riesgos 
 
Aplica para este proyecto los riesgos de proyectos establecidos en la aplicación de la herramienta de 
Evaluación de Riesgos de la DAP (SEVRI).  
 
6.6 Gestión de Compras 
 
 
La UP gestionará las contrataciones externas que se requieran para la gestión del proyecto por 
medio del Área de Gestión Administrativa de la DAP. Para ello se apegará a los procedimientos 
establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Indicar de forma general estrategia de compras (que se contratará externamente) 
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Apéndice 2. F-FC-04. Plan Global de Inversiones 
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Apéndice 3. F-EE-02, v.01. Puntos a tratar en Reunión de Coordinación 
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Apéndice 4. F-EE-09. Acta de Recepción Definitiva 
 
FECHA: XXX HORA: XXX 
CONTRATACIÓN: XXXX 
ORDEN DE COMPRA o 
CONTRATO: 
XXXX 
 
OBJETO: Indicar Nombre de la Contratación y Productos Esperados por 
Renglón 
 
CONTRATISTA: XXXX 
 
UNIDAD 
ADMINISTRADORA DEL 
CONTRATO: 
XXXX 
 
ORDEN DE INICIO  
FECHA DE INICIO: XXXX 
PLAZO: Xxxx 
ACTAS DE SUSPENCIÓN Indicar Documento y Fecha de Emisión si se suspendió el plazo de 
ejecución o, 
Indicar “No se emitió ninguna Acta de Suspensión al Plazo de 
Ejecución 
PRÓRROGAS O 
AMPLIACIONES AL PLAZO 
DOCUMENTO DE APROBACIÓN Y PLAZO ADICIONAL APROBADO 
FECHA DE ENTREGA: Indicar Fecha de RXXXX 
MONTO CONTRATADO: XXXX 
ADENDUM AL CONTRATO  
MONTOS FACTURADOS: Concepto Monto Facturado Saldo 
Avance    
Reajuste    
Addendum 
   
TOTAL     
Se cancelaron todos los conceptos correspondientes a (indicar avance, reajuste y Adendum xxx)  
Se mantiene pendiente xxxxxx (indicar si se tiene algún reclamo administrativo u otro pago pendiente) 
o indicar 
A la fecha en que se emite esta Acta de Recepción Definitiva no se mantiene ningún pago pendiente o 
No se ha presentado ningún reclamo administrativo por parte del contratista. 
Las penalidades impuestas fueron (ejecución de garantías, multas, cláusula penal, retenciones, entre 
otros). 
El equipo técnico asignado verificó las condiciones establecidas en los documentos del contrato e  
indica: (indicar en forma numerada lo siguiente) 
1. Indicar el cumplimiento de los requerimientos de la contratación 
2. Indicar la conformidad de las observaciones realizadas en el acta de recepción 
3. Indicar los documentos que se anexan. 
4. Indicar pendientes menores por corregir y plazo en caso de que se presenten. 
  
25 
 
A partir de la presente fecha de recepción definitiva, inician las garantías de funcionamiento xxx. 
En razón del cumplimiento de las consideraciones citadas en el Acta de Recepción Provisional 
(Indicar # consecutivo), se recibe definitivamente el Contrato XXXXXXX.  
En cumplimiento de los requerimientos del Cartel el contratista entrega los siguientes documentos: 
 Informe de Cierre de Seguridad Laboral 
 Xxx 
 Xxx 
Se mantiene el Recibo N° como Garantía de Cumplimiento de la Contratación la cual será liberada 
hasta la Recepción Conforme (cuando aplique). 
Se mantiene adicionalmente las siguientes garantías:  
 Xxxx 
 Xxxx 
 Xxxx 
 xxxx 
Se establece el XXX de XXXX de XXX para realizar la Recepción Conforme de esta contratación.  
 
(Para Consultorías de Ing. y Arq.) Esta Recepción no exime al contratista de lo establecido en el 
artículo 7 del Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y 
Arquitectura del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 
 
( Para Construcción y Equipamiento) Esta Recepción no exime al contratista de lo establecido en el 
artículo 35 de la Ley de Contratación Administrativa en relación a vicios ocultos que pudieren 
evidenciarse durante la operación del establecimiento.  
 
Conformes con lo aquí descrito suscriben el xxxx del xxxxx del xxxx:  
 
EQUIPO DEL PROYECTO 
 
 
Profesionales participantes: Participación Por la  CCSS 
   
   
 
  Por el Contratista 
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Apéndice 5. F-EE-30. Lista de chequeo informe mensual de Proyecto 
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 Apéndice 7. F-EE-46. Documento Base para la Elaboración del Plan de 
Gestión de la Seguridad Laboral del Proyecto; por parte del Contratista 
 
 
PLAN DE  SEGURIDAD LABORAL  POR EL CONTRATISTA 
 
 
ELABORADO POR:   XXXXX 
 
INIDICAR NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Fecha:  
 
 
                                                                   INDICE 
 
1. NOMBRE DEL PROYECTO 
 
2. UBICACIÓN 
 
Provincia: 
Cantón: 
Distrito: 
Hoja Cartográfica: 
Coordenadas: 
No. de Plano Catastrado:  
Finca: 
 
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
En este apartado se describirá, el tipo de proyecto,  servicios, complejidad, población atendida, entre 
otros………………….. 
 
4. INVOLUCRADOS EN LA GESTION DE SEGURIDAD LABORAL 
 
 
Jefe de Proyecto CCSS: _____________________________________________________ 
 
Representante de la Empresa Constructora: _____________________________________ 
 
Encargado Seguridad Laboral Empresa Constructora: _____________________________ 
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5. SEGUROS 
 
Por medio del presente plan yo_____________ representante de la Empresa __________, doy fe 
que he ha iniciado el trámite de las  siguientes pólizas o seguros de acuerdo con lo establecido en el 
numeral XXX del Cartel de Licitación: 
 
Seguro contra riesgos profesionales para  empleados conforme lo establece el Código de Trabajo. 
Seguro contra todo riesgo de construcción, por el cien por ciento del monto de la adjudicación, con 
todas las coberturas necesarias para asegurar satisfactoriamente el contrato. 
Seguro de Responsabilidad Civil por lesión o muerte de terceras personas, otorgado por el Instituto 
Nacional de Seguros. 
El original de los documentos descritos será aportado a la Administración a los 15 días del Inicio de la 
Obra.  
 
6. PLAN DE MANEJO  DE LA SEGURIDAD LABORAL  DEL PROYECTO POR EL CONTRATISTA.  
 
Desarrollar cada uno de los siguientes temas 
6.1. Aspectos generales sobre seguridad en las obras 
 
6.1.1. Construcción en zanjas 
 
6.1.2. Construcción en edificaciones 
 
6.1.3. Traslado de equipo y materiales 
 
6.1.4. Primeros auxilios 
 
6.1.5.  Prevención de incendios 
 
6.1.6.  Equipo de Protección Individual 
 
6.1.7. Instalaciones eléctricas 
 
6.1.7. Ingreso de personas ajenas a la obra 
 
6.1.8.  Capacitación de personal 
 
 
Por parte del Contratista: 
 
 
Profesionales participantes: Participación Por la  CCSS 
   
  Por el Contratista 
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 Apéndice 7. F-EE-47. Documento Base para la Elaboración del Plan Manejo 
Ambiental del Proyecto; por parte del Contratista 
 
PLAN DE  MANEJO AMBIENTAL POR EL CONTRATISTA 
 
 
ELABORADO POR:   XXXXX 
 
INIDICAR NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Fecha:  
 
                                                                   INDICE 
 
7. NOMBRE DEL PROYECTO 
 
8. UBICACIÓN 
 
Provincia: 
Cantón: 
Distrito: 
Hoja Cartográfica: 
Coordenadas: 
No. de Plano Catastrado:  
Finca: 
 
9. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
En este apartado se describirá, el tipo de proyecto,  servicios, complejidad, población atendida, entre 
otros………………….. 
 
10. INVOLUCRADOS EN LA GESTION AMBIENTAL 
 
 
Solicitante de Evaluación Ambiental (Representante Legal Caja): _____________________ 
Regente Ambiental del Proyecto: ______________________________________________ 
Jefe de Proyecto CCSS: _____________________________________________________ 
Representante de la Empresa Constructora: _____________________________________ 
Encargado Ambiental Empresa Constructora: ____________________________________ 
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11. DOCUMENTOS TRAMITADOS ANTE LA SETENA PARA OTORGAR  
LA VIABILIDAD LICENCIA AMBIENTAL 
 
En este apartado se incorporará por parte del Contratista copia  de los siguientes Documentos 
relacionados con el proyecto. 
 
• D1, D2, o formulario ingresado 
• Medidas Ambientales, Plan de Gestión Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental 
• Declaración Jurada de Compromisos Ambientales 
• Viabilidad Licencia Ambiental 
 
Yo, en calidad de representante legal de la Empresa______________, doy fe de que he leído los 
documentos aportados y velaré por el fiel cumplimiento da las medidas ambientales y compromisos 
asumidos por la Desarrolladora.  
 
 
12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO POR EL CONTRATISTA.  
 
6.1. Permisos Requeridos: 
 
La Empresa ____________, por medio de su representante legal, Sr(a)_________________ da fe de 
que el proyecto _____________, posee todos los permisos requeridos ante la SETENA, Ministerio de 
Salud, Municipalidad Correspondiente y Dirección de Obras del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. 
 
6.2. Retiros  
 
La Empresa ____________, por medio de su representante legal, Sr(a) _________________ da fe 
de que  no existe inconveniente alguno debido a  retiros del proyecto.  
 
6.3. Uso del Suelo en el área de las obras 
 
En el siguiente Croquis se indicará la ubicación de: 
 
 Campamentos  
 Bodegas y Oficinas 
 Apilamiento de materiales. 
 Almacenamiento de Combustibles:  
 Otros (solicitados por el REGENTE) 
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CROQUIS USO DE SUELO 
 
De ser modificado este croquis  de acuerdo al avance de obra, yo___________ en calidad de 
representante de la Empresa ________, me comprometo a someterlo a aprobación ante el Regente 
Ambiental y  la Inspección CCSS. 
 
 
6.4. Corta de árboles:  
 
Descripción de los permisos y Gestiones realizadas para tal efecto. 
 
 
 
6.5. Movimiento de Tierras: 
 
 
Como requisito para el inicio de movimiento de Tierra, adjunto Plano, en el que se aprecia la siguiente 
información: 
 
 Ubicación del terreno a utilizar. 
 Propietario del terreno. 
 Permiso escrito del propietario. 
 Permiso escrito de la Municipalidad. 
 Características del terreno a utilizar: pendientes, régimen de drenaje, cursos de agua dentro 
del terreno y cercanos, edificaciones cercanas, riesgos, retiros a respetar, etc. 
 Accesos al terreno y rutas a utilizar. 
 Adecuación del terreno para disponer materiales: limpieza, conformación del terreno, control 
de la erosión, drenaje, etc. 
 Colocación del material. 
 Obras de protección final: drenaje, control de erosión, tapado del material: corto y largo plazo. 
 Mantenimiento del área hasta su estabilización, que es responsabilidad del Contratista. 
 
 
PLANO MOVIMIENTO DE TIERRA 
 
 
 
6.6. Operación y mantenimiento del equipo pesado 
 
El siguiente corresponde al listado de equipo a utilizar para realizar el movimiento de tierra, se 
adjunta Revisión Técnica al Día de cada uno de los equipos. 
 
Equipo MODELO Estado RTV 
   
   
 
6.7. Transporte, almacenamiento y uso de combustibles y lubricantes 
Descripción del proceso para manejo de los mismos por parte del Contratista. 
 
6.8. Disposición de desechos, limpieza y orden en el área del proyecto 
Descripción del proceso para manejo de los mismos por parte del Contratista. 
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6.9. Drenajes, protección de cursos de agua 
Descripción, de la forma de manejar estos. 
 
6.10 Protección de sitios arqueológicos 
 
En caso de encontrar algún vestigio arqueológico, yo ______________en calidad de representante 
Legal de la Empresa__________, me comprometo a suspender los trabajos de obra e informar a la 
INSPECCION CCSS y RGA, para que se proceda según la ley. 
 
 
6.11. Rehabilitación de áreas de uso provisional 
 
Yo ______________en calidad de representante Legal de la Empresa__________, me comprometo a 
rehabilitar las áreas modificadas durante el desarrollo de las obras y dejarlas en condiciones iguales 
o superiores, según lo establecido en el Cartel de Licitación. 
 
 
 
Por parte del Contratista: 
 
 
Profesionales participantes: Participación Por la  CCSS 
   
   
 
  Por el Contratista 
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 Apéndice 8. F-EC-05. Acta de Cierre del Proyecto 
 
ACTA DE CIERRE DE PROYECTO 
ASIGNAR NUMERO DE CONSECUTIVO 
FECHA: XXX 
 
CONTRATACIÓN: XXXX 
ORDEN DE COMPRA o 
CONTRATO: 
XXXX 
 
OBJETO: Indicar Nombre de la Contratación y Productos Esperados por 
Renglón 
 
CONTRATISTA: XXXX 
 
UNIDAD 
ADMINISTRADORA DEL 
CONTRATO: 
ACTA DE CIERRE DE G. 
SEGURIDAD LABORAL: 
XXXX 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 
DEFINITVA 
Indicar # Consecutivo y Fecha 
ACTA DE RECIBO 
CONFORME 
 
PUESTA EN OPERACIÓN Mediante el oficio XXXXX, la Dirección de Sistemas Administrativos 
informa sobre el proceso de traslado y puesta en operación. 
INFORME DE CIERRE Mediante el oficio XXXXX, la UP presenta su informe de  
DOCUMENTACIÓN DEL 
PROYECTO 
La UP mantiene el expediente del proyecto de acuerdo al  
Todas las carpetas han sido foliadas y archivadas de acuerdo a la 
estructura establecida en cajas que se destinarán a (unidad usuaria). 
OBSERVACIONES Comentar sobre el equipo de mantenimiento que se ha asignado al 
proyecto, si es suficiente o insuficiente, de las posibles contrataciones 
que se pueden llevar a cabo para el correcto funcionamiento y 
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento que se desarrolló 
con el proyecto. 
Incluir otros aspectos que se deberían mencionar para el desarrollo de 
proyectos similares en el futuro 
 
Conformes con lo aquí descrito suscriben el xxxx del xxxxx del xxxx:  
EQUIPO DEL PROYECTO 
Puesto Nombre: Firma: 
Jefe de Proyecto    
Director UP  
Director DAP   
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 Apéndice 9. F-EC-09. Informe de Cierre de la Gestión de la Seguridad 
Laboral 
1. NOMBRE DEL PROYECTO 
2. UBICACIÓN 
 
Provincia: 
Cantón: 
Distrito: 
Hoja Cartográfica: 
Coordenadas: 
No. de Plano Catastrado:  
Finca: 
 
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
En este apartado se describirá, el tipo de proyecto,  servicios, complejidad, población atendida, entre 
otros………………….. 
 
4. INVOLUCRADOS EN LA GESTION DE SEGURIDAD LABORAL 
 
Jefe de Proyecto CCSS: _____________________________________________________ 
Representante de la Empresa Constructora: _____________________________________ 
Encargado Seguridad Laboral Empresa Constructora: _____________________________ 
 
5. PÓLIZAS Y SEGUROS  
 
Por medio del presente informe yo_____________ representante de la Empresa __________, doy fe 
que he ha finalizado el trámite de las  pólizas y seguros gestionados para la ejecución del presente 
Proyecto, y se constata que durante el desarrollo del proyecto, éstos documentos estuvieron vigentes 
hasta la fecha de Recepción Definitiva de las Obras, en apego a la legislación vigente y lo estipulado 
en el Cartel de Licitación. 
 
6. EVENTOS OCURRIDOS  
 
Describir el tipo y frecuencia de los incidentes en la materia acaecidos durante la ejecución del 
Proyecto.  
Por parte del Contratista: 
 
Profesionales participantes: Participación Por la  CCSS 
   
 
  Por el Contratista 
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5.7.2. DIAGRAMAS 
 Apéndice 10. D-ED-01: Gestión del Diseño 
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 Apéndice 11. D-ED-05. Gestión Ambiental 
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 Apéndice 12. D-EE-01. Gestión de Ejecución Construcción y Equipamiento  
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 Apéndice 13. Lista de verificación de condiciones de Seguridad Laboral en Obras 
Lista de verificación evaluación de condiciones de Seguridad Laboral en obras de construcción  DAPE 
1. Datos del Proyecto: 
1.1. Nombre del Proyecto:  Licitación:  
1.2. Unidad Ejecutora: 
 
Código: 
 
1.3. Director de la Unidad:  Carnet:   
1.4. Jefe de Proyecto:   Carnet:   
1.5. Contratista:  Código:  
1.6. Director técnico:   Carnet:  
2. Ubicación, dimensiones y otros: 
2.1. Provincia: 
  
2.2. Cantón:   2.3. Distrito:   
Nivel de complejidad de la obra: Bajo:  Medio: Alto: 
Tipo de obra: Nueva:  Remodelación:  Ampliación: Otro: 
Área de terreno (m2): 
 
Altura máxima de construcción (m):  
Área construcción (m2): 
 
Números de pisos:   
3. Descripción: 
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Primera Parte:  Aspectos generales sobre seguridad SI NO N.A. Observaciones 
1 
El Contratista entregó un Plan de Seguridad Laboral a la 
DAPE para el proyecto en específico.     
2 
El Plan de Seguridad laboral se encuentra a disposición dentro 
de la obra.     
3 
La bitácora de accidentes e incidentes laborales se encuentra 
a disposición dentro de la obra.     
4 
El proyecto cuenta con un Responsable de Seguridad Laboral.  
    
5 
Se realizan reuniones periódicas con el Responsable de la 
Seguridad Laboral. 
    
Segunda Parte:  Seguros y planillas de la CCSS SI NO N.A. Observaciones 
6 
El Contratista entregó a la CCSS, antes del inicio efectivo de la 
construcción copias de las pólizas y del último recibo 
cancelado que demuestre la vigencia de las mismas. 
 
    
7 
El Contratista mantiene seguros contra los riesgos del trabajo 
en todas las actividades laborales, como lo establece el 
Código de Trabajo. 
 
    
8 
El Contratista mantiene al día la nómina de los trabajadores en 
la póliza, lo que deberá demostrar al requerimiento de la 
Inspección. 
 
    
9 
El Contratista mantiene actualizadas las planillas de la CCSS y 
las presentará oportunamente todos los meses. Mensualmente 
entregará copia de la planilla y del recibo de pago a la 
Inspección. 
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Tercera Parte:  Capacitación de personal y primeros 
auxilios 
SI NO N.A. Observaciones 
10 
El Contratista adiestra a todo su personal antes de iniciar las 
diferentes actividades en el trabajo, acerca de las normas y 
reglamentos de seguridad y dejará constancia de ello en la 
Bitácora del Proyecto (CFIA). 
    
11 
El Contratista presenta certificaciones que hagan constar que 
los trabajadores han sido capacitados en temas básicos de 
seguridad laboral.  
    
12 
El Contratista imparte cursos de inducción en materia de 
seguridad laboral previo al ingreso de proyecto.     
13 
El Contratista instala una unidad de primeros auxilios, ubicada 
en la zona de los campamentos atendida por un empleado 
experimentado y con el instrumental, equipo, mobiliario y 
medicamentos que se señala en la legislación vigente, acorde 
con el equipo de trabajo y cantidad de personal que labore en 
los diferentes frentes de trabajo. 
    
14 
El Contratista mantiene botiquines y recipientes de agua 
potable en cantidad suficiente en los diferentes frentes de 
trabajo. 
    
15 
El contenido del botiquín está de acuerdo con lo estipulado por 
el Ministerio de Salud.  
    
16 Existe listado de teléfonos de emergencia y es visible.     
Cuarta Parte:  Equipo de protección personal SI NO N.A. Observaciones 
17 
El Contratista equipa a todos sus trabajadores con el equipo 
básico obligatorio permanente en toda construcción.     
18 
El Contratista proporciona cascos de seguridad a todo el 
personal para la protección de su cabeza.       
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19 
El Contratista proporciona máscaras o protectores faciales a 
aquellas personas que eventualmente puedan ser lesionadas 
por proyecciones de fragmentos o escorias o salpiques de 
líquidos como ácidos o  bien por radiaciones nocivas. 
    
20 
El Contratista proporciona anteojos de seguridad contra 
impactos.     
21 
El Contratista proporciona protectores auriculares en que los 
niveles de ruido de los trabajos superen los 125 decibeles.     
22 
En aquellos casos en que los trabajadores deban estar en 
contacto con sustancias corrosivas o tóxicas, materiales 
abrasivos o cortantes, equipos eléctricos o cualquier tipo de 
radiación, el Contratista proporciona guantes y/o mangas de 
cuero, hule, lona, o neopreno, según sea el caso. 
    
23 
El Contratista proporciona zapatos de seguridad a todos sus 
trabajadores con puntera de acero o de policarbonato, de 
norma ANSI-Z41 u homologada. 
    
24 
En los casos en que el ambiente de trabajo haya presencia de 
polvo, gases irritantes, arenas abrasivas u otros contaminantes 
atmosféricos, se proporcionan mascarillas o filtros protectores 
de las vías respiratorias y en el caso extremo tanques de 
oxígeno. 
    
25 
En los casos en que por la índole del trabajo exista peligro de 
lesiones en el cuerpo del trabajador, se proporcionan overoles, 
chalecos o delantales de mezclilla, cuero o lona según sea el 
caso. 
    
26 
Cuando se trabaja en alturas sobre el nivel del piso o en 
zanjas de gran profundidad, caso de postes, escaleras (no 
mayores de 5,00 m de largo si son de madera, ensambladas y 
no clavadas), andamios, guindolas, andariveles, torres grúa, 
etc., se proporcionan al trabajador fajas y/o cinturones de 
seguridad. 
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27 
El Contratista mantiene en sus instalaciones el equipo de 
seguridad, suficiente y necesario, para la Inspección y 
funcionarios de la CCSS y de otras entidades que 
regularmente visitarán el  proyecto. 
    
Quinta Parte:  Ingreso de personas ajenas a la obra SI NO N.A. Observaciones 
28 
Se prohíbe el ingreso de personas ajenas a la obra a los sitios 
de trabajo y campamentos, a menos que estén autorizados e 
identificados y se les instruya sobre los peligros existentes y 
los reglamentos de seguridad. 
    
29 
No se permite la presencia de vendedores de ninguna índole, 
ni de menores de edad.     
30 
No se permite la entrada a la obra a personal drogado, en 
estado de ebriedad, de cansancio, de enfermedad, etc.     
Sexta Parte: Señalización de Seguridad e Higiene  SI NO N.A. Observaciones 
31 
El Contratista coloca señalizaciones en el acceso a todas 
aquellas zonas o locales para cuya actividad se requiera la 
utilización de un equipo o equipos de protección individual. 
    
32 
El Contratista instala en donde lo ordene la Inspección, 
letreros adecuados indicando que la calle está cerrada y los 
desvíos a seguir para mantener debidamente el tráfico.     
33 
El Contratista dispone de barricadas, letreros, antorchas, 
señales, linternas rojas y guardas que deben mantenerse 
durante el progreso de las obras y hasta que sea restablecido 
el tráfico. 
    
34 
En instalaciones eléctricas primarias, secundarias, paneles de 
control, bancos de transformadores, plantas generadoras, se 
instalan rótulos de Peligro, Alto Voltaje y se restringe el ingreso 
a sólo personal autorizado. 
    
35 Existe señalización de entrada a la obra.     
  
46 
 
36 Existe señalización de uso obligatorio el casco.     
37 
Existe señalización de uso obligatorio de calzado de botas de 
seguridad. 
    
38 
Existe señalización de uso obligatorio de guantes en las áreas 
que se requiera. 
    
39 Existe señalización de prohibido fumar.     
40 
Existe señalización de la ubicación de los equipos de primeros 
auxilios. 
    
41 Existe cerramiento perimetral. 
    
42 Existe señalización de los equipos contra incendios.     
43 
Existe señalización de advertencia por presencia de camiones, 
grúas, entre otros. 
    
44 
Existe separación de las zonas de paso de vehículos y 
peatones. 
    
Séptima Parte:  Excavaciones y uso de explosivos SI NO N.A. Observaciones 
45 
El Contratista toma las precauciones suficientes y necesarias 
durante la excavación para impedir la posibilidad de 
desprendimientos de material, desplazamientos o 
asentamientos que puedan causar daños a las obras y 
producir una sobre excavación innecesaria. 
    
46 
Los ademes y estructuras de soporte de las excavaciones son 
diseñados por el Contratista  tomando en consideración las 
posibles condiciones de carga del terreno y las que pudieran 
resultar de las operaciones de construcción. 
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47 
Cuando se haga necesario el uso de explosivos, el Contratista 
debe obtiene los permisos necesarios en el organismo oficial 
que corresponda, antes de proceder a labores de barrenado y 
voladura. 
    
48 
Se adoptan medidas para evitar derrumbamientos en grandes 
excavaciones. 
    
49 Se entiban las zanjas con profundidad superior a 1,20 metros.     
50 
Se colocan rodapiés o similares para evitar caídas de objetos 
o invasión de vehículos en la zanja. 
    
51 Se señaliza la presencia de zanjas o excavaciones.     
Octava Parte:  Prevención de incendios SI NO N.A. Observaciones 
53 
El Contratista mantiene en las bodegas, cobertizos, talleres, 
oficinas y campamentos, extintores de incendio acorde con el 
lugar donde se ubiquen. 
    
53 
Los materiales inflamables como gasolina, combustibles, 
solventes, explosivos etc., se almacenan de acuerdo con las 
normas de seguridad para estos materiales, en lugares 
frescos, seguros, y con su debida rotulación. 
    
54 
Se colocan letreros pertinentes, a saber: peligro, prohibido 
fumar, etc., en estos sitios. 
 
    
55 
El Contratista mantiene en las bodegas, cobertizos, talleres, 
oficinas y campamentos, extintores de incendio acorde con el 
lugar donde se ubiquen. 
 
    
Novena Parte:  Multas y Cláusulas penales SI NO N.A. Observaciones 
56 
El Contratista ha incurrido en incumplimiento de las 
disposiciones indicadas en el Cartel, y por ende se han 
aplicado multas.  
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Décima Parte:  Grúas, montacargas y otros SI NO N.A. Observaciones 
57 
En el caso de maquinaria especial (grúas, montacargas, 
excavadoras, entre otras), el contratista entrega carta oficial en 
donde se asegure el cumplimiento de las condiciones de 
seguridad necesarias para que el equipo pueda ser operado 
de manera segura. 
    
Décima primera Parte: Instalaciones de los Trabajadores SI NO N.A. Observaciones 
58 
Se dispone de vestuarios con agua y ganchos de ropa tanto 
para hombres como para mujeres.      
59 
Se dispone de servicios sanitarios suficientes para los 
trabajadores       
60 
Se dispone de servicios sanitarios suficientes para ambos 
géneros.     
61 
Los servicios sanitarios y vestuarios se encuentran en 
condiciones debidas de limpieza y orden. 
    
Décima segunda Parte:  Trabajos en Altura SI NO N.A. Observaciones 
62 
Los trabajadores expuestos a caídas peligrosas reciben 
capacitación antes de empezar un trabajo en lugares 
elevados. 
    
63 
Se adoptan las medidas necesarias para evitar caídas de 
altura. 
    
64 
Las plataformas, andamios y pasarelas están protegidas por 
barandillas >= 90 cm. 
    
65 Los trabajos en altura son realizados con redes de seguridad.     
66 
Para los trabajos en altura se utilizan cinturones de seguridad 
o dispositivo similar anclados a líneas de vida. 
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67 Las plataformas de trabajo en altura son estables y sólidas.     
68 Las pasarelas tienen un ancho >= 60 cm y barandillas.     
69 
Se encuentran los orificios del piso con aperturas de 12” o más 
resguardados o cubiertos. 
    
70 
Los accesos a trabajos en alturas se encuentran bloqueados 
cuando no se trabaja. 
    
Décima tercera Parte:   Instalación Eléctrica Provisional de 
Obra 
SI NO N.A. Observaciones 
71 Se dispone de un tablero eléctrico general de obra.     
72 
Los interruptores diferenciales del tablero son de sensibilidad 
adecuada. 
    
73 El tablero eléctrico está ubicado en lugar seguro.     
74 Las tomas del tablero eléctrico tienen la protección adecuada.     
75 
Ausencia de empalmes en el tablero eléctrico o líneas de 
suministro. 
    
76 
Las zonas en tensión del tablero eléctrico están protegidas 
contra contactos eléctricos directos. 
    
77 
La instalación eléctrica de la obra dispone de toma de tierra 
general. 
    
Décima cuarta Parte:   Equipos en general SI NO N.A. Observaciones 
78 
Los equipos de movimiento de tierras cuentan con RTV al día 
para garantizar su buen funcionamiento. 
    
79 
Los equipos pesados de movimiento de tierras disponen de 
aviso acústico de marcha atrás. 
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80 
Los equipos de movimiento de tierras cuentan con protección 
antivuelco. 
    
81 
Las escaleras de mano están en buen estado, con hules 
antideslizantes. 
    
82 La batidora de concreto dispone de toma de tierra.     
83 
La batidora de concreto dispone de protecciones en los 
órganos de transmisión. 
    
84 La sierra circular dispone de toma de tierra.     
85 La esmeriladora angular  dispone de protector.     
86 La sierra circular dispone de protecciones de la hoja cortante.     
87 
Las herramientas eléctricas manuales disponen de doble 
aislamiento. 
    
88 Las herramientas manuales están en buen estado.     
Décima quinta Parte:   Equipos de Protección Individual SI NO N.A. Observaciones 
89 El personal emplea el casco de seguridad. 
    
90 
En la manipulación de objetos cortantes se emplean guantes 
de seguridad.     
91 El personal emplea calzado de seguridad. 
    
92 
El personal con riesgo de proyección de partículas emplea 
gafas de seguridad.     
93 
El personal de soldadura usa pantalla, delantal, polainas y 
guantes de seguridad.     
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94 El personal con exposición al ruido emplea protección auditiva. 
    
95 
El personal con riesgo de caída en altura emplea cinturones de 
seguridad.     
96 
El personal de manipulación de cargas emplea protección 
lumbar.     
97 
El personal encargado de trabajos de soldadura  emplea 
delantal protector. 
    
Undécima Parte: Orden y Limpieza SI NO N.A. Observaciones 
98 Ausencia de puntales en tablones de encofrado o similares. 
    
99 
Ausencia de escombros en zonas de paso de personas o 
vehículos.     
100 Accesos y salidas de obra limpias y sin obstáculos. 
    
Nombre del inspector que 
preparó ficha:   
Se da fe que los datos anotados describen las condiciones de seguridad laboral del proyecto presentado gestado por la DAPE 
Firma: 
  
Entregado a: 
  
Puesto: 
  
Con copia a: 
  
Puesto: 
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 Apéndice 14. Lista de verificación de condiciones Medioambientales en Obra 
Lista de verificación evaluación de condiciones de Medioambientales en obras de construcción  DAPE 
1. Datos del Proyecto: 
1.1. Nombre del Proyecto:  Licitación:  
1.2. Unidad Ejecutora: 
 
Código: 
 
1.3. Director de la Unidad:  Carnet:   
1.4. Jefe de Proyecto:   Carnet:   
1.5. Contratista:  Código:  
1.6. Director técnico:   Carnet:  
2. Ubicación, dimensiones y otros: 
2.1. Provincia: 
  
2.2. Cantón:   2.3. Distrito:   
Nivel de complejidad de la obra: Bajo:  Medio: Alto: 
Tipo de obra: Nueva:  Remodelación:  Ampliación: Otro: 
Área de terreno (m2): 
 
Altura máxima de construcción (m):  
Área construcción (m2): 
 
Números de pisos:   
3. Descripción: 
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Primera parte:   El plan de gestión ambiental y la viabilidad SI NO N.A. Observaciones 
1 Se cuenta con copia del Acta Ambiental de Inicio de Obra.     
2 
El Contratista en la ejecución de las obras y en la prestación 
de los servicios contratados, procura  producir impactos 
mínimos, y mitigarlos cuando corresponda en la etapa 
constructiva. 
    
3 
El Contratista efectúa  acciones correctivas o compensatorias 
de todo daño ambiental que se origine en la ejecución de las 
obras, cuyo costo será determinado por la CCSS.  
    
4 
El Contratista ha remediado todo daño causado a terceras 
personas por incumplimiento de estas especificaciones y de la 
reglamentación vigente. 
    
5 
El proyecto fue iniciado posterior a la comunicación de la 
Viabilidad Ambiental del Proyecto emitida por SETENA.      
6 
Se presenta por parte del Contratista un plano de uso del 
terreno de la obra en el que se ubique la totalidad de 
componentes descritos en este capítulo. 
 
    
Segunda parte:   Responsabilidades ambientales SI NO N.A. Observaciones 
7 
El  Contratista  conoce el EsIA y el PGA del proyecto. 
     
8 
El Responsable ambiental del proyecto asignado por la CCSS, 
conoce a cabalidad sus funciones dentro del Proyecto.      
9 
El Regente elabora y remite a la SETENA y a la Inspección de 
la CCSS los informes que establezcan ambas instituciones.     
10 
El Contratista brinda todas las facilidades al Regente, en 
iguales condiciones que las establecidas en las 
especificaciones técnicas de la CCSS para la Inspección. 
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Tercera  parte:  Bitácora ambiental SI NO N.A. Observaciones 
11 
El Regente debe entregarle al Contratista la bitácora ambiental 
antes del inicio de la obra, siendo obligación de éste su 
custodia. 
    
12 
Solamente el Regente efectúa anotaciones en la Bitácora 
Ambiental. 
    
13 
Las anotaciones en bitácora son firmadas en conjunto por el 
Contratista  y  la Inspección de la CCSS en la misma fecha, 
anotando sus comentarios si procedieran. 
    
Cuarta parte:   Plan de comunicación y reclamos SI NO N.A. Observaciones 
14 
El Contratista presentó el  plan de Comunicación del proyecto 
formulado con apoyo de la DAPE,  a fin de mantener 
informados a los involucrados en el proyecto que sean 
afectados o beneficiados por el mismo. 
    
15 
Este plan incluye  objetivo de la obra, alcance, fecha de inicio y 
de finalización, impactos, entre otros. 
    
16 
Dentro del Cartel de proyecto se determinan mecanismos para 
atender reclamos y de informar de estos al Regente.     
17 
Se establecen plazos dentro del Cartel para resolver reclamos 
de acuerdo con la urgencia de la situación.      
18 
La DAPE en conjunto con el  Contratista  alerta a la 
comunidad, a través de métodos informativos lógicos la 
interrupción de cualquier servicio público. 
    
Quinta parte:    Multas y Cláusulas penales SI NO N.A. Observaciones 
19 
Dentro del proyecto se han aplicado multas  por 
incumplimiento de las  Regulaciones Ambientales establecidas 
para el proyecto. 
    
20 
El Contratista atiende en tiempo las indicaciones del Regente 
ambiental.      
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21 
En el caso de que no se hayan atendido dichas solicitudes se 
ha hecho efectivo el cobro de la multa indicada en el Cartel.      
Sexta parte: Permisos para la ejecución de las obras SI NO N.A. Observaciones 
22 
El Contratista verifica que las obras a ejecutar cuenten con los 
permisos de ley según corresponda, incluyendo el Visado 
Sanitario que extiende el Ministerio de Salud, la Viabilidad 
Ambiental que extiende la Setena y el Permiso Municipal que 
extiende la municipalidad correspondiente. 
    
23 
El Contratista verifica los retiros indicados en los planos de 
catastro y en los planos constructivos, debiendo informar de 
ellos de inmediato a la Inspección de la CCSS y al Regente 
Ambiental asignado. 
    
Sétima parte:   Campamentos, bodegas y oficinas SI NO N.A. Observaciones 
24 
Los campamentos cumplen con las disposiciones señaladas 
en el Reglamento de Construcciones Artículo XXXV.5.     
25 
Los desechos sólidos son dispuestos, según corresponda, por 
medio del servicio municipal o enterrados en un sitio 
adecuado, aprobado por la Inspección y por el Regente 
cumpliendo con las normas establecidos por el Ministerio de 
Salud. 
    
26 
Están  provistos de tanques sépticos o letrinas, acorde con las 
condiciones del suelo.      
27 
Las oficinas y bodegas tienen piso y paredes de madera,  
además de encontrarse levantada del suelo, con   estructura 
de techo de madera y cubierta de láminas de acero 
galvanizado nuevas, instalación eléctrica de alumbrado y 
tomas para herramientas menores. 
    
28 
Las oficinas cuentan  con servicio sanitario y mesas de trabajo 
para desplegar planos, con facilidades de estacionamiento 
frente a ellas. 
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29 
Las bodegas cuentan con equipos de protección contra 
incendios, y con accesos adecuados para camiones.     
30 
Los apilamientos de materiales: piedra, arena, blocks, etc., se 
indican en el plano de uso del área de construcción que el 
Contratista debe presentar al inicio de la construcción. 
    
Octava parte: Manejo de Residuos líquidos, combustibles, 
aceites y sustancias químicas.   
SI NO N.A. Observaciones 
31 
El Contratista presentó al Jefe de Proyecto de la DAPE un 
plano con el detalle completo del depósito describiéndolo de 
manera general.   
    
32 
El Contratista asignó un encargado de suministro de 
combustible y del manejo del depósito debidamente 
capacitado y certificado  para dicha tarea.  
    
33 
El depósito cuenta con una cuneta perimetral que descarga a 
un estañón completo de 200 litros.     
34 
Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos de 
limpieza y mantenimiento, están almacenados en recipientes 
herméticos y su evacuación final se hace conforme a 
instrucciones de la Inspección.  
    
35 
No se realizan vertimientos de aceites y otras sustancias o 
residuos a los sumideros, pozos, y redes. 
    
36 
Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, 
utilizando mecanismos de discos de Tungsteno, se tiene 
debidamente adecuado sistemas de tratamiento para el 
vertimiento resultante. 
    
37 
Cuando se realizan derrames accidentales de combustibles o 
aceites se atienden de manera inmediata.  
    
38 
Cuando se realiza mantenimiento de maquinaria pesada en 
obra se realiza en los puntos autorizados y se coloca 
polietileno que cubra y aisle la totalidad del área donde se 
realiza ésta actividad. 
    
39 
Se humedece la superficie de la vía y se efectúa barrido 
previo, cuando se usan compresores para su limpieza. 
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Novena parte:   Movimiento de tierras SI NO N.A. Observaciones 
40 
En las operaciones de zanjeo y excavaciones en general, el 
Contratista toma las  medidas de control sobre los desechos 
de los materiales con el fin de no causar derrumbes en el área 
circundante y que se arrastren los sedimentos hacia los cursos 
de agua. 
    
41 
El Contratista establecerá jornadas de riego en las áreas 
propensas a la generación de polvo producto del movimiento 
de tierras, obras de zanjeo o acondicionamiento del terreno. 
    
42 
Previo a ejecutar el movimiento de tierras el Contratista define 
el terreno donde se dispondrá el material de limpieza del 
terreno, materiales de demolición, escombros, remoción de 
capa superficial, etc. 
    
43 
El Contratista acumula el material de remoción superficial para 
restauraciones y obras futuras o lo deposita en botaderos 
previamente establecidos y aprobados.  
    
44 
El Contratista cubre con lonas o material impermeable dicho 
material para evitar la erosión eólica o acarreo por la 
escorrentía.  
    
Décima parte: Manejo de maquinaria y transporte SI NO N.A. Observaciones 
45 
Las maquinas que laboran para la obra se encuentran en 
perfecto estado de operación y se les ha realizado el 
mantenimiento exigido en sus hojas de vida. 
    
46 
Los escombros son retirados dentro de las 24 horas siguientes 
a su generación del frente de obra y su área de influencia 
directa y dispuesta en sitios autorizados. 
    
47 
Los camiones que transportan materiales de desecho poseen 
cubiertas para tapar los residuos y la usan, transitan a las 
velocidades establecidas para estas tareas. 
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48 
Los camiones que transportan materiales de desecho poseen 
cubiertas para tapar los residuos y la usan, transitan a las 
velocidades establecidas para estas tareas dentro del campus 
y la comunidad. 
    
49 
Todos los vehículos y maquinaria del contratista tienen los 
catalizadores y filtros necesarios para la reducción de gases.     
50 
Todos los camiones, vagonetas del contratista en el transporte 
de materiales cubren la carga con una cubierta (lona y 
amarrada) para evitar derrames en las carreteras y los 
accidentes potenciales. 
    
Décima primera parte:  Manejo  
y Disposición de desechos de Construcción 
SI NO N.A. Observaciones 
51 
Existen acopios temporales de escombros con volúmenes 
superiores a 5 m3 por 250 metros de Intervención. 
    
52 
Los volúmenes menores de 5 m3 de escombros se acopian de 
acuerdo a las exigencias del Plan de Manejo Ambiental para 
su traslado posterior. 
    
53 
Las zonas verdes y cuerpos de agua se encuentran libres de 
disposición temporal de escombros. 
    
54 
Los andenes y senderos peatonales se encuentran libres de 
disposición temporal de escombros. 
    
55 Se cumple con la política de reciclaje de residuos.     
56 El contratista separa adecuadamente los residuos.      
57 
Los botaderos de tierra y escombros utilizados se encuentran 
debidamente inscritos ante la Municipalidad respectiva. 
    
58 
Se cuenta con contenedores con tapa unida (no suelta) para 
depositar los residuos debidamente rotulados y colocados en 
los sitios identificados y previamente acordados. 
    
59 
Los residuos peligrosos se colocan en sitios ventilados y 
adecuados, con suelos impermeabilizados y en sitio 
autorizado en el Acta Ambiental de inicio de Obra.  
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60 
Los residuos finales se depositan en los sitios acordados y 
autorizados.     
61 
Los materiales para reciclar están debidamente clasificados y 
son donados a las partes interesadas, vecinos o con empresas 
convenidas.  
    
62 
No hay materiales de residuos aislados o abandonados se 
quedan en los caminos, acequias o cerca delas aceras 
durante más de 24 horas. 
    
Décima segunda parte:  Manejo de Suelos SI NO N.A. Observaciones 
63 
Los escombros almacenados temporalmente en obra se 
ubican a 1 metro  o más de distancia de las excavaciones. 
    
64 
La mezcla de concreto se hace en plataforma metálica, 
plástico o geotextil de tal forma que  no se contamina el suelo. 
    
65 
Se adecuaron bodegas, almacenes y patios de 
almacenamiento de materiales según las necesidades de la 
obra. 
    
66 
Los vehículos mezcladores de concreto son lavados  fuera de 
la obra. 
    
67 
Las zonas verdes definitivas se encuentran libres de 
almacenamiento de materiales de construcción. 
    
68 
Los andenes y senderos peatonales se encuentran libres de 
almacenamiento de materiales de construcción. 
    
69 
La protección de los materiales de construcción y / o 
reutilizables, se hace con plásticos, lonas o mallas. 
    
70 
Los materiales pétreos y granulares almacenados 
temporalmente están protegidos contra la acción erosiva del 
agua, aire y se cubren con plásticos, lonas o mallas.  
    
71 
El contratista restaura a más tardar una semana después de 
finalizada la actividad, las zonas verdes y áreas no previstas 
usadas para acopios temporales de materiales.  
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Décima tercera parte:  Calidad del Aire   SI NO N.A. Observaciones 
71 
 Los vehículos utilizados en obra cuentan con certificación de 
emisiones atmosféricas vigente o la correspondiente Revisión 
Técnico Mecánica 
    
72 
El mantenimiento de la maquinaria utilizada en la obra es el 
requerido según las hojas de vida de cada una de las 
maquinas. 
    
73 
Nunca se han realizado quemas que requieran combustibles 
tales como madera, carbón, o aceites usados 
    
74 
Se realiza humedecimiento de las vías desprovistas de 
acabados, dos veces por día. 
    
75 
Los materiales pétreos almacenados temporalmente en obra 
permanecen perfectamente cubiertos.  
    
76 
El contratista implementa el uso de barreras acústicas para el 
control del ruido en las actividades de demolición y 
construcción cerca de las áreas sensibles.  
    
77 
El contratista implementa medidas para el control de ruido 
producto de la operación de maquinaria y equipos.  
    
78 
El contratista realiza demoliciones usando mallas de 
protección para evitar la dispersión de polvo al aire.  
    
Décima cuarta parte:  Aseo en la Obra SI NO N.A. Observaciones 
79 
El contratista cuenta con una brigada exclusivamente 
asignada para realizar labores de aseo en la Obra.  
    
80 
El contratista  cuenta con el equipo mínimo (escobas, palas, 
carretillas, bolsas). 
    
81 
El contratista limpia las vías de acceso  de los vehículos de 
carga, una distancia de 100 m, al final de la jornada o cuando 
la Inspección  lo requiera para que estas permanezcan libres 
de escombros y/o de cualquier tipo de residuo. 
    
82 
Se realiza limpieza general del frente de obra una vez termina 
la jornada diaria o cuando es exigido por la Inspección.  
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 Lista de Verificación Condiciones Ambientales en Obra. 
 
 
 
Décima quinta parte:  Aseo en la Obra SI NO N.A. Observaciones 
83 
En cada reunión de seguimiento de obra se tocan temas 
referentes a la sostenibilidad de la obra y se definen 
estrategias de acción 
    
84 
Se han diseñado, elaborado, impreso y entregado a la 
comunidad las cartillas de sostenibilidad de la obra. 
    
85 
Se realizan los talleres de sostenibilidad de la obra de acuerdo 
a las exigencias del PMA y a los acuerdos del comité socio 
ambiental.  
    
Nombre del inspector que 
preparó ficha:   
Se da fe que los datos anotados describen las condiciones de seguridad laboral del proyecto presentado gestado por la DAPE 
Firma: 
  
Entregado a: 
  
Puesto: 
  
Con copia a: 
  
Puesto: 
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 Apéndice 15. D-EC-01. Acta Ambiental de Inicio de Obra 
 
ACTA AMBIENTAL DE INICIO DE OBRA 
 
A. DATOS DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto:  Código:  
Objeto del proyecto:  Monto del proyecto:  
Unidad Ejecutora:  Licitación:  
Director de la Unidad:    
Jefe de Proyecto:   Carné CFIA:  
Contratista:  Código proveedor CCSS:  
Responsable Ambiental:   Código:  
Área de terreno (m2):  Área construcción(m2):  
Plazo en semanas:  
Fecha de inicio:  
Fecha de terminación:  
Ubicación:  
Provincia:  
Cantón:  
Distrito:  
B. SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL Y OTROS PERMISOS 
DOCUMENTO SI NO DOCUMENTO SI NO 
Ficha Ambiental Preliminar: 
 
 Permisos MINAET:   
Formulario DI/D2  
 
Visados planos MINAET: 
  
PGA o EIA  
 
Pólizas: 
  
Viabilidad ambiental SETENA:  
 
Permisos Municipalidad: 
  
Permiso MOPT:  
 
Visado Bomberos: 
  
C. SITUACIÓN AMBIENTAL DEL PREDIO A CONSTRUIR 
Descripción resumida de lo que se observa en el sitio. 
Se adjuntan fotografías de todos los sitios a ser tomados en cuenta para la obra y por el contratista.  
Se adjunta plano de sitio de obras a escala.  
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D. DATOS CONTRATISTA Y SERVICIOS BASICOS 
Datos: Servicios requeridos: Situación: 
Número de trabajadores: Fuente de agua  
Encargado de las obras: Electricidad  
Encargado de seguridad laboral:   
Responsable de la obra:   
Responsable ambiental:   
Teléfonos del contacto:   
Correo electrónico:   
E. SELECCIÓN DE SITIOS PARA EL CONTRATISTA 
1. Descripción de la situación ambiental y social de los sitios convenidos para uso del contratista. 
2. Se adjunta un croquis señalando la ubicación de cada uno de los sitios acordados durante el    
recorrido, el cual deberá estar firmado por los presentes en el mismo. 
Sitio campamentos:  
Sitio acopio  
de materiales construcción: 
 
Sitio para colocar los  
residuos de obra, reciclables, otros: 
 
Sitios para los residuos tóxicos:  
Sitios para comedor,  
duchas, baterías sanitarias: 
 
Sitios para conexión de agua, 
electricidad, otros: 
 
Sitio para la planta de  
concretos. Indicar si es necesaria. 
 
Generador de diésel. Indicar si es 
necesario.  
 
Materiales de áridos. Indicar si se 
tienen permisos mineros: 
 
Otros:  
F. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE OBRA 
Taller de información de la obra: Lugar y fecha:  
Taller de inducción ambiental: Lugar y fecha:  
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Taller de capacitación trabajadores: Lugar y fecha:  
G. COMPROMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA PARA EL CONTRATO 
Reunidos el día…………………, los asistentes que se relacionan al pie de esta Acta, en cumplimiento 
de lo establecido en el Cartel de Licitación del presente proyecto hacen constar: 
 Que el  Contratista está enterado de las medidas de mitigación y prevención que deberá 
cumplir la obra incluidas en el PGA y de las clausulas ambientales del contrato incluidas en 
el Pliego de Licitación, además,  sus  trabajadores y subcontratistas cumplirán con las 
mismas de lo contrario se aplicarán las multas correspondientes y se informará a la 
SETENA de las no-conformidades. 
 El Contratista está de acuerdo con los sitios establecidos para el manejo de la obra e 
indicados en el plano de uso del terreno, el cual forma parte de la presente Acta. 
 
 Que el Coordinador de Seguridad Laboral por parte de la DAPE ha aprobado el Plan de 
Seguridad Laboral en la Obra presentado por el Contratista.  
 
 Que el Contratista declara estar en condiciones de iniciar los trabajos contratados. 
 
La DAPE, de acuerdo con el Regente Ambiental asignado, autoriza el inmediato comienzo de los 
trabajos. 
Y en prueba de conformidad firma la presente Acta Ambiental de Inicio de la Obra, en el lugar y fecha 
indicados.  
 
 
Nombre, número de cédula y firma del 
representante legal de la empresa Contratista 
Nombre, número de cédula y firma del 
Regente Ambiental DAPE 
 
 
 
 
Nombre, número de cédula y firma del 
Jefe de Proyecto DAPE 
 
 
c.c. Director Unidad de Proyecto 
       Expediente de Proyecto 
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1.  INTRODUCCIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1. Objetivo  
El presente documento contempla las especificaciones técnicas mínimas en materia 
ambiental y de seguridad laboral que debe cumplir el Contratista en los proyectos de 
infraestructura que sean gestionados por la DAPE. Lo estipulado dentro de este 
documento es de acatamiento obligatorio para el Contratista con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable. Todo lo indicado rige además 
para las empresas Subcontratistas que participen dentro del proyecto.   
 
1.2. Definiciones y términos utilizados en las Especificaciones  
Se presenta a continuación una lista de definiciones y términos que han sido 
utilizados en estas Especificaciones para mejor entendimiento y comprensión de los 
responsables encargados de ejecutarlas.  El contratista deberá conocer y utilizar  
estos términos en  toda documentación relacionada con la temática ambiental o en 
las  situaciones que así lo requieran. 
 
 Actividad: Componente del trabajo realizado en el transcurso de un Proyecto. 
 Accidente en el trabajo: Cualquier suceso no esperado ni deseado que da 
lugar a una pérdida de salud del trabajador; daños al proceso productivo, a los 
bienes patrimoniales y al ambiente. Sus efectos pueden ser en forma 
individual o en conjunto. 
 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 Adjudicatario: Personas físicas o jurídicas que participan en calidad de 
oferente en la licitación y al cual se le adjudicó en firme.  
 Administración: Refiérase al término CCSS y sus dependencias 
competentes.  
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 Área de Influencia Indirecta:   Es el área geográfica sobre la cual tiene 
incidencia directa la construcción de obras viales y que puede provocar 
impactos sobre el medio físico, biótico, socio económico, cultural, histórico y 
antropológico. 
 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de 
una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
 Campamentos: Lugar o sitio donde los trabajadores de una obra conviven, 
contando con los servicios básicos para cubrir sus necesidades diarias, tales 
como aseo, alimentación, descanso, entre otros. 
 Cierre administrativo: Consiste en generar, recoger, y diseminar la 
información del proyecto para formalizar la terminación de este. 
 Código:   Cuerpo de leyes que forma un sistema completo de legislación 
sobre alguna materia. 
 Condición de trabajo: cualquier característica que pueda tener una influencia 
significativa para la salud y la seguridad del trabajador. 
 Contratista: Nombre con el cual se designa al ADJUDICATARIO, una vez 
formalizado el contrato. 
 Contrato: Es un convenio o acuerdo obligatorio para las partes involucradas, 
por el cual un vendedor se compromete a proveer un bien, servicio o 
determinado resultado y un comprador a pagar por éste. 
 Cronograma del proyecto: Son las fechas que han sido planificadas para 
llevar a cabo las actividades y cumplir con los hitos. 
 Cuantificación de riesgo: Consiste en evaluar la probabilidad de la 
ocurrencia de eventos de riesgo y sus efectos. 
 DAPE: Dirección Administración de Proyectos Especiales (DAPE), 
dependencia de la Gerencia de Infraestructura y Tecnología de la CCSS. 
 Decreto: Resolución de un jefe de Estado o de un tribunal, decisión de 
carácter gubernativo .en relación con los fines de la administración pública.  
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 Equipo de Protección Personal (EPP): equipo destinado a ser utilizado por 
el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 
amenazar su seguridad y salud en el trabajo, así como cualquier complemento 
o accesorio destinado a tal fin. 
 Especificaciones: Normas usualmente utilizadas por los técnicos y 
profesionales de la ingeniería y arquitectura donde aparecen las guías para 
realizar las construcciones con base a las buenas prácticas usadas para la 
construcción de obras de construcción.   
 Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de 
acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de 
planificación, monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos, desde su 
generación hasta la disposición final. 
 Jefe de proyecto: La persona designada por la organización ejecutante para 
conducir y alcanzar los objetivos del proyecto. 
 Identificación de peligros: el proceso mediante el cual se reconoce que 
existe un peligro y se definen sus características. 
 Inspección: Examen o medición para verificar si una actividad, componente, 
producto, resultado o servicio obedece requisitos específico. 
 Ley:   acto de la autoridad soberana que ordena o permite una cosa. 
 Miembros del Equipo de Proyecto: Son las personas que participan 
activamente en un proyecto, cada uno con responsabilidades específicas y 
están dirigidos de manera directa o indirecta por el administrador del proyecto. 
 Norma: Es un documento que se obtiene mediante el consenso y es 
aprobado por un organismo reconocido;  brindando  reglas de  
comportamiento  y características  para  la  ejecución de  actividades  que 
permitan alcanzar un nivel favorable de orden y planificación dentro de un 
contexto específico. 
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 Proyecto: Es un trabajo o esfuerzo que se ejecuta una sola vez y que 
persigue un fin específico, y tiene como característica principal producir 
resultados únicos como un producto o un servicio. 
 Responsable Ambiental del Proyecto (RAP): Es el  responsable de todo lo 
pertinente al tema Ambiental en el Proyecto, asignado por la DAPE, pudiendo 
ser funcionario de la misma o externo, pero en ambas situaciones deberá 
estar inscrito como Regente ante SETENA.  
 SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 
 Subcontratista:   Empresa subcontratada por el Contratista General de la 
obra para ejecutar parte de ella. 
 
 
1.3. Objetivo de las Especificaciones 
El objetivo principal de estas Especificaciones es garantizar la correcta gestión por 
parte del Contratista del componente ambiental y seguridad laboral en los proyectos 
de infraestructura que se desarrollan en la DAPE. Esto se extiende a los 
Subcontratistas, quienes  deberán conocerlas y aplicarlas en todas las acciones de la 
jurisdicción de su contrato.  
 
1.4. De las obligaciones y responsabilidad del Contratista y Subcontratistas 
La empresa Contratista es el responsable único e integral de la gestión ambiental y 
de seguridad laboral del proyecto. La gestión Ambiental se traduce en evitar, mitigar, 
corregir, y  compensar los impactos ambientales directos e indirectos generados por 
las obras. La gestión de la Seguridad Laboral implica las labores necesarias para 
minimizar la probabilidad de ocurrencia de incidentes que pongan en riesgo la 
integridad de las personas que participen de manera directa o indirecta en el 
proyecto.  
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La subcontratación de todas o parte de la obra, no exime al Contratista General del 
cumplimiento de su responsabilidad ambiental  para toda la obra. 
 
 
2. ESPECIFICACIONES EN SEGURIDAD LABORAL  
2.1. Generalidades 
 
Las presentes Especificaciones Técnicas forman parte de los documentos de 
Licitación para todas las obras de infraestructura que se gestionen dentro de la 
Dirección Administración de Proyectos Especiales (DAPE) y son de acatamiento  
obligatorio por el Contratista principal y los Subcontratistas que participen dentro del 
proceso constructivo.  
 
Es responsabilidad del Contratista conocer y cumplir con todas las leyes, 
reglamentos, normas y directrices vigentes, que tengan por objeto la Seguridad 
Laboral en obras de construcción.  Esta especificación contiene un conjunto de 
medidas y precauciones para seguridad y prevención de accidentes laborales, que el 
Contratista está en la obligación de conocer y poner en práctica.  
 
El Contratista está en la obligación de acatar toda otra medida ordenada por la 
Inspección, medidas no mencionadas aquí y que formen parte de la legislación 
vigente, y todas aquellas necesarias para la buena y sana práctica de la seguridad 
en la construcción. En general estas medidas, sin limitarse a ellas, están 
contempladas en las leyes, reglamentos y normas indicados en el párrafo final de 
esta especificación y en las especificaciones de construcción del CCSS. 
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Es responsabilidad del Contratista: 
 
 Facilitar medios de protección a las personas que se encuentren en 
una obra o en las inmediaciones de ella a fin de controlar todos los 
riesgos que puedan acarrear ésta. 
 
 Establecer criterios y pautas desde el punto de vista de la seguridad 
y condiciones de trabajo en el desarrollo de los procesos, 
actividades, técnicas y  operaciones que le son propios a la 
ejecución de las obras viales. 
 
 Prevenir lo antes posible y en la medida de lo factible los peligros 
que puedan suscitarse en el lugar de trabajo, organizar el trabajo 
teniendo en cuenta la seguridad de los trabajadores, utilizar 
materiales o productos apropiados desde el punto de vista de la 
seguridad, y emplear métodos de trabajo que protejan a los 
trabajadores. 
 
 Asegurarse que todos los trabajadores estén bien informados de los 
riesgos  relacionados con sus labores y medio ambiente de trabajo, 
para ello brindara capacitación adecuada y dispondrá de medios 
audio visuales para la difusión. 
· 
 
2.2. Plan de Seguridad Laboral 
Antes de dar inicio a la ejecución de la obra el Contratista debe presentar al Jefe de 
Proyecto  un Plan de Seguridad Laboral que contenga como mínimo los siguientes 
puntos: 
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 Identificación de los factores de riesgo según las fases constructivas 
del proyecto y posibles causas que podrían originar accidentes. 
 Disposición de medidas de acción para eliminar o reducir los 
factores y causas hallados. 
 Diseño de programas de seguridad, los costos de las actividades 
que se deriven de este plan deben haber sido  incluidos en el 
proyecto. 
 Procedimientos de difusión entre todo el personal de las medidas de 
seguridad a tomarse. Debe considerarse metodologías adecuadas 
según las características socio-culturales del personal.  
 
El plan de seguridad laboral será presentado al Jefe de Proyecto DAPE para el 
seguimiento respectivo de su ejecución. Es responsabilidad del Jefe de Proyecto 
evaluar, observar, elaborar las recomendaciones oportunas cuando lo vea necesario 
y velar por el acatamiento y cumplimiento de las recomendaciones dadas. Es 
responsabilidad del Contratista poner en ejecución las recomendaciones surgidas de 
la inspección de la obra. 
 
La inspección que realice el equipo asignado por la DAPE tiene por finalidad:  
 
 Ubicar los focos potenciales de riesgo. 
 Identificar las particularidades sobre las que se desarrolla la obra.  
 Detectar los problemas que existan en materia de seguridad en la 
obra y que afectan a los trabajadores. 
 Hacer las recomendaciones necesarias a los niveles de dirección 
respectivos de la Obra para coordinar y programar acciones que 
resuelvan las anomalías o carencias detectadas. 
 Realizar campañas educativas periódicas, empleando afiches 
informativos sobre normas elementales de higiene y 
comportamiento.  
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2.3. Seguros y planillas de la CCSS 
El Contratista es responsable de todo riesgo profesional, de los daños en las 
personas, de los daños a los materiales, de los daños en las obras construidas 
parcial y totalmente y de los daños causados a terceras personas y a la propiedad 
pública y privada que se produzcan con ocasión o motivo del trabajo. Las normas 
especiales indicarán los tipos y montos de pólizas que cubrirán cada riesgo.  
 
El Contratista entregará a la CCSS, antes del inicio efectivo de la construcción, 
según se indique en las normas especiales, copias de las pólizas y del último recibo 
cancelado que demuestre la vigencia de las pólizas. 
 
El Contratista mantendrá seguros contra los riesgos de los trabajos en todas las 
actividades laborales, como lo establece el Código de Trabajo. El patrono que no 
asegure a los trabajadores responderá ante éstos y ente asegurador, por todas las 
prestaciones médico-sanitarias, de rehabilitación y en dinero. El Contratista deberá 
mantener al día la nómina de los trabajadores en la póliza, lo que deberá demostrar 
al requerimiento de la Inspección, de la Inspección del Ministerio de Trabajo y del 
INS, del RAP y de la SETENA. 
 
El Seguro de Riesgos del Trabajo es administrado sobre las bases técnicas que el 
Instituto Nacional de Seguros establezca, para garantizar el otorgamiento de las 
prestaciones en dinero, médico-sanitarias y de rehabilitación.  
 
El Reglamento de la Norma Técnica del Seguro de Riesgos del Trabajo, contiene el 
listado vigente de las Normas Técnicas en Salud Ocupacional, aprobadas como 
normas técnicas nacionales, mediante el proceso definido a través del Instituto de 
Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) y aceptadas por el Sistema de Riesgos 
del Trabajo, como parte de la Norma Técnica del Seguro de Riesgos del Trabajo del 
INS  
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El Contratista mantendrá actualizadas las planillas de la CCSS y las presentará 
oportunamente todos los meses. Mensualmente entregará copia de la planilla y del 
recibo de pago a la Inspección. 
 
 
2.4. Aspectos generales sobre seguridad en las obras 
Cuando el Contratista deba efectuar trabajos que signifiquen riesgo de daño a sus 
empleados, a otras personas, a la propiedad de terceros, a la propiedad o y a las 
obras a él encomendadas, deberá tomar todas las precauciones y las medidas de 
seguridad que fueren necesarias, de acuerdo con las leyes, decretos, reglamentos y 
normas aplicables. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones suficientes y necesarias durante la 
excavación para impedir la posibilidad de desprendimientos de material, 
desplazamientos o asentamientos que puedan causar daños a las obras y producir 
una sobre excavación innecesaria. El Contratista es responsable de la seguridad de 
las personas que laboran en la obra, la integridad de las carreteras y de las 
estructuras adyacentes. 
 
Cuando se presente una emergencia o se desarrolle una condición de riesgo, se 
deberán destinar los recursos plenos y laborar sin interrupción hasta que las 
condiciones de riesgo hayan sido controladas y no constituyan un riesgo. 
 
Cuando se haga necesario el uso de explosivos, el Contratista debe obtener los 
permisos necesarios en el organismo oficial que corresponda, antes de proceder a 
labores de barrenado y voladura. Las perforaciones y voladuras se harán de manera 
que no debiliten o alteren el contorno de la excavación, las estructuras existentes o el 
trabajo ya realizado. Después de cada voladura, el Contratista deberá remover todo 
el material que  tenga peligro de derrumbe.  
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Para el proceso de excavación sólo podrán emplearse equipos con dispositivos 
especiales para suprimir el polvo. Inmediatamente después de una voladura se 
removerán de los frentes de trabajo los bloques de material que puedan caer. 
También se reacondicionará el soporte inicial que haya sido afectado. 
 
El Contratista debe hacer perforaciones exploratorias de avance para estimar las 
condiciones hidrogeológicas y las características de los materiales que encontrará. 
La localización, dirección, longitud y cantidad de perforaciones serán determinadas 
por el Contratista y aprobadas por la Inspección. 
 
2.5. Protección de los trabajadores 
En todo momento el Contratista velará por la seguridad de sus trabajadores, para lo 
que implementará en la construcción las medidas regulatorias establecidas en las 
normas vigentes, entre otras, específicamente, las Normas Técnicas para la 
Prevención de Riesgos Laborales, desarrolladas por INTECO y publicadas por el 
INS, y las especificaciones de Seguridad de la CCSS. 
 
2.6. Protección de transeúntes y flujo vehicular 
En todo momento el Contratista velará por la seguridad de los transeúntes y del flujo 
vehicular en los sitios aledaños a las obras, especialmente en obras a ejecutar en las 
vías públicas, implementando vallas y barreras, señalización, direccionamiento del 
flujo de transeúntes y vehicular, y señalización adecuada nocturna, aplicando las 
normas establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
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2.7. Construcción en accesos, calles y carreteras 
Para proteger a las personas y para evitar daños a la propiedad pública o privada el 
Contratista dispondrá de barricadas, letreros, antorchas, señales, linternas rojas y 
guardas que deberán mantenerse durante el progreso de las obras y hasta que sea 
restablecido el tráfico. Los montones de material, escombros y equipos que pudieran 
constituir obstrucciones al tráfico deberán rodearse de aceras o barricadas y se 
protegerán con luces adecuadas cuando sea necesario. 
 
El Contratista atenderá los reglamentos y regulaciones vigentes respecto a las 
disposiciones de seguridad. En especial el Reglamento de Dispositivos de Seguridad 
para Protección de Obras, publicado en La Gaceta 103 del 30 de mayo de 1997 
como Decreto Ejecutivo N°26041-MOPT. El Contratista conducirá el trabajo de tal 
forma que cauce la menor interrupción al tráfico. El Contratista deberá instalar, en 
donde lo ordene la Inspección, letreros adecuados indicando que la calle está 
cerrada y los desvíos a seguir para mantener debidamente el tráfico.  
 
El Contratista suministrará los soportes temporales, protecciones adecuadas y 
mantenimiento de todas las estructuras superficiales o subterráneas, drenajes, y 
otras obstrucciones encontradas en el avance del trabajo, por su cuenta y bajo la 
dirección de la Inspección. Las estructuras que pudieran haber sido alteradas, 
deberán ser restauradas al terminarse el trabajo. Los árboles, arbustos, cercas, 
postes y otras estructuras superficiales deberán ser protegidos, a menos que su 
remoción se indique en los planos o sea autorizada por la Inspección. 
 
A no ser que se disponga lo contrario, el Contratista debe mantener abierto al tránsito 
las calles, caminos y carreteras cuya construcción o mejoramiento estén a su cargo, 
o en cuya vía se esté llevando a cabo algún trabajo.  
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Cuando así esté previsto en los planos y/o en las especificaciones especiales el 
Contratista puede orientar el tránsito mediante desvíos debidamente aprobados o 
mediante la construcción parcial del ancho definitivo de la calle o carretera. El 
Contratista debe mantener la porción del proyecto usada por el público en tales 
condiciones que permitan el tránsito en forma razonablemente adecuada y segura. 
 
2.8. Construcción en zanjas 
El Contratista pondrá especial cuidado al trabajo en zanjas de colocación de tuberías 
respecto a la protección a los trabajadores. Deberá seguir las especificaciones 
establecidas en la Norma Técnica INTE 31-10-01-97: Excavaciones a cielo abierto y 
subterráneas y requisitos de seguridad, y las especificaciones del CCSS. 
 
2.9. Construcción en edificaciones 
El Contratista pondrá especial cuidado al trabajo en edificaciones en demoliciones, 
andamios, soldadura, formaleteo, etc. Deberá seguir las especificaciones 
establecidas en la Normas Técnicas de INTECO, entre otras sin limitarse a ellas: 
INTE 31-09-19-97: Demolición y remoción: requisitos de seguridad; INTE 31-09-02-
97: Andamios: requisitos de seguridad; INTE 31-09-18-97: Andamios colgantes: 
clasificación, dimensiones y usos; INTE 31-09-21-97: Medidas de seguridad en el 
proceso de soldadura al arco para distintos riesgos; INTE 31-09-03-97: Encofrado: 
requisitos de seguridad; y las especificaciones del CCSS. 
 
2.10. Traslado de equipo y materiales 
Cuando se trasladen equipo pesado, maquinaria, y materiales, estos deben 
transportarse de acuerdo a como la establece la Ley de Tránsito, las normas del 
MOPT y el Consejo de Seguridad Vial. El cabezal y su carreta deben portar banderas 
rojas y llevar dos carros escolta, uno atrás y otro adelante, con las luces encendidas 
y con la luz de estacionamiento intermitente.  
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2.11. Primeros auxilios 
El Contratista instalará una unidad de primeros auxilios, ubicada en la zona de los 
campamentos atendida por un empleado experimentado y con el instrumental, 
equipo, mobiliario y medicamentos que se señala en la legislación vigente, acorde 
con el equipo de trabajo y cantidad de personal que labore en los diferentes frentes 
de trabajo.  
 
El Contratista deberá tener arreglos para casos de accidentes y traslados de 
emergencia, para lo que deberá mantener en la zona de los campamentos una 
ambulancia o vehículo acondicionado para el traslado al hospital más cercano de 
enfermos graves o accidentados. Deberán mantenerse botiquines y recipientes de 
agua potable en cantidad suficiente en los diferentes frentes de trabajo. Lo anterior 
de acuerdo con las normas de seguridad ocupacional vigentes. 
 
2.12. Prevención de incendios 
El Contratista mantendrá en las bodegas, cobertizos, talleres, oficinas y 
campamentos, extintores de incendio acorde con el lugar donde se ubiquen. Los 
materiales inflamables como gasolina, combustibles, solventes, explosivos etc., se 
almacenarán de acuerdo con las normas de seguridad para estos materiales, en 
lugares frescos, seguros, y con su debida rotulación. Se colocarán letreros 
pertinentes, a saber: peligro, prohibido fumar, etc., en estos sitios. 
 
El Contratista mantendrá vigilancia constante sobre los hábitos de los trabajadores 
en sitios de depósitos de materiales inflamables que ofrezcan riesgos de incendio. Se 
deberá permitir el acceso a la Inspección en todo momento y acatar las sugerencias 
en materia de seguridad que esta proponga. 
 
El Contratista colocará en los sitios que indique la Inspección extintores de fuego 
para protección de las instalaciones y sitio de las obras.   
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Los extintores cumplirán con las normas RTCR publicadas por el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio. Los gabinetes de los extintores no deberán estar 
cerrados con llave. Los extintores no estarán obstruidos u ocultos a la vista. Los 
extintores con un peso bruto no superior a 18 kg deberán estar instalados de tal 
forma que su parte superior no esté a más de 1.53 m por encima del piso. En ningún 
caso el espacio libre entre la parte inferior del extintor y el piso deberá ser menor de 
102 mm. Los extintores tipo 2A serán de agua cargada a presión con 9.48 litros de 
capacidad, los tipo 10 B C, serán de dióxido de carbono de 4.5 kg. 
 
 
2.13. Equipo de protección individual 
El Contratista equipará a todos sus trabajadores con el equipo básico obligatorio 
permanente en toda construcción: cascos de seguridad, botas apropiadas y chaleco 
de identificación; y con el equipo específico a utilizar en condiciones no constantes 
del trabajo como soldadura, trabajos en sitios confinados, trabajos en alturas, manejo 
de productos químicos, andamios, etc., como guantes de cuero, máscaras y 
mascarillas, anteojos de seguridad, protectores de oídos,  arneses, etc., a todos 
aquellos trabajadores que por la índole de su función lo necesiten. Dispondrá de 
suficientes capas para cuando sea necesario su uso y proporcionará chalecos de 
seguridad cuando se trabaje en vías de carretera o caminos. 
 
2.13.1. Cascos de seguridad 
El Contratista proporcionará cascos de seguridad a todo el personal para la 
protección de su cabeza.  Serán Cascos Tipo 1, Clase E, G y C contra impactos, 
penetración y choques eléctricos ANSI-Z89.1-1997. 
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2.13.2. Máscaras y protecciones faciales 
El Contratista proporcionará máscaras o protectores faciales a aquellas personas 
que eventualmente puedan ser lesionadas por proyecciones de fragmentos o 
escorias o salpiques de líquidos como ácidos o  bien por radiaciones nocivas. 
 
2.13.3. Anteojos de seguridad 
El Contratista proporcionará anteojos de seguridad contra impactos, en el caso de 
trabajos de corte o esmerilado en donde haya peligro de proyección de escorias 
esquirlas, rebabas, arenas abrasivas (caso de Sand Blasting) y anteojos de 
seguridad contra radiaciones o líquidos agresivos, como ácidos, álcalis. Serán 
anteojos certificados ANSI-787.1-1989 u homologados, con protección lateral y sin 
distorsión de la vista. 
 
2.13.4. Equipo para la protección auditiva 
El Contratista proporcionará protectores auriculares en que los niveles de ruido de 
los trabajos superen los 85 decibeles. 
 
2.13.5. Equipo para la protección de manos y brazos 
En aquellos casos en que los trabajadores deban estar en contacto con sustancias 
corrosivas o tóxicas, materiales abrasivos o cortantes, equipos eléctricos o cualquier 
tipo de radiación, el Contratista proporcionará guantes y/o mangas de cuero, hule, 
lona, o neopreno, según sea el caso. 
 
2.13.6. Equipo para la protección de pies y piernas 
El Contratista proporcionará zapatos de seguridad a todos sus trabajadores con 
puntera de acero o de policarbonato, de norma ANSI-Z41 u homologada.  
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Cuando se ejecuten trabajos en sitios mojados, encharcados, especialmente en 
presencia de sustancias tóxicas o agresivas como lejías o ácidos, en donde se 
presenten riesgos de lesiones de  pies y piernas, se proporcionarán botas de hule o 
PVC. 
 
2.13.7. Equipo para la protección respiratoria 
En los casos en que el ambiente de trabajo haya presencia de polvo, gases irritantes, 
arenas abrasivas, u otros contaminantes atmosféricos, se proporcionarán mascarillas 
o filtros protectores de las vías respiratorias y en el caso extremo tanques de 
oxígeno. 
 
2.13.8. Ambientes saturados 
Cuando se trabaje en ambientes cerrados y/o saturados de gases tóxicos, por 
ejemplo: pinturas epóxicas y/o soldaduras en interiores de tanques, pozos, túneles 
etc., se colocarán ventiladores y extractores de aire. La capacidad de estos 
ventiladores, extractores y motores será de acuerdo al volumen del recinto y a la 
cantidad de trabajadores en la zona.  
 
La ejecución de estos trabajos siempre deberá realizarse al menos en parejas y 
nunca un trabajador solo. 
 
2.13.9. Equipo para la protección del cuerpo 
En los casos en que por la índole del trabajo exista peligro de lesiones en el cuerpo 
del trabajador, se proporcionarán overoles, chalecos o delantales de mezclilla, cuero 
o lona según sea el caso. 
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2.13.10. Equipo para la protección en alturas 
Cuando se trabaje en alturas sobre el nivel del piso o en zanjas de gran profundidad, 
caso de postes, escaleras (no mayores de 5,00 m de largo si son de madera, 
ensambladas y no clavadas), andamios, guindolas, andariveles, torres grúa, etc., se 
proporcionará al trabajador fajas y/o cinturones de seguridad, que cumplirán la norma 
INTE 31-06-02-97: Cinturones de seguridad: definiciones y clasificación, cinturones 
de sujeción. 
 
2.13.11. Equipo para funcionarios de la CCSS, Inspectores, Regentes 
y visitantes 
El Contratista mantendrá en sus instalaciones el equipo de seguridad, suficiente y 
necesario, para la Inspección, RAP y funcionarios de la CCSS y de otras Entidades 
que regularmente visitarán el  proyecto. 
 
2.14. Instalaciones eléctricas 
En instalaciones eléctricas primarias, secundarias, paneles de control, bancos de 
transformadores, plantas generadoras, se instalarán rótulos de Peligro, Alto Voltaje y 
se restringirá el ingreso a sólo personal autorizado.  
Las instalaciones provisionales eléctricas deberán protegerse del paso de 
maquinaria, equipos y personas; deberán hacerse con cables  y uniones de cables 
adecuados y debidamente protegidos; deberán tener paneles de control debidamente 
protegidos de la intemperie, puestas a tierra efectivas, tomacorrientes de intemperie.  
 
2.15. Ingreso de personas ajenas a la obra 
Se prohibirá el ingreso de personas ajenas a la obra a los sitios de trabajo y 
campamentos, a menos que estén autorizados e identificados y se les instruya sobre 
los peligros existentes y los reglamentos de seguridad.  
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No se permitirá la presencia de vendedores de ninguna índole, ni de menores de 
edad. No se permitirá la entrada a la obra a personal drogado, en estado de 
ebriedad, de cansancio, de enfermedad, etc. 
 
2.16. Capacitación de personal 
El Contratista adiestrará a todo su personal antes de iniciar las diferentes actividades 
en el trabajo, acerca de las normas y reglamentos de seguridad y dejará constancia 
de ello en la Bitácora del Proyecto (CFIA). 
 
2.17. Legislación de seguridad relevante 
El Contratista se informará y cumplirá con las leyes y reglamentos atinentes a la 
seguridad, dentro de los cuales se indican los siguientes: 
2.17.1. Leyes relevantes: 
 Código de Trabajo 
 Ley general de salud 
 Ley sobre riesgos del trabajo 
 Ley de construcciones 
 
2.17.2. Reglamentos y normas relevantes: 
 Reglamento general de los riesgos del trabajo 
 Reglamento general de seguridad e higiene del trabajo 
 Reglamento de construcciones 
 Reglamento de seguridad en construcciones 
 Reglamentos sobre calidad del agua potable 
 Reglamento de control de ruidos y vibraciones 
 Reglamento de dispositivos de seguridad para protección de obras 
 Normas técnicas para la prevención de riesgos laborales INTECO/INS  
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 
 
3.1. Generalidades 
Las presentes Especificaciones Técnicas Ambientales forman parte de los 
documentos de Licitación para todas las obras de infraestructura que se gestionen 
dentro de la Dirección Administración de Proyectos Especiales (DAPE) y son de 
acatamiento  obligatorio por el Contratista principal y los Subcontratistas que 
participen dentro del proceso constructivo.  
 
Es responsabilidad del Contratista conocer y cumplir con todas las leyes, 
reglamentos, normas y directrices vigentes, que tengan por objeto la protección del 
ambiente. El Contratista en la ejecución de las obras y en la prestación de los 
servicios contratados, deberá procurar producir impactos mínimos, y mitigarlos 
cuando corresponda en la etapa constructiva y de prestación de los servicios, sobre 
las personas, el suelo, el agua y el aire, que se hayan establecido en el Plan de 
Gestión Ambiental (PGA) del proyecto, en la reglamentación vigente y en las mejores 
prácticas de la ingeniería y arquitectura, y que indiquen la Inspección de la CCSS y el 
Responsable Ambiental del Proyecto (RAP). 
 
El Contratista será responsable ante la CCSS del pago de las sanciones que decrete 
el órgano competente por violación de las leyes y disposiciones ambientales durante 
el periodo de construcción, cuando sea de su responsabilidad o se aparte de las 
disposiciones emitidas por la CCSS. 
 
Todo daño ambiental que se origine en la ejecución de las obras deberá comunicarse 
de inmediato a la Inspección de la DAPE y al RAP, a fin de que se tomen 
oportunamente las medidas mitigatorias pertinentes. 
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 El Contratista será responsable de efectuar la acción correctiva o compensatoria 
apropiada, a su costo, que determine la CCSS. Igualmente, todo daño causado a 
terceras personas por incumplimiento de estas especificaciones y de la 
reglamentación vigente, será responsabilidad del Contratista, quien  deberá 
remediarlo a su costo. 
 
3.2.  El plan de gestión ambiental y la viabilidad ambiental 
El artículo 58 de la Ley de Contratación Administrativa, 7494 de 21 de abril de 1995, 
vigente a partir del 1 de mayo de 1996, publicada en el Alcance 20 a la Gaceta 110 
del 8 de junio de 1995, establece: “El inicio del procedimiento de contratación de una 
obra pública siempre estará precedido, además de los requisitos establecidos en 
esta ley y sus reglamentos, por un estudio de impacto ambiental que defina los 
efectos de la obra.  
 
Los proyectos incluirán las previsiones necesarias para preservar o restaurar las 
condiciones ambientales, cuando puedan deteriorarse. Asimismo, darán participación 
en los procedimientos a las entidades competentes en la materia.” 
 
El artículo 21 del Decreto Ejecutivo 25705-MINAE, Reglamento sobre 
Procedimientos de la SETENA, de 8 de octubre de 1996, publicado en la Gaceta 11 
del 16 de enero de 1997, y sus reformas, establece: 
 
 “Conforme con la legislación vigente requerirán de la presentación de un Estudio de 
Impacto Ambiental las siguientes actividades: 
a) Permisos de Exploración o Concesiones de Explotación Minera.  
b) Ejecución de Obra Pública. 
c) Generación y Transmisión Eléctrica…”   
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El Contratista deberá conocer el EsIA y el PGA del proyecto, que contiene 
actividades cuya responsabilidad son del Contratista, siendo inexcusable su 
desconocimiento. El PGA deberá ser parte del Cartel, y si no lo hubiere sido, el 
Contratista no podrá iniciar la obra hasta que le sea comunicada la Viabilidad 
Ambiental del proyecto que haya emitido la SETENA mediante resolución. El inicio 
de obras sin contar con la viabilidad ambiental, será de entera responsabilidad del 
Contratista, pudiendo ser objeto de las sanciones de ley. 
 
El Contratista y la Inspección de la DAPE, deberán conocer en detalle las actividades 
y los procedimientos ambientales establecidos en el PGA, antes del inicio de las 
obras, que lo complementan las leyes, reglamentos, normas y directrices vigentes, 
que tengan por objeto la protección ambiental, sobre las cuales no podrá alegar 
desconocimiento. 
 
 
3.3. El Responsable Ambiental del Proyecto (RAP). 
 
Para todo proyecto la CCSS designará un RAP, que tendrá las funciones 
establecidas en el artículo 25 del Reglamento sobre Procedimientos de la SETENA, 
Decreto Ejecutivo 25705-MINAE, y las que la SETENA indique, que fungirá además 
como extensión de la SETENA en el Proyecto, pudiendo ser un funcionario de la 
CCSS o un profesional contratado al efecto, en ambos casos, debidamente inscrito y 
vigente en el Registro de Consultores de la SETENA. 
 
El Contratista brindará todas las facilidades al RAP, en iguales condiciones que las 
establecidas en las especificaciones técnicas de la CCSS para la Inspección, para la 
mejor conducción de su trabajo, acatará sus instrucciones, y firmará las anotaciones 
en la bitácora conjuntamente con el RAP. 
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El RAP elaborará y remitirá a la SETENA y a la Inspección de la CCSS los informes 
que establezcan ambas instituciones. 
 
3.4. Acta Ambiental de Inicio de Obra 
Para formalizar el inicio de las obras de los proyectos que se desarrollen en la DAPE, 
se firmará un Acta en la cual se puntualicen los componentes del proyecto y las 
responsabilidades del Contratista en torno al cumplimiento de lo establecido en el 
Plan de Gestión Ambiental.  Su lectura y firma se hará en el sitio en el cual se 
desarrollarán las obras, haciendo un recorrido descriptivo del mismo. Este 
documento deberá ser firmado por el RAP, el representante legal del Contratista y el 
Jefe de Proyecto asignado por la DAPE.   
 
 
3.5. La bitácora ambiental 
La bitácora ambiental la establece el artículo 3 del Reglamento sobre Procedimientos 
de la SETENA, Decreto Ejecutivo 25705-MINAET, y párrafo 12.5 del Manual de 
Instrumentos Técnicos del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado 
en La Gaceta 215 del 7 de noviembre de 1997.  
 
Es abierta por la SETENA como requisito para la emisión de la viabilidad ambiental 
del proyecto. Le será entregada al Contratista por el RAP antes del inicio de la obra, 
siendo su custodia de entera responsabilidad del Contratista, debiendo tenerla a 
disposición de la Inspección de la CCSS, del RAP y de las Autoridades de la 
SETENA, del MINAET, del MOPT y de la Municipalidad. 
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En esta bitácora, que funcionará en forma paralela con la bitácora del CFIA, el RAP 
hará las anotaciones correspondientes a las inspecciones y sobre el cumplimiento de 
las medidas correctivas compensatorias por parte del Contratista y  establecidas en 
el PGA, y de todos los eventos ambientales que sucedan en el proyecto y sus 
alrededores como consecuencia de la ejecución de las obras. 
 
Solamente el RAP podrá efectuar anotaciones en la Bitácora Ambiental. Todo evento 
que impacte el ambiente en la ejecución de las obras: accidentes, derrames, arrastre 
de materiales hacia los cursos de agua cercanos, violación de las leyes, 
reglamentos, normas y directrices vigentes, deberá ser comunicado por la Inspección 
al RAP, así como las medidas de corrección efectuadas y las medidas tomadas para 
evitar que hechos similares se repitan.  
 
Toda anotación del RAP deberá ser firmada también por el Contratista y por la 
Inspección de la DAPE en la misma fecha, anotando sus comentarios si procedieran. 
 
 
3.6. Permisos para la ejecución de las obras 
Será responsabilidad del Contratista verificar que las obras a ejecutar cuenten con 
los permisos de ley según corresponda, incluyendo el Visado Sanitario que extiende 
el Ministerio de Salud, la Viabilidad Ambiental que extiende la SETENA, el permiso 
del MOPT o el Municipal, según corresponda. La ejecución de obras sin los 
respectivos permisos podrá acarrear perjuicios al Contratista. 
 
3.7. Replanteo de las obras 
Corresponde al Contratista el replanteo de las obras para su construcción. El 
replanteo debe considerar la verificación y cumplimiento de los retiros que señala la 
legislación vigente de cursos de agua, carreteras y caminos, y de otras estructuras 
existentes cercanas.   
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En el replanteo el Contratista deberá verificar los retiros indicados en los planos de 
catastro y en los planos constructivos, además verificará la existencia de accidentes 
que requieran retiros (nacientes de agua, ríos, quebradas, acequias, carreteras y 
caminos, edificaciones, linderos con vecinos, etc.), será su responsabilidad 
verificarlos e informar sobre todo retiro que no cumple con la reglamentación vigente 
de inmediato a la Inspección de la DAPE y al Regente Ambiental. 
 
3.8. Uso del suelo en el área de las obras 
Antes del inicio de toda obra, luego de recibida la Orden de Ejecución, el Contratista 
deberá presentar a la Inspección de la DAPE y al RAP, un plano de uso del área del 
proyecto, en el que indique su acomodo para la ejecución de las obras: 
campamentos, bodegas, apilamiento de materiales, almacenamiento de 
combustibles, oficinas, sitios para disponer tierra sobrante, etc., con una descripción 
detallada de cada área, indicando sin limitarse a ello: tratamiento del suelo para 
habilitarla, drenajes, conexiones de agua y energía, etc.; y con una descripción 
detallada de la rehabilitación del suelo conforme se vaya desocupando.  
 
Estas áreas de uso temporal, deberán respetar también los retiros que señala la 
legislación vigente. Este plano deberá ir modificándose conforme avance la obra, y 
periódicamente presentado por el Contratista a la Inspección de la DAPE y al RAP. 
 
3.9. Campamentos 
Los campamentos se implementarán cumpliendo con las disposiciones señaladas en 
el Reglamento de Construcciones Artículo XXXV.5, y en las Normas de Construcción 
de la CCSS. 
 
Deberán ubicarse en terrenos estables, desprovistos de bosques o vegetación de 
importancia, de fácil acceso y donde se requiera un mínimo de movimiento de tierra 
para su implementación.   
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Deberán estar provistos de tanques sépticos o letrinas, acorde con las condiciones 
del suelo. Los desechos sólidos serán dispuestos, según corresponda, por medio del 
servicio municipal o enterrados en un sitio adecuado, aprobado por la Inspección y 
por el RAP, cumpliendo con las normas establecidas por el Ministerio de Salud. 
 
3.10. Bodegas y oficinas 
Las bodegas y oficinas se implementarán cumpliendo con las especificaciones 
técnicas del Cartel y con los planos si los hubiere. El Contratista deberá, con el plano 
de uso del área de construcción, aportar planos detallados de estas instalaciones, las 
que deberán cumplir con las normas mínimas siguientes: 
 
1. Serán instalaciones con piso y paredes de madera, el piso levantado del suelo, 
estructura de techo de madera con cubierta de láminas de acero galvanizado 
nuevas, con instalación eléctrica de alumbrado y tomas para herramientas 
menores (bodegas) y equipos de cómputo y otros (oficinas), con puertas y 
ventanas, con llavines seguros. 
2. Para oficinas podrán utilizarse furgones debidamente acondicionados. 
3. Las oficinas contarán con servicios sanitarios para hombres y mujeres, además 
de mesas de trabajo para desplegar planos, con facilidades de estacionamiento 
frente a ellas; y las bodegas con equipos de protección contra incendios, y con 
accesos adecuados para camiones. 
 
3.11. Apilamiento de materiales 
Los apilamientos de materiales: piedra, arena, bloques de concreto, entre otros, 
deberán indicarse en el plano de uso del área de construcción que el Contratista 
debe presentar al momento de formalizar el Acta Ambiental de Inicio de Obras. 
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3.12. Acciones para la Protección del Aire 
3.12.1. Afectación de la Calidad del Aire por Material en Partículas 
El Contratista durante la ejecución de los trabajos de construcción de edificaciones, 
instalación de tuberías, roturas de pavimentos, cortes de suelos y rocas, apertura de 
zanjas, rellenos, reparación de pavimentos, entre otros, deberá tomar todas las 
precauciones necesarias para evitar la generación y emisión de polvo o de partículas 
volátiles, que en exceso puedan provocar alteraciones al ambiente y afectar la salud 
pública de los residentes del área de influencia del proyecto.  
 
Lo anterior obliga al Contratista a ejecutar las siguientes acciones: 
 
 Las áreas donde se hagan labores de remoción de material, compactado y 
conformación, deberán humedecerse periódicamente, según lo establezca 
el PGA. Esto se hará donde la zona esté expuesta a vientos que dispersen 
el polvo, y especialmente en las cercanías de áreas habitadas.- No se 
permitirá la utilización de compuestos nocivos de fácil evaporación, ni el uso 
de aceite quemado; el Contratista se obliga a conservar un ambiente de 
trabajo bajo consigna de alta seguridad ecológica para su personal. 
 En apilamientos de material seco y fino, que no serán removidos 
inmediatamente, deberá establecerse el uso de plásticos o lonas, que 
cubran la superficie de éstas. En verano, será útil para minimizar la 
dispersión de polvo y en invierno, para minimizar el arrastre de sedimentos 
especialmente a las fuentes de agua en caso que existan. 
 Las vagonetas cargadas de material de excavación, desechos y otros 
materiales, sujetos de ser dispersados por el viento, deberán utilizar lonas 
que cubran totalmente el área expuesta. 
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 Antes de la ejecución de cualquier trabajo el RAP, deberá constatar el uso 
de implementos por parte del personal del Contratista, que garanticen la 
seguridad ocupacional y salud de los trabajadores contra la contaminación 
del aire, tales como mascarillas nasales, anteojos de protección ocular, 
entre otros.  
 
3.12.2. Afectación de la Calidad del Aire por la Generación de Ruido, 
Vibraciones, Humo y Gases 
Las siguientes disposiciones deberán ser estrictamente acatadas por el Contratista a 
fin de evitar contaminar el ambiente: 
 
 La quema de desechos de construcción a cielo abierto de desechos sólidos, 
no será permitido en ninguna de las actividades del Proyecto, ni dentro ni 
fuera del área de influencia del mismo. Con ello se evitará además, 
provocar siniestros en edificaciones cercanas. 
 También como parte del control de contaminación del aire, deberá evitar la 
emisión de gases, tales como excesivas aspersiones de pinturas y otros 
materiales, que afectan la vida ambiental en la periferia del proyecto. 
 Deberá igualmente evitar la generación de ruido y vibraciones en niveles 
tales que sean nocivos para la salud humana. En particular se deberá 
cumplir con lo siguiente: 
 El equipo que se encuentre en un estado de deterioro, que genere 
ruidos y vibraciones en niveles tales, que sean molestos para el 
personal y para la población aledaña a las áreas de trabajo, deberá ser 
sacado de operaciones y sometido a una revisión. 
 A fin de asegurar el buen funcionamiento del equipo y la maquinaria, el 
Contratista deberá mantener un programa de mantenimiento 
preventivo.  
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 En áreas donde el personal este sujeto a exponerse a niveles de ruido 
mayores a 85 decibles, será obligatorio el uso de orejeras. 
 Equipos tales como Compresores y Equipos Auxiliares deberán ser 
equipados con silenciadores para eliminación de ruido o revestidos con 
aislante acústico. 
 Los silenciadores de compresores y otros equipos deberán ser 
mantenidos en buena y eficiente condición de operación. 
  
 En caso de encontrarse algún equipo operando con combustión incompleta 
y por lo tanto generando gases de sulfuro y de compuestos de nitrógeno, 
deberá ordenarse una inmediata revisión del equipo y sacarlo de operación. 
 A fin de asegurar el buen funcionamiento del equipo y la maquinaria, el 
Contratista deberá mantener un programa de mantenimiento preventivo. 
 Toda la maquinaria que utilice el Contratista deberá estar en muy buen 
estado de mantenimiento, con el fin de evitar escapes de lubricantes o 
combustibles, y de emisiones al aire que puedan impactar a las personas, el 
suelo, cursos de agua, el aire, la flora, la fauna y la salud pública en 
general. Previo al inicio del trabajo el Contratista entregará copias de los 
documentos de autorización de circulación del equipo, los que deberán 
estar vigentes y aprobados por RITEVE.  
 La Inspección de la CCSS y el RAP deberán autorizar el uso de la 
maquinaria y podrán rechazar el uso de determinado equipo que aún con la 
documentación al día, no esté en buen estado a juicio de la Inspección y del 
RAP. 
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3.12.3. Afectación de la Calidad del Aire por Generación de Malos 
Olores 
El Contratista deberá evitar en todo momento la generación de malos olores; en 
particular deberá cumplir con lo siguiente: 
 
 Si en el desarrollo de las actividades constructivas, se tuviera la necesidad 
de emplear substancias o mezclas que produjeran olores penetrantes o 
desagradables, el Contratista deberá de tomar las acciones pertinentes 
para limitar la expansión de los mismos fuera del sitio de la obra. 
 El almacenamiento de materiales, combustibles y lubricantes se deberá 
efectuar conforme las especificaciones dadas por el proveedor. El 
Contratista deberá ejercer un estricto control para asegurar su 
cumplimiento. 
 El personal que entre en contacto directo con materiales o insumos 
volátiles, deberá protegerse con equipo especial. 
 
3.13. Acciones para la Protección del Suelo 
3.13.1. Afectación por Erosión Lineal y/o Transversal 
El Contratista durante el proceso constructivo, deberá tomar toda clase de 
precauciones a fin de que en el desarrollo de las obras, no se generen erosiones que 
provoquen alteraciones substanciales a la conformación natural en los terrenos 
públicos o privados circundantes a las obras, especialmente en las épocas de lluvias 
o por rotura de tuberías que conduzcan fluidos. Al efecto, en forma conjunta con el 
RAP deberá cumplir con lo siguiente: 
 
 Utilizar y construir retenes, cunetas, drenajes, etc., a fin de desviar a 
lugares seguros los excesos de agua que se pudiesen presentar durante y 
después de la construcción de las obras. 
  
96 
 
 Cualquier afectación no contingencial a terceros, será de plena 
responsabilidad del Contratista, el cual absorberá los costos y obligaciones 
legales que dicha situación conlleve, quedando a criterio y decisión del 
RAP, la identificación si existió o no la contingencia de los hechos. 
 Al finalizarse los trabajos, el RAP, inspeccionará las zanjas y otras 
excavaciones, verificando si los niveles de los sectores excavados y 
posteriormente rellenados guardan el mismo nivel y características 
morfológicas que tenía originalmente el terreno. 
 Se prestará especial atención a los rellenos que no fuesen pavimentados, y 
que por efectos de la lluvia pudiesen prestarse a erosiones formando cauce 
en el zanjo ya rellenado. El RAP contará con la plena autoridad para exigir 
las reparaciones de las zonas de relleno en caso de presentarse lo antes 
expuesto. 
 
3.13.2. Afectación por Movimiento de Tierras e Inestabilidad de 
Taludes 
El movimiento de tierras, estará sujeto a las siguientes condiciones: 
 
 Cualquier movimiento masivo de tierra o su traslado a otro sector, no debe 
implicar o conllevar a la inestabilidad de terrenos o estructuras aledañas a 
los sitios donde se desarrollen esas acciones; para ello el Contratista 
tomará las medidas preventivas que cada caso en especial requiera, previa 
aprobación del RAP quien tendrá la competencia de suspender las 
actividades que estime pertinentes si se presentasen casos de inestabilidad 
en los terrenos aledaños a las obras. 
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 De haber necesidad de excavaciones profundas, o cortes de terreno muy 
pronunciados, el Contratista deberá prever principalmente en la época de 
lluvia o en terrenos sueltos, la utilización de ademes, tablestacados o 
ataguías, a fin de evitar aterrar a su personal, o la desestabilización o 
deslizamientos de los terrenos y edificaciones aledaños a las obras.- El 
RAP podrá exigir la utilización de tales dispositivos en los casos que estime 
conveniente. 
 El Contratista será el único responsable por los daños ocasionados por ese 
motivo a terceros o a las edificaciones y propiedades de la Municipalidad 
respectiva. 
 Previo a ejecutar el movimiento de tierras deberá definirse el terreno donde 
se dispondrá el material de limpieza del terreno, materiales de demolición, 
escombros, remoción de capa superficial, etc., y la tierra en exceso que sea 
necesario cortar, así como las vías de transporte a utilizar. El Contratista 
presentará un plano y un documento descriptivo a la Inspección de la CCSS 
y al RAP indicando, sin limitarse a ello: 
 
 Ubicación del terreno a utilizar. 
 Propietario del terreno. 
 Permiso escrito del propietario. 
 Permiso escrito de la Municipalidad. 
 Características del terreno a utilizar: pendientes, régimen de drenaje, 
cursos de agua dentro del terreno y cercanos, edificaciones cercanas, 
riesgos, retiros a respetar, etc. 
 Accesos al terreno y rutas a utilizar. 
 Adecuación del terreno para disponer materiales: limpieza, 
conformación del terreno, control de la erosión, drenaje, etc.  
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 Colocación del material. 
 Obras de protección final: drenaje, control de erosión, tapado del 
material: corto y largo plazo. 
 Mantenimiento del área hasta su estabilización, que es responsabilidad 
del Contratista. 
 
Una vez aprobado el plano por la Inspección de la DAPE y el RAP, este último 
presentará el mismo documento a la SETENA, incluyendo las observaciones que se 
le hubieren formulado. En el momento en que se cuente con el aval de dicha 
institución  el Contratista podrá proceder con la actividad. 
 
3.13.3. Afectación a la Calidad del Suelo por Residuos Sólidos 
 
Las siguientes estipulaciones deberán observarse: 
 
 La basura, desechos de combustibles y carburantes, partes de maquinarias 
o materiales generados durante la construcción, deberán ser depositados 
en los sitios que autorice la Municipalidad respectiva. Bajo ningún concepto 
será permitido el depósito permanente de ningún tipo de desechos sobre el 
suelo a cielo abierto, dentro del área de influencia del Proyecto. 
 La Municipalidad respectiva., deberá evaluar los desechos que se 
depositarán en el basurero y el Contratista deberá, en caso necesario, 
preparar un depósito impermeable o prefabricado en el sitio autorizado por 
la Municipalidad respectiva. para impedir la posible contaminación del 
suelo, por desechos que eventualmente sean muy contaminantes. 
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 El Contratista deberá contar con un servicio diario de recolección de basura, 
para atender las diferentes áreas de trabajo.- A fin de evitar apilamiento de 
desechos en forma desordenada, se establecerán sitios fijos de depósito de 
basura en las áreas de trabajo, con espaciamientos mínimos de 200 m, 
preferiblemente con el uso de recipientes recolectores. 
 El Contratista prestará especial atención para que las mezclas de concreto, 
se realicen en zonas predestinadas, las cuales deberán ser protegidas 
contra la infiltración de lechadas u otros productos aglomerantes, mediante 
la utilización de tableros o membranas plásticas de alta densidad. 
 El suelo al final del proyecto, deberá quedar libre de todas aquellas obras 
provisionales y edificaciones que se utilizaron durante la construcción y los 
desechos y materiales sobrantes generados durante la misma, tendrán 
como destino final únicamente los botaderos públicos y otros sitios 
autorizados previamente por la Municipalidad respectiva. 
 No será permitido el apilamiento de basura por más de 2 días en los sitios 
de trabajo, excepto que por el bajo volumen y el tipo de desecho, el RAP 
apruebe la demora en la recolección. 
 En caso de material esparcido sobre pavimentos existentes u otras 
superficies de acceso, el Contratista deberá removerlo a solicitud del RAP. 
 El Contratista deberá tramitar un permiso para disposición de desechos de 
asfalto, en la Municipalidad respectiva. Esta deberá asignarle el sitio 
seguro, alejado de sitios de riesgo ambiental y el RAP será responsable de 
hacerlo cumplir. 
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3.13.4. Afectación a la Calidad del Suelo por Vertidos Líquidos 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para controlar que no ocurran 
derrames de sustancias contaminantes al suelo, áreas verdes, o daños ambientales 
a los acuíferos subterráneos o al suelo, provocados por depósitos superficiales o 
subterráneos de desechos líquidos provenientes de la construcción de las obras. En 
especial, deberá acatar las siguientes disposiciones: 
 En caso de necesidad de realizar mezclas o preparaciones de substancias 
líquidas contaminantes, previa la aceptación del RAP, Municipalidad 
respectiva, el Contratista deberá proponer soluciones tendientes a superar 
esa afectación ambiental, tales como construcción de depósitos 
impermeables o prefabricados, que impidan la posible contaminación del 
suelo. 
 De darse la existencia de sobrantes de esas mezclas liquidas 
contaminantes que tenga que desechar, el Contratista apelará a las 
autoridades antes citadas, con el fin de que le indiquen los medios y forma 
de la disposición final de las substancias, de no hacerlo así, será 
responsable de las acciones legales que esas autoridades estimen 
convenientes para mitigar el daño ambiental causado. 
 
3.14. Acciones para la Protección de los Cuerpos de Agua 
3.14.1. Cambio de los Regímenes de Escurrimientos y/o Caudales 
 
El Contratista se obliga a: 
a) Proteger los cursos naturales de aguas, tratando en lo posible de evitar 
modificar sus cauces, reduciendo su capacidad hidráulica normal. 
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b) Las tuberías deberán instalarse en forma aérea, aprovechando la 
existencia de alguna obra existente (puente) o, enterrada en el cauce, 
asegurando la instalación adecuada de anclajes y recubrimiento de 
protección. 
 
c) Realizar por su propia cuenta y riesgo, los arreglos necesarios para 
asegurar la descarga de las aguas pluviales, naturales o las generadas por 
la construcción de las obras, ya sea canalizándolas o desviándolas, de 
modo que sus acciones resulten satisfactorias tanto para el RAP, como 
para las personas con derechos sobre las tierras, cuerpos o cursos de 
agua a las cuales se descargan. 
 
3.14.2. Afectación Por la Construcción de Malos Drenajes 
En caso de ocurrir alguna interferencia a los sistemas de drenaje natural de los 
terrenos, caminos, alcantarillado pluvial, provocados por aguas o desperdicios 
generados en la obra, o por demoras en el aterrado de las zanjas de tuberías, el 
Contratista tomará las medidas para su reparación, compensación, o indemnización 
de las personas o autoridades afectadas. 
 
3.14.3. Afectación por Cambios de la Calidad del Agua 
Será responsabilidad del Contratista: 
a) Controlar que no ocurra cualquier tipo de contaminación contra los cuerpos 
de agua, sean estos de índole superficial o subterránea, para ello ejercerá 
las acciones preventivas necesarias. 
b) Bajo ningún concepto el Contratista descargará este tipo de desechos en 
los cauces de fuentes superficiales.  
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c) Evitar la generación de arrastres o infiltración de materiales de 
construcción, desperdicios de maquinaria, desechos de construcción, 
basuras, combustibles y lubricantes, quedando obligado a las reparaciones 
ambientales que por estas deficiencias se deriven. 
d) Asimismo, deberá de tomar las prevenciones para evitar que en las 
excavaciones realizadas, se presente estanqueidad de flujos, inclusive de 
agua, construyendo drenes para su evacuación, u obras de protección 
superficial que impida el ingreso de flujos a su interior. 
e) El agua extraída del bombeo de achique, no deberá ser descargada 
directamente en fuentes superficiales. Por su alto contenido de sólidos, el 
agua de achique deberá ser descargada sobre suelos arenosos, que 
permitan su rápida percolación. 
f) El Contratista, previamente a la ruptura de calles para zanjeo, deberá 
inspeccionar las áreas aledañas conjuntamente con los técnicos de la 
Municipalidad respectiva, para conocer en el campo, la posible localización 
de tuberías existentes y evitar así un daño accidental. 
g) En caso de una ruptura accidental de alguna tubería existente, el 
Contratista deberá proceder a su reparación inmediata y notificar a los 
dueños de la misma. Los costos serán cubiertos totalmente por el 
Contratista. 
h) Todo equipo que deba operar en áreas aledañas a los cauces de 
quebradas, ríos deberá ser previamente revisado. En caso de encontrarse 
averiado, con fugas visibles de hidrocarburos o lubricantes, el RAP deberá 
ordenar su salida de operación inmediata. 
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3.14.4. Manejo de Aguas Residuales en Campamentos y Planteles 
a) No se permitirá bajo ninguna circunstancia, la descarga directa de aguas 
negras o residuales crudas en fuentes superficiales. Estos centros deberán 
contar con letrinas (1 letrina por cada 10 empleados permanentes, 
tomando en cuenta la diversidad de género en la obra) y de ser necesario 
con algún sistema de fosas sépticas, aprobado por el RAP. 
b) En los planteles deberá evitarse el mal drenaje y estancamiento de agua, 
conformar los patios periódicamente para evitar proliferación de vectores. 
 
3.15. Acciones para la Protección de la Fauna y Flora 
3.15.1. Afectaciones de la fauna 
Las siguientes disposiciones son de estricto cumplimiento por parte del 
Contratista: 
a) Evitar provocar cualquier daño contra la fauna y flora o de su hábitat. Para 
ello deberá tomar las acciones precautorias a fin de solamente efectuar 
descapote y actividades constructivas en sitios designados por el Gestor 
del Proyecto. 
b) Instruir a su personal sobre la prohibición de cazar animales de cualquier 
especie, en especial la iguana verde y el garrobo, que son especies 
endémicas y en peligro de extinción. 
c) En caso de accidentes provocados o imprevistos, que tengan como 
consecuencia la descarga directa o indirecta de cualquier tipo de desechos 
a ríos o a áreas de humedales, el Contratista quedará sujeto a multa por 
parte de SETENA  y en forma simultánea deberá cubrir los costos del 
saneamiento. 
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d) Con el fin de proteger la fauna terrestre, se evitará la proliferación de 
roedores, vectores u otros animales que pudiesen interferir con las 
especies autóctonas de la zona, evitando el control indiscriminado de 
plagas que pudiesen afectar la biota circundante. 
e) Para evitar eventuales problemas por cacería furtiva, se prohíbe 
estrictamente el porte y uso de armas de fuego en el área de trabajo, 
excepto por el personal de vigilancia, expresamente autorizado por ello por 
la Inspección. El porte de armas deberá estar autorizado por la autoridad 
competente lo que deberá demostrar el Contratista con la documentación 
respectiva. 
 
3.15.2. Afectación de la Composición de la Flora 
Las siguientes disposiciones son de estricto cumplimiento: 
a) No se permitirá bajo ningún concepto que el Contratista utilice madera o 
material vegetativo extraído de la zona del proyecto, para la construcción 
de ademes de madera, apuntalamientos, encofrados u otras actividades de 
construcción. 
b) La remoción de la cubierta vegetal y orgánica (con profundidad máxima del 
orden de 30 cm) existente sobre el alineamiento de las tuberías, deberá 
removerse de tal forma, que pueda ser restituida y recolocada en su sitio, 
al finalizar el relleno de la zanja.- En los sitios de corte para preparación de 
planteles de tanques, filtros u otras obras, el material orgánico deberá ser 
esparcido en sus alrededores para revegetación de las superficies que se 
encuentren descubiertas. 
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c) De ser necesaria la corta de árboles, el Contratista deberá contar de 
previo con el permiso del Área de Conservación del MINAE 
correspondiente. Es responsabilidad del Contratista contar con este 
permiso antes de toda corta de árboles, sea o no su responsabilidad 
contractual tramitar el permiso.Asimismo se deberá hacer una restitución 
forestal de cinco árboles o arbustos nuevos por cada uno que se tale, la 
que deberá hacerse con especies nativas de la zona.-  
 
El lugar de siembra de esa restitución no deberá de afectar a futuro las 
condiciones estructurales de la obra construida, y deberá permitir las 
actividades de operación y mantenimiento del sistema. Además el 
Contratista deberá describir en su bitácora de proyecto, la ubicación y 
especie del árbol o arbusto a ser sacrificados, y determinar conjuntamente 
con el RAP y autoridades competentes la localización de las nuevas 
plantas a sembrar. 
 
 
3.16. Acciones de Protección de Recursos Históricos y Arqueológicos 
Todo hallazgo de vestigio histórico, por pequeño que éste sea, deberá ser notificado 
a la Inspección de la DAPE y al RAP, para que se coordine con el Museo Nacional el 
análisis y rescate del material encontrado, y la definición de las acciones a seguir. 
Hasta tanto el personal del Museo Nacional no se apersone e indique las acciones a 
seguir, no se continuará con la ejecución de las obras en el sitio de interés 
arqueológico. 
 
En caso de encontrarse un vestigio histórico, se interrumpirán los trabajos en la zona 
en mención hasta que la autoridad competente así lo estime conveniente, quedando 
a concertación entre el Contratista y el RAP, el levantamiento de un acta que 
certifique una demora de carácter involuntaria y no imputable al Contratista.  
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Si por motivos de trazo o edificación de nuevas obras se tuviera que afectar un bien 
histórico, el Contratista y el RAP se apersonarán ante las autoridades del Museo 
Nacional, a fin de solicitar los permisos respectivos, cumpliendo con las instrucciones 
que de ella emanen, a fin de salvaguardar ese patrimonio.  
 
Si ello conllevase costos adicionales, se levantará en conjunto un acta detallando 
presupuestariamente y en forma desglosada el monto a invertir por esos cambios, 
sometiendo a consideración del Gestor del Proyecto para su aprobación, el 
incremento de costos. 
 
3.17. Acciones para la Protección de los Usuarios 
3.17.1. Afectación a la Calidad del Ambiente 
El Contratista en coordinación con el RAP, deberá programar sus actividades y uso 
de equipos en calles donde existan centros tales como: hospitales, guarderías, 
hogares de ancianos, escuelas, entre otros, para no afectarlos con excesos de 
ruidos, polvo, entorpecer su acceso y/o provocar molestias por motivo de su trabajo. 
 
3.17.2. Afectación a la Infraestructura, Vialidad, Accesibilidad y 
Servicios 
El Contratista de común acuerdo con el RAP deberá: 
a) Informar a los usuarios de los sistemas de Agua Potable, Energía Eléctrica, 
Internet  y Telefonía, con la suficiente antelación y en forma planificada, 
acerca de las diversas interrupciones al servicio y su duración provocadas 
por la ejecución de los trabajos del proyecto, dicha información podrá ser 
transmitida por medios escritos, radiales o televisados, siendo necesaria 
por lo menos la utilización de dos de dichos medios de comunicación. Lo 
anterior, deberá efectuarse en coordinación con el RAP. 
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b) Por otra parte deberá evitar congestionar el tráfico de vehículos u 
ocasionar accidentes; por lo tanto deberán hacer uso de la publicación de 
avisos sobre cierre de calles, la señalización de desvíos en la obra visibles 
de día y noche, uso de personal para dirección de flujo de vehículos y 
gestionará o construirá rutas alternas adecuadas para la evacuación del 
tráfico, lo anterior en afectación a la Salud Pública. 
 
3.17.3. Afectación a la Vida Cotidiana y a la Privacidad 
El Contratista deberá instruir a sus empleados para que en el transcurso de la 
realización de sus trabajos, provoquen el mínimo de alteración de la vida cotidiana de 
los residentes, asimismo que respeten la privacidad de los predios particulares, 
intimidad familiar, y costumbres autóctonas existentes en el área de influencia 
inmediata al proyecto. 
 
El RAP velará por el cumplimiento de lo antes mencionado, pero será de plena 
responsabilidad del Contratista la solución de los problemas que por esta causa se 
pudiesen presentar. 
 
 
3.17.4. Afectación de los Sistemas de Vida Tradicional 
Será responsabilidad del Contratista, coordinar con el RAP, las Autoridades 
Municipales, y las fuerzas vivas de la comunidad, que la ejecución de las obras no se 
realicen en las épocas de celebración de festividades tradicionales Nacionales o 
Locales, tales como: Ferias, Aniversarios, Procesiones, etc. de no poderse realizar lo 
anterior, se deberá tratar que los trabajos ocasionen los menores disturbios posibles 
a las celebraciones, para no afectar la vida tradicional de la comunidad. 
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3.18. Subcontratos o contrataciones con terceros  
 
De permitir el Cartel subcontratos o contrataciones con terceros de actividades que 
requieren contar de previo con viabilidad ambiental, como en el caso de extracción 
de materiales de tajo o de río, el Contratista deberá entregar a la Inspección y al RAP 
de previo a la actividad, copia de las concesiones, licencias y permisos, según 
corresponda, y de la viabilidad ambiental extendida por la SETENA. 
 
 
3.19. Operación y mantenimiento del equipo pesado 
El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá operarse de tal manera que 
cause el menor deterioro posible a los suelos, a la flora y a los cursos de agua. 
 
No se permitirá el uso, tránsito o estacionamiento de equipo móvil en lechos de ríos o 
quebradas y otros sitios distintos del área de obra, a menos que sea estrictamente 
necesario y con autorización de la Inspección, tampoco se permitirá en zonas 
boscosas o erosionables, en donde el trabajo, debe hacerse en forma manual. 
 
3.20. Transporte, almacenamiento y uso de combustibles y lubricantes 
El aprovechamiento de combustible y mantenimiento de equipo móvil y maquinaria, 
incluyendo lavado, deberá realizarse de manera que los desechos de estas 
actividades no contaminen el aire, el suelo y las aguas. Asimismo, estos desechos 
deberán ser manejados y dispuestos de acuerdo con las instrucciones de la 
Inspección y del RAP. La ubicación de los patios para estas operaciones deberá ser 
aislada de cursos de agua. 
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Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos de limpieza y mantenimiento, 
deberán ser almacenados en recipientes herméticos y la evacuación final deberá 
hacerse conforme a instrucciones de la Inspección. En ningún caso, podrán tener 
como disposición final el suelo o los cursos de agua. 
 
 
3.21. Disposición de desechos, limpieza y orden en el área del proyecto 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que el cemento, 
agregados, concreto fresco y en general residuos sólidos, no tengan como destino 
final el suelo o los sistemas de aguas pluviales, los cauces de los ríos o quebradas, 
terrenos públicos o privados, o botaderos dentro de la propiedad donde se ejecutan 
las obras. 
 
El Contratista colocará basureros (estañones con bolsas de basura) para recolectar 
la basura generada por los trabajadores (restos de comida, empaques, etc.) y para la 
basura menor de la construcción. Además apilará los desechos de mayor tamaño y 
periódicamente (semanalmente) los dispondrá en el relleno sanitario más cercano.  
 
La totalidad del sitio de las obras deberá mantenerse siempre limpio, ordenado. Los 
materiales de desechos peligrosos (cabos de varilla, cabos de reglas con clavos, 
desechos de materiales de hierro como pedazos de láminas de hierro galvanizado y 
de acero estructural), deberán almacenarse en un sitio o sitios específicos, y 
periódicamente (semanalmente) disponer de ellos, por seguridad y salud pública y de 
los trabajadores. 
 
3.22. Aprovechamiento de materiales 
Los materiales en cauce de dominio público, playas, lagos, lagunas o canteras, no 
deben ser removidos, excepto en las zonas específicamente aprobadas (concesión) 
como fuente de materiales por el órgano gubernamental competente  
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 En todo caso, se debe evitar el mínimo deterioro del área y al final del 
aprovechamiento, se deberán ejecutar las obras necesarias para la recuperación del 
área afectada, de acuerdo a la normativa ambiental establecida, y con lo que 
establezcan la Inspección y el RAP. 
 
3.23. Rehabilitación de áreas de uso provisional 
Conjuntamente con el plano de uso del área de construcción, el Contratista debe 
describir con detalle el proceso de rehabilitación de las áreas que utilizará 
provisionalmente para campamentos, apilamiento de materiales, bodegas, oficinas, 
etc.  
 
Estas áreas deben rehabilitarse a su condición original o mejor antes de concluir las 
obras. Este proceso será aprobado por la Inspección y el RAP. 
 
3.24. Legislación ambiental relevante 
A continuación se enumeran las leyes y reglamentos de orden ambiental más 
relevantes con que, sin limitarse a ellas, el Contratista debe cumplir en la ejecución 
de obras de alcantarillado sanitario. 
 
3.24.1. Leyes relevantes: 
 Ley y Reglamento de Contratación Administrativa 
 Ley General de Salud 
 Ley Orgánica del Ambiente 
 Ley Forestal y su Reglamento 
 Ley Constitutiva del CCSS 
 Ley de Aguas 
 Ley General de Agua Potable  
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 Ley del Patrimonio Nacional Arqueológico 
 Ley Sobre Riesgos del Trabajo 
 Ley de Construcciones 
 Ley para el Establecimiento de un Código Antisísmico en Obras Civiles 
 
 
3.24.2. Reglamentos y normas relevantes: 
 Reglamento General de los Riesgos del Trabajo 
 Reglamentos Sobre Procedimientos, Guías y Manuales de la SETENA 
 Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo 
 Reglamento de construcciones 
 Reglamento de Seguridad en Construcciones 
 Reglamento para el trámite de Visado de Planos para la Construcción 
 Reglamentos sobre Calidad del Agua Potable 
 Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones 
 Reglamento Sobre el Manejo de Basuras 
 Reglamento sobre Rellenos Sanitarios 
 Reglamento de Dispositivos de Seguridad para Protección de Obras 
 Código Eléctrico Nacional 
 Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones 
 Normas para Urbanizaciones y Fraccionamientos del INVU 
 Normas Técnicas para la Prevención de Riesgos Laborales INTECO/INS 
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Apéndice 16.Perfiles profesionales 
Profesional en Ingeniería en Seguridad Laboral  (Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos, 2011) 
Introducción 
El profesional en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental está llamado a jugar un papel 
fundamental en el desarrollo del país, por cuanto su participación es esencial para el aumento 
de la productividad de las empresas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
Además, su participación en instituciones públicas beneficiaría a los trabajadores de este 
sector y a la vez implicaría la generación y supervisión de políticas y normas relacionadas con 
el campo (Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2013). 
Requerimientos mínimos 
 Se requiere que cuente con conocimientos técnicos relacionados con el reconocimiento, 
evaluación y control de los diversos agentes físicos presentes en la obra mediante el uso de 
instrumentos, procedimientos y técnicas de medición y evaluación de agentes físicos que se 
puedan presentar en dicho ambiente de trabajo  
 Que identifique  en la obra las características y naturaleza de los riesgos higiénicos debido a 
agentes físicos.  
  Identificar en el ambiente de trabajo las características y naturaleza de los  riesgos higiénicos 
debidos a agentes biológicos.  
  Identificar los métodos generales utilizados en la evaluación de agentes ambientales 
biológicos.  
 Estudiar y analizar lo relacionado a la prevención y protección contra incendios industriales, 
las propiedades de inflamabilidad de las sustancias, agentes extintores y la organización 
contra incendios. 
  Conocer y estudiar la seguridad en la electricidad, analizando desde los conceptos básicos 
hasta su evaluación.  
 Evaluar los riesgos eléctricos en un proceso, para esto estudia las generalidades sobre 
electricidad, los riesgos y medidas preventivas en trabajos con electricidad, la seguridad en 
instalaciones eléctricas en locales con riesgos especiales y la electricidad estática  
 Conocer la efectividad de los diferentes agentes extintores y el uso correcto de los extintores 
portátiles y sistemas de mangueras (equipo dinámico contra incendios).  
 Conocer y estudiar la composición y funcionamiento de los diferentes sistemas de detección 
de incendios, de rociadores automáticos, así como las características, requerimientos y 
utilización de los extintores portátiles y redes contra incendio.  
 Estudiar las condiciones de seguridad que deben reunir las construcciones que desarrolla  la 
DAPE, tomando en cuenta la superficie y ubicación, pisos, techos y paredes, pasillos, 
escaleras fijas y portátiles, puertas y salidas, plataformas de trabajo, aberturas de piso, 
aberturas de paredes, barandillas considerando la reglamentación oficial sobre el tema. 
 Estudiar los riesgos y condiciones de seguridad que deben reunir las distintas herramientas 
más usuales, dentro de las cuales destacan las herramientas manuales, herramientas 
eléctricas, herramientas neumáticas y herramientas de combustión. 
 Analizar los riesgos generados al usar grúas de diversos tipos y de los aparejos requeridos. 
 Conocer las características y requerimientos que deben cumplir el equipo de protección 
personal.  
 Estudiar las necesidades de capacitación, diseño, implementación, evaluación y seguimiento 
a las acciones formativas en el campo de la Seguridad e Higiene Laboral dentro de la DAPE, 
desde una perspectiva activa y participativa.  
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Profesional en Ingeniería Ambiental 
 (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 2011) 
Introducción 
 
Un profesional en Ingeniería Ambiental está orientado a dar soluciones científicas y 
tecnológicas en el campo de la prevención, control y corrección de problemas ambientales, en 
forma integral y en armonía con el ambiente, considerando aspectos ecológicos, sociales y 
culturales, con el fin de crear las condiciones necesarias para una mejor calidad de vida de la 
sociedad costarricense (Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2013). 
 
Requerimientos mínimos 
 Ser Regente Ambiental inscrito y vigente ante SETENA. 
 Experiencia en elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Gestión. 
 Amplio conocimiento en la reglamentación aplicable. 
 Estudiar las necesidades de capacitación, diseño, implementación, evaluación y seguimiento 
a las acciones formativas en el campo de la Gestión Ambiental dentro de la DAPE, desde una 
perspectiva activa y participativa. 
 Conocer sobre los ciclos biogeoquímicos como los del Carbono, Nitrógeno, Oxígeno, Agua, 
Fósforo, Azufre  
 Realizar análisis de diversos ecosistemas: cuidad, bosque, sabana considerando en ellos la 
alternancia de cultivo y el efecto de los procesos ambientales en esos ecosistemas  
 Conocer sobre investigaciones ecológicas, según avances y dificultades y el método científico  
 Conocer a nivel general sobre el estado del medio ambiente en Costa Rica y a nivel mundial, 
en aspectos como la contaminación del aire, suelo, agua (fuentes, efectos, casos 
particulares), sectores afectados agrícola, forestal, industrial, otros, métodos alternativos para 
cuantificar los diferentes problemas ambientales, opciones para enfrentar los problemas 
ambientales y de la especie humana y su futuro  
 Conocer los principales tipos y fuentes de contaminación ambiental, así como los métodos y 
técnicas (administrativas) utilizadas actualmente para controlar, minimizar o eliminar los 
efectos de estas fuentes de contaminación, dentro de los cuales destacan:  
- Indicadores biológicos y químicos, sólidos, clasificación de los sistemas de 
tratamientos Físicos, químicos y biológicos.  
- Lagunas de oxidación, filtros biológicos, digestores anaerobios y lodos activados, 
biodiscos  
- Revisión de normativa nacional para aguas residuales, rellenos sanitarios, emisión 
e inmisión, ruido.  
- Clasificación de desechos: ordinarios y peligrosos e infectocontagiosos  
- Rellenos sanitarios y Celdas de seguridad. Reglamento de Rellenos Sanitarios  
- Principales contaminantes del aire; límites de emisión  
- Evaluación de un sistema de tratamiento  
  Identificar en el ambiente de trabajo las características y naturaleza de los  riesgos higiénicos 
debidos a agentes biológicos.  
  Identificar los métodos generales utilizados en la evaluación de agentes ambientales 
biológicos.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 CONCLUSIONES  
 
1. La aplicación de las técnicas de investigación permitieron desarrollar un marco 
legal, normativo y técnico suficientemente específico para definir con claridad las 
responsabilidades de la CCSS en materia de gestión de Seguridad Laboral y 
Ambiente. 
 
2. Los hallazgos encontrados en la presente investigación sugieren que existe una 
brecha entre los principios declarados en las políticas de la CCSS en materia de 
Seguridad Laboral y Ambiente y las capacidades con que cuenta la DAPE para la 
ejecución de proyectos en forma alineada con estas políticas. El principal aspecto de 
esta  brecha es  la Gestión que realizan los contratistas de la DAPE, respecto a lo 
establecido en las políticas institucionales 
 
3. La existencia de la brecha indicada en la conclusión anterior puede ser un factor 
determinante para explicar el incumplimiento de algunos de los criterios de 
evaluación de la gestión de Seguridad Laboral y Ambiente definidos por los 
investigadores y que son utilizados, para determinar el estado actual de estos 
aspectos en la DAPE.  
 
4. La investigación desarrollada permitió determinar que la contratación de empresas 
para la ejecución de los proyectos no releva a la DAPE de las responsabilidades 
legales en materia de Seguridad Laboral y Ambiente. 
 
5. No se encontró evidencia de que los costos asociados a la gestión de la Seguridad 
Laboral y el Ambiente sean considerados dentro de la planificación de los proyectos, 
como es sugerido por la CE del PMBoK®. 
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6. La DAPE en la actualidad carece de una guía por medio de la cual pueda 
gestionar de manera adecuada, en apego a la reglamentación vigente y las buenas 
prácticas establecidas en la CE  PMBoK® la Seguridad Laboral en la ejecución de 
sus proyectos.  
 
7. La responsabilidad de la Gestión en materia de Seguridad Laboral,  ha sido 
relegada al Contratista, centrándose básicamente en  exigirle la suscripción de  
pólizas de Riegos del Trabajo, Daños a Terceros y Todo Riesgo de Construcción, así 
como la realización de informes. 
 
8. Al realizar el análisis de los  carteles de licitación de la muestra se determina que 
el abordaje en materia de Seguridad Laboral y Ambiente no es uniforme dado que 
estos aspectos no han sido incorporados en forma sistemática y estandarizada 
dentro de los procesos de trabajo de la DAPE.  
 
9. El análisis reveló además que existe una brecha entre lo incluido en el pliego 
cartelario  y la puesta en práctica en los proyectos constructivos.  
 
10. Se determina según lo investigado,  que el cumplimiento de los requerimientos en 
seguridad laboral y ambiente depende en mucho de la iniciativa de cada Jefe de 
Proyecto, según el nivel de concientización con que cuente y no a un enfoque 
estructurado.  
 
11. Una vez revisadas las capacidades con las que cuenta la DAPE, se establecen 
grupos de procedimientos que deben implementarse para poder estandarizar la 
Gestión de la Seguridad Laboral y el Ambiente dentro de la DAPE, utilizando para 
ello la plataforma existente del   Sistema de Gestión de Calidad. 
 
12. Realizado el análisis del Sistema de Gestión de Calidad DAPE y la CE PMBoK®, 
se determina que para lograr una adecuada gestión de la Seguridad Laboral y del 
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Ambiente en los Proyectos, las etapas que  deben ser fortalecidas  en Seguridad 
Laboral son planificación, ejecución y cierre.  En el caso de  la Gestión Ambiental  
Planificación, Ejecución y Monitoreo y Control. 
 
13. Se determina que las incorporaciones dentro  del Sistema de Gestión de Calidad 
DAPE, deben ser hechas en la fase denominada “Realización del Producto” ya que 
dentro de esta están los grupos de proceso que la CE PMBoK®, plantea gestionar  
en materia de Seguridad Laboral y de Ambiente. 
 
14. Se determina que el grupo de procesos que corresponde a Planificación, debe 
ser especialmente gestionado, ya que es en este  donde se reservan los recursos 
para la gestión de la Seguridad Laboral y el Ambiente. 
 
15. El Sistema de Gestión de Calidad sirvió de referencia para la incorporación de 
mejoras en la gestión de la Seguridad Laboral y Ambiente; con ello se montan las 
bases para que en el futuro se considere la migración a un sistema de gestión 
integrado: Calidad-Seguridad-Ambiente.  
 
16. Se propone como parte de la presente investigación una Guía por medio de la 
cual el Jefe de Proyecto pueda gestionar de manera estandarizada y en apego a lo 
establecido en la CE PMBoK®, las áreas del conocimiento Seguridad Laboral y 
Ambiente en los proyectos que administra la DAPE, utilizando como plataforma el  
Sistema de Gestión de Calidad existente, que representa un activo valioso dentro de 
la organización.  
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6.2 RECOMENDACIONES 
 
Al Director de la DAPE: 
 
1. Se recomienda estandarizar la gestión de la Seguridad Laboral y Ambiental 
mediante la mejora del Sistema de Gestión de Calidad existente, activo 
valioso de la organización, a fin de garantizar el cumplimiento por parte del 
Contratista en la ejecución de los proyectos.  
 
2. Se recomienda la incorporación dentro del recurso humano de la DAPE, de un 
profesional en Ingeniería en Seguridad Laboral y otro en materia ambiental, 
cuyas funciones sean el manejo integral de ambas áreas, abarcando labores 
pedagógicas como la formulación de planes de capacitación y  asesorías a 
Jefes de Proyecto en la elaboración de carteles y revisión de planes de 
gestión, entre otras funciones. 
 
3. Se recomienda al Director DAPE delimitar claramente y hacerle ver a sus 
funcionarios el alcance de las responsabilidades que tiene el Contratista y  
que conlleva la formalización de un Contrato bajo la modalidad “llave en 
mano”, a fin de que la Inspección de la DAPE no asuma responsabilidades 
que ya le fueron transferidas al Contratista por medio de dicho contrato.  
 
4. De igual forma, es indispensable la inclusión de multas y cláusulas penales 
aplicables al Contratista por incumplimiento de aspectos contractuales, ya que 
según criterio experto, es el mecanismo más efectivo con que cuenta la 
administración para obligar al Contratista y Subcontratistas a acatar los 
establecido dentro del pliego cartelario.  
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5. Se recomienda que todos los funcionarios que estén encargados de la 
administración de proyectos de la DAPE, cuenten con una capacitación  
respecto al marco jurídico citado en la presente investigación en materia de 
Seguridad Laboral y Ambiente.   
 
 
A los Jefes de Proyecto: 
 
1. Es necesario que durante la formulación de los proyectos de la DAPE en su 
fase de planificación, se considere el costo que implica una adecuada gestión 
de la Seguridad Laboral y Ambiente en proyectos, a fin de que  éste sea 
incluido dentro de la reserva presupuestaria correspondiente.  
 
2. Se recomienda que cuente con formación en  Administración de Proyectos 
según las buenas prácticas del PMI, ya que al tener dicho conocimiento su 
percepción global del proyecto facilitará  la implementación de nuevas 
prácticas o procesos que tengan cono fin la mejora continua y estandaricen su 
gerencia.  
 
3. Se le recomienda hacer uso de la Guía propuesta, ya que por medio de ella se 
mejora la gestión de las áreas descritas que tienen como fin primordial el 
garantizar el cumplimiento por parte del Contratista de lo establecido en la 
jurisprudencia vigente en materia de Seguridad Laboral y Ambiente.   
 
4. Según el criterio experto y la CE PMBoK® es fundamental que cada proyecto 
cuente con un Plan de Gestión de la Seguridad Laboral realizado por el 
Contratista, según estructura propuesta, el cual deberá ser avalado por el Jefe 
de Proyecto y el Profesional en la materia de la DAPE.  
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5. Se recomienda a los Jefes de Proyecto documentar las lecciones aprendidas 
de cada uno de los proyectos que desarrolla en aspectos relevantes en el 
ámbito de la Seguridad Laboral y Ambiente, en donde se determine el historial 
de incidentes o eventos acaecidos.  
 
 
Al Regente Ambiental de la DAPE: 
 
6. Se sugiere que realice un seguimiento continuo del proyecto durante todo el 
ciclo de vida del mismo, para garantizar una adecuada gestión ambiental por 
parte del Contratista.  
 
7. Se recomienda definir el monto mínimo de ley y la cobertura de las pólizas 
solicitadas a los  Contratistas., ya que en la actualidad,  en los carteles, no se 
está siendo específico al respecto. 
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APÉNDICES 
1. Matriz Requisitos Gestión Seguridad Laboral  Cartel de Licitación 
Requisitos Seguridad Laboral  solicitados a los contratistas dentro del 
Cartel de Licitación 
Simbología 
 Incluido  
 Sin incluir 
Categorías Requisitos 
Carteles  
G D J F 
1  
Aspectos 
generales sobre 
seguridad  
1.1 
El Contratista deberá entregar un Plan de Seguridad 
Laboral a la DAPE para el proyecto en específico.     
1.2 
El Contratista velará por la seguridad de sus 
trabajadores, para lo que implementará en la 
construcción las medidas regulatorias establecidas en 
las normas vigentes. 
   
1.3 
Se solicita al Contratista que el proyecto cuente con un 
Responsable de Seguridad Laboral.  
 
   
1.4 
Se solicita un perfil profesional en específico para el 
Responsable de la Seguridad Laboral del Proyecto.  
 
   
1.5 
Se establecen dentro del Cartel reuniones periódicas 
con el Responsable de la Seguridad Laboral. 
 
   
1.6 
El constructor deberá acatar la normativa vigente en 
materia de salud ocupacional y el Reglamento de 
Seguridad en las Construcciones según Decreto 
Ejecutivo #25235 del 27 de junio de 1996. 
    
2  
Seguros y 
planillas de la 
CCSS 
2.1 
El Contratista entregará a la CCSS, antes del inicio 
efectivo de la construcción, según se indique en las 
normas especiales, copias de las pólizas y del último 
recibo cancelado que demuestre la vigencia de las 
pólizas. 
   
2.2 
El Contratista mantendrá seguros contra los riesgos del 
trabajo en todas las actividades laborales, como lo 
establece el Código de Trabajo. 
   
2.3 
El Contratista deberá mantener al día la nómina de los 
trabajadores en la póliza, lo que deberá demostrar al 
requerimiento de la Inspección. 
   
2.4 
El Contratista mantendrá actualizadas las planillas de 
la CCSS y las presentará oportunamente todos los 
meses. Mensualmente entregará copia de la planilla y 
del recibo de pago a la Inspección. 
   
3  
Capacitación de 
personal y 
primeros 
auxilios 
 
3.1 
El Contratista adiestrará a todo su personal antes de 
iniciar las diferentes actividades en el trabajo, acerca 
de las normas y reglamentos de seguridad y dejará 
constancia de ello en la Bitácora del Proyecto (CFIA). 
   
3.2 
El Contratista deberá presentar certificaciones que 
hagan constar que los trabajadores han sido 
capacitados en temas básicos de seguridad laboral.  
   
3.3 
El Contratista deberá impartir cursos de inducción en 
materia de seguridad laboral previo al ingreso de 
proyecto. 
   
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3.4 
El Contratista instalará una unidad de primeros auxilios, 
ubicada en la zona de los campamentos atendida por 
un empleado experimentado y con el instrumental, 
equipo, mobiliario y medicamentos que se señala en la 
legislación vigente, acorde con el equipo de trabajo y 
cantidad de personal que labore en los diferentes 
frentes de trabajo.  
   
3.5 
Deberán mantenerse botiquines y recipientes de agua 
potable en cantidad suficiente en los diferentes frentes 
de trabajo. 
   
4 
 Equipo de 
protección 
personal 
4.1 
El Contratista equipará a todos sus trabajadores con el 
equipo básico obligatorio permanente en toda 
construcción. 
   
4.2 
El Contratista proporcionará cascos de seguridad a 
todo el personal para la protección de su cabeza.  
Serán Cascos Tipo 1, Clase E, G y C contra impactos, 
penetración y choques eléctricos ANSI-Z89.1-1997. 
   
4.3 
El Contratista proporcionará máscaras o protectores 
faciales a aquellas personas que eventualmente 
puedan ser lesionadas por proyecciones de fragmentos 
o escorias o salpiques de líquidos como ácidos o  bien 
por radiaciones nocivas. 
   
4.4 
El Contratista proporcionará anteojos de seguridad 
contra impactos.    
4.5 
El Contratista proporcionará protectores auriculares en 
que los niveles de ruido de los trabajos superen los 125 
decibeles. 
   
4.6 
En aquellos casos en que los trabajadores deban estar 
en contacto con sustancias corrosivas o tóxicas, 
materiales abrasivos o cortantes, equipos eléctricos o 
cualquier tipo de radiación, el Contratista proporcionará 
guantes y/o mangas de cuero, hule, lona, o neopreno, 
según sea el caso. 
   
4.7 
El Contratista proporcionará zapatos de seguridad a 
todos sus trabajadores con puntera de acero o de 
policarbonato, de norma ANSI-Z41 u homologada. 
   
4.8 
En los casos en que el ambiente de trabajo haya 
presencia de polvo, gases irritantes, arenas abrasivas, 
u otros contaminantes atmosféricos, se proporcionarán 
mascarillas o filtros protectores de las vías respiratorias 
y en el caso extremo tanques de oxígeno. 
   
4.9 
En los casos en que por la índole del trabajo exista 
peligro de lesiones en el cuerpo del trabajador, se 
proporcionarán overoles, chalecos o delantales de 
mezclilla, cuero o lona según sea el caso. 
    
4.10 
Cuando se trabaje en alturas sobre el nivel del piso o 
en zanjas de gran profundidad, caso de postes, 
escaleras (no mayores de 5,00 m de largo si son de 
madera, ensambladas y no clavadas), andamios, 
guindolas, andariveles, torres grúa, etc., se 
proporcionará al trabajador fajas y/o cinturones de 
seguridad, que cumplirán la norma INTE 31-06-02-97: 
Cinturones de seguridad: definiciones y clasificación, 
cinturones de sujeción. 
    
4.11 
El Contratista mantendrá en sus instalaciones el equipo 
de seguridad, suficiente y necesario, para la 
Inspección, RAP y funcionarios de la CCSS y de otras 
Entidades que regularmente visitarán el  proyecto. 
   
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5  
Ingreso de 
personas ajenas 
a la obra 
5.1 
Se prohibirá el ingreso de personas ajenas a la obra a 
los sitios de trabajo y campamentos, a menos que 
estén autorizados e identificados y se les instruya 
sobre los peligros existentes y los reglamentos de 
seguridad. 
    
5.2 
No se permitirá la presencia de vendedores de ninguna 
índole, ni de menores de edad 
 
   
5.3 
No se permitirá la entrada a la obra a personal 
drogado, en estado de ebriedad, de cansancio, de 
enfermedad, etc. 
   
6  
Señalización de 
Seguridad e 
Higiene  
 
6.1 
El Contratista deberá colocar señalizaciones en el 
acceso a todas aquellas zonas o locales para cuya 
actividad se requiera la utilización de un equipo o 
equipos de protección individual. 
   
6.2 
En todo el centro de trabajo, que permita conocer a 
todos sus trabajadores situaciones de emergencias y/o 
instrucciones de protección en su caso. 
   
6.3 
El Contratista deberá instalar, en donde lo ordene la 
Inspección, letreros adecuados indicando que la calle 
está cerrada y los desvíos a seguir para mantener 
debidamente el tráfico. 
   
6.4 
El Contratista dispondrá de barricadas, letreros, 
antorchas, señales, linternas rojas y guardas que 
deberán mantenerse durante el progreso de las obras y 
hasta que sea restablecido el tráfico. 
   
6.5 
En instalaciones eléctricas primarias, secundarias, 
paneles de control, bancos de transformadores, plantas 
generadoras, se instalarán rótulos de Peligro, Alto 
Voltaje y se restringirá el ingreso a sólo personal 
autorizado. 
   
7  
Excavaciones y 
uso de 
explosivos 
7.1 
El Contratista deberá tomar las precauciones 
suficientes y necesarias durante la excavación para 
impedir la posibilidad de desprendimientos de material, 
desplazamientos o asentamientos que puedan causar 
daños a las obras y producir una sobreexcavación 
innecesaria. 
   
7.2 
El Contratista es responsable de la seguridad de las 
personas que laboran en la obra, la integridad de las 
carreteras y de las estructuras adyacentes. 
   
7.3 
Los ademes y estructuras de soporte de las 
excavaciones serán diseñados por el Contratista de 
acuerdo con sus procedimientos de construcción y 
tomando en consideración las posibles condiciones de 
carga del terreno y las que pudieran resultar de las 
operaciones de construcción. 
   
7.4 
Cuando se haga necesario el uso de explosivos, el 
Contratista debe obtener los permisos necesarios en el 
organismo oficial que corresponda, antes de proceder a 
labores de barrenado y voladura. 
   
8  
Prevención de 
incendios 
8.1 
El Contratista mantendrá en las bodegas, cobertizos, 
talleres, oficinas y campamentos, extintores de 
incendio acorde con el lugar donde se ubiquen. 
   
8.2 
Los materiales inflamables como gasolina, 
combustibles, solventes, explosivos etc., se 
almacenarán de acuerdo con las normas de seguridad 
para estos materiales, en lugares frescos, seguros, y 
con su debida rotulación. 
   
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8.3 
Se colocarán letreros pertinentes, a saber: peligro, 
prohibido fumar, etc., en estos sitios.    
9 
 Multas y 
Cláusulas 
penales 
9.1 
El incumplimiento de las disposiciones por parte del 
CONTRATISTA, será motivo de sanción con la 
aplicación de una multa. 
   
9.2 
Se establecen montos de multas y cláusulas penales 
para cada incumplimiento en lo solicitado.     
10  
Grúas, 
montacargas y 
otros 
10.1 
En el caso de maquinaria especial (grúas, 
montacargas, excavadoras, entre otras), se solicitará al 
contratista que mediante una carta oficial asegure el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad 
necesarias para que el equipo pueda ser operado de 
manera segura. 
   
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2. Matriz Gestión de la Seguridad Laboral según Jefes de Proyecto  
Gestión de Seguridad Laboral Jefe de Proyecto-DAPE Simbología 
 SI 
 NO 
Categorías Requisitos 
Entrevista J.Proyecto 
G D J F 
1  
Aspectos 
generales sobre 
seguridad  
1.1 
 
¿Cuenta el Proyecto con Plan de Seguridad Propio?  
 
 
   
1.2 
¿Se incluyó medidas de Seguridad Laboral, en el 
Cartel de Licitación? 
 
    
1.3 
¿Existe en el Proyecto un Responsable del Área de 
Seguridad Laboral?    
1.4 
¿Se verificó el responsable de Seguridad Laboral 
cuente con el perfil profesional adecuado? (profesional 
en seguridad laboral). 
   
1.5 
Se realiza reuniones con el Encargado de Seguridad 
Laboral de la Empresa Contratista    
1.6 
¿Se verifica por parte de inspección Caja que el 
Contratista cumpla con las medidas de Seguridad 
Laboral establecidas en Cartel o Especificaciones 
Laborales? 
   
2  
Seguros y 
planillas de la 
CCSS 
2.1 
¿Formalizó el Contratista un seguro contra riesgos 
profesionales para sus empleados conforme requiere el 
Código de Trabajo? 
   
2.2 
¿Formalizó el Contratista un seguro contra todo riesgo 
de construcción, por el cien por ciento del monto de la 
adjudicación? 
   
2.3 
Formalizó el Contratista un seguro de Responsabilidad 
Civil por lesión o muerte de terceras personas, 
otorgado por el Instituto Nacional de Seguros. 
   
2.4 
El Contratista mantuvo actualizadas las planillas de la 
CCSS y las presentó oportunamente todos los meses.     
3  
Capacitación de 
personal y 
primeros 
auxilios 
 
3.1 
¿El Contratista capacitó  a todo su personal antes de 
iniciar las diferentes actividades en el trabajo, acerca 
de las normas y reglamentos de seguridad, dejando 
constancia de esto  en la Bitácora del Proyecto? 
   
3.2 
El Contratista presentó certificaciones que hagan 
constar que los trabajadores han sido capacitados en 
temas básicos de seguridad laboral. ? 
   
3.3 
¿El Contratista imparte cursos de inducción en materia 
de seguridad laboral previo al ingreso de proyecto?    
3.4 
El Contratista instaló  una unidad de primeros auxilios, 
ubicada en la zona de los campamentos atendida por 
un empleado experimentado y con el instrumental, 
equipo, mobiliario y medicamentos que se señala en la 
legislación vigente, acorde con el equipo de trabajo y 
cantidad de personal que labore en los diferentes 
frentes de trabajo. ? 
   
3.5 
Mantuvo El Contratista recipientes de agua potable en 
cantidad suficiente en los diferentes frentes de trabajo. 
? 
   
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4 
 Equipo de 
protección 
personal 
4.1 
¿El Contratista dotó a todos sus trabajadores con el 
equipo básico obligatorio permanente en toda 
construcción? 
   
4.2 
¿El Contratista proporcionó cascos de seguridad  Tipo 
1, Clase E, G y C contra impactos, penetración y 
choques eléctricos ANSI-Z89.1-1997? 
   
4.3 
¿El Contratista proporcionó máscaras y protectores 
faciales a aquellas personas que eventualmente 
puedan ser lesionadas por proyecciones de fragmentos 
o escorias o salpiques de líquidos como ácidos o  bien 
por radiaciones nocivas? 
   
4.4 
¿El Contratista proporcionó anteojos de seguridad 
contra impactos?    
4.5 
¿El Contratista proporcionó protectores auriculares en 
que los niveles de ruido de los trabajos superen los 85 
decibeles? 
   
4.6 
¿En aquellos casos en que los trabajadores deban 
estar en contacto con sustancias corrosivas o tóxicas, 
materiales abrasivos o cortantes, equipos eléctricos o 
cualquier tipo de radiación, el Contratista proporcionó 
guantes y/o mangas de cuero, hule, lona, o neopreno, 
según sea el caso? 
   
4.7 
¿El Contratista proporcionó zapatos de seguridad a 
todos sus trabajadores con puntera de acero o de 
policarbonato, de norma ANSI-Z41 u homologada? 
   
4.8 
¿En los casos en que el ambiente de trabajo haya 
presencia de polvo, gases irritantes, arenas abrasivas, 
u otros contaminantes atmosféricos, se proporcionó  
mascarillas o filtros protectores de las vías respiratorias 
y en el caso extremo tanques de oxígeno? 
   
4.9 
¿En los casos en que por la índole del trabajo exista 
peligro de lesiones en el cuerpo del trabajador, se 
proporcionó overoles, chalecos o delantales de 
mezclilla, cuero o lona según sea el caso? 
   
4.10 
Al trabajar  en alturas sobre el nivel del piso o en 
zanjas de gran profundidad, caso de postes, escaleras 
(no mayores de 5,00 m de largo si son de madera, 
ensambladas y no clavadas), andamios, guindolas, 
andariveles, torres grúa, etc., se proporcionó al 
trabajador fajas y/o cinturones de seguridad, que 
cumplirán la norma INTE 31-06-02-97: Cinturones de 
seguridad: definiciones y clasificación, cinturones de 
sujeción. 
   
4.11 
El Contratista mantuvo  en sus instalaciones el equipo 
de seguridad, suficiente y necesario, para la 
Inspección, RAP y funcionarios de la CCSS y de otras 
Entidades que regularmente visitan el  proyecto. 
   
5  
Ingreso de 
personas ajenas 
a la obra 
5.1 
Se prohibió el ingreso de personas ajenas a la obra a 
los sitios de trabajo y campamentos, a menos que 
estén autorizados e identificados y se les instruya 
sobre los peligros existentes y los reglamentos de 
seguridad. 
   
5.2 
Se prohibió el ingreso a vendedores y  menores de 
edad en el desarrollo del proyecto. 
 
   
5.3 
Se prohibió el ingreso a la obra a personal drogado, en 
estado de ebriedad, de cansancio, de enfermedad, etc.    
 
  
179 
 
  
Señalización de 
Seguridad e 
Higiene  
 
6.1 
El Contratista colocó señalización en el acceso a todas 
aquellas zonas;  en las que  se requiera la utilización 
de equipos de protección individual. 
    
6.2 
El Contratista colocó señalización en todo el centro de 
trabajo, permitiendo conocer a todos sus trabajadores 
situaciones de emergencias y/o instrucciones de 
protección en su caso. 
   
6.3 
El Contratista colocó  según instrucciones de la 
Inspección, letreros adecuados indicando que la calle 
está cerrada y los desvíos a seguir para mantener 
debidamente el tráfico. 
   
6.4 
El Contratista dispuso de barricadas, letreros, 
antorchas, señales, linternas rojas y guardas que 
deberán mantenerse durante el progreso de las obras y 
hasta que sea restablecido el tráfico. 
   
6.5 
Se instálalo rótulos de Peligro, Alto Voltaje y se 
restringió el ingreso. En instalaciones eléctricas 
primarias, secundarias, paneles de control, bancos de 
transformadores, plantas generadoras entre otros. 
   
7  
Excavaciones y 
uso de 
explosivos 
7.1 
El Contratista tomó las precauciones suficientes y 
necesarias durante la excavación para impedir la 
posibilidad de desprendimientos de material, 
desplazamientos o asentamientos que puedan causar 
daños a las obras y producir una sobrexcavación 
innecesaria. 
   
7.2 
El Contratista aparte de velar por  la seguridad de las 
personas que laboran en la obra, controló la seguridad 
en la integridad de las carreteras y de las estructuras 
adyacentes. 
   
7.3 
El Contratista diseño los ademes y estructuras de 
soporte de las excavaciones de acuerdo con sus 
procedimientos de construcción y tomando en 
consideración las posibles condiciones de carga del 
terreno y las que pudieran resultar de las operaciones 
de construcción. 
   
7.4 
En caso de utilizarse explosivos el Contratista obtuvo 
los permisos necesarios en el organismo oficial que 
corresponda, antes de proceder a labores de 
barrenado y voladura. 
   
8  
Prevención de 
incendios 
8.1 
El Contratista mantiene en las bodegas, cobertizos, 
talleres, oficinas y campamentos, extintores de 
incendio acorde con el lugar donde se ubiquen. 
   
8.2 
El Contratista almacena los materiales inflamables 
como gasolina, combustibles, solventes, explosivos 
etc., de acuerdo con las normas de seguridad para 
estos materiales, en lugares frescos, seguros, y con su 
debida rotulación. 
   
8.3 
Se colocó por parte del contratista letreros pertinentes, 
a saber: peligro, prohibido fumar, etc., en estos sitios.    
9 
 Multas y 
Cláusulas 
penales 
9.1 
El Contratista conoce la existencia de multas y 
cláusulas penales en materia Seguridad Laboral 
establecidas en cartel DAPE. 
   
9.2 
El Contratista conoce el monto de multas y cláusulas 
penales para cada incumplimiento en lo solicitado.     
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10  
Grúas, 
montacargas y 
otros 
10.1 
¿Presentó el Contratista una carta oficial asegurando el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad 
necesarias para que en el caso de maquinaria especial 
(grúas, montacargas, excavadoras entre otras),  pueda 
ser operado de manera segura? 
 
   
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3. Matriz Requisitos Gestión Ambiental  dentro del Cartel de Licitación 
Requisitos de gestión ambiental  solicitados a los contratistas dentro del Cartel de 
Licitación 
Simbología 
 Incluido  
 Sin incluir 
Categorías Requisitos 
Carteles  
G D J F 
1  
El plan de gestión 
ambiental y la 
viabilidad  
1.1 
El Contratista en la ejecución de las obras y en la 
prestación de los servicios contratados, deberá 
procurar producir impactos mínimos, y mitigarlos 
cuando corresponda en la etapa constructiva. 
    
1.2 
El Contratista será responsable ante la CCSS del pago 
de las sanciones que decrete el órgano competente por 
violación de las leyes y disposiciones ambientales 
durante el periodo de construcción, cuando sea de su 
responsabilidad o se aparte de las disposiciones 
emitidas por la CCSS. 
    
1.3 
El Contratista será el responsable de efectuar acciones 
correctivas o compensatorias de todo daño ambiental 
que se origine en la ejecución de las obras, cuyo costo 
será determinado por la CCSS.  
   
1.4 
Todo daño causado a terceras personas por 
incumplimiento de estas especificaciones y de la 
reglamentación vigente, será responsabilidad del 
Contratista, que deberá remediarlos a su costo. 
   
2  
Responsab. 
ambientales 
 
2.1 
Es responsabilidad del Contratista  conocer el EsIA y el 
PGA del proyecto, siendo inexcusable su 
desconocimiento. 
    
2.2 
El PGA es parte indivisible del Cartel, y el Contratista 
no podrá iniciar la obra hasta que le sea comunicada la 
Viabilidad Ambiental del proyecto que haya emitido la 
SETENA mediante resolución o en su defecto 
indicación de la Administración. 
    
2.3 
El inicio de obras sin contar con la viabilidad ambiental, 
será de entera responsabilidad del Contratista, 
pudiendo ser objeto de las sanciones de ley. 
    
3 Responsabilidades 
del Regente 
 
 
3.1 
Se establecen las funciones del Responsable 
ambiental del proyecto asignado por la CCSS, según el 
artículo 25 del Reglamento sobre Procedimientos de la 
SETENA, Decreto Ejecutivo 25705-MINAE. 
    
3.2 
El Regente elaborará y remitirá a la SETENA y a la 
Inspección de la CCSS los informes que establezcan 
ambas instituciones. 
    
3.3 
El Contratista debe brindar todas las facilidades al 
Regente, en iguales condiciones que las establecidas 
en las especificaciones técnicas de la CCSS para la 
Inspección. 
    
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4  
La bitácora 
ambiental 
4.1 
El Regente debe entregarle al Contratista la bitácora 
ambiental antes del inicio de la obra, siendo obligación 
de éste su custodia. 
    
4.2 
Solamente el Regente podrá efectuar anotaciones en 
la Bitácora Ambiental.     
4.3 
Las anotaciones en bitácora deberán ser firmadas en 
conjunto por el Contratista  y  la Inspección de la CCSS 
en la misma fecha, anotando sus comentarios si 
procedieran. 
    
5  
Plan de 
comunicación y 
reclamos  
5.1 
El Contratista debe presentar un plan de Comunicación 
del proyecto formulado con apoyo de la DAPE,  a fin de 
mantener informados a los involucrados en el proyecto 
que sean afectados o beneficiados por el mismo. 
    
5.2 
Dicho plan debe incluir objetivo de la obra, alcance, 
fecha de inicio y de finalización, impactos, entre otros.     
5.3 
Dentro del Cartel se determinan mecanismos para 
atender reclamos y de informar de estos al Regente.     
5.4 
Se establecen plazos dentro del Cartel para resolver 
reclamos de acuerdo con la urgencia de la situación.      
5.5 
Es deber de la DAPE en coordinación con el  
Contratista  alertar a la comunidad, a través de 
métodos informativos lógicos para cada sitio la 
interrupción de cualquier servicio público. 
   
6  
Multas y Cláusulas 
penales 
6.1 
En caso de que el Contratista incumpla alguna las  
Regulaciones Ambientales establecidas para el 
proyecto durante la ejecución de la obra, se aplicará 
una penalización de $100,00 (cien dólares) por cada 
incumplimiento y a los cinco días hábiles de dicha 
prevención que no se haya solventado.  La aplicación 
no se considera única, por lo que se podrá aplicar toda 
vez que exista incumplimiento. 
    
6.2 
El Contratista deberá atender las indicaciones del 
Regente ambiental, en el tiempo que indicado por el 
mismo. En caso de que no se atiendan dichas 
solicitudes se procederá a cobrar una multa de 
$5,000.00 (cinco mil US dólares) por día natural de 
atraso de atención a la solicitud. 
    
7  
Permisos para la 
ejecución de las 
obras 
7.1 
Es deber del Contratista verificar que las obras a 
ejecutar cuenten con los permisos de ley según 
corresponda, incluyendo el Visado Sanitario que 
extiende el Ministerio de Salud, la Viabilidad Ambiental 
que extiende la SETENA y el Permiso Municipal que 
extiende la municipalidad correspondiente. 
    
7.2 
La ejecución de obras sin los respectivos permisos 
podrá acarrear perjuicios al Contratista.     
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7.3 
El Contratista deberá verificar los retiros indicados en 
los planos de catastro y en los planos constructivos, 
además verificará la existencia de accidentes que 
requieran retiros, será su responsabilidad verificarlos e 
informar sobre todo retiro que no cumple con la 
reglamentación vigente de inmediato a la Inspección de 
la CCSS y al Regente Ambiental. 
    
8 
Campamentos, 
bodegas y oficinas 
8.1 
Los campamentos deben cumplir con las disposiciones 
señaladas en el Reglamento de Construcciones 
Artículo XXXV.5. 
    
8.2 
Deberán estar provistos de tanques sépticos o letrinas, 
acorde con las condiciones del suelo. Los desechos 
sólidos serán dispuestos, según corresponda, por 
medio del servicio municipal o enterrados en un sitio 
adecuado, aprobado por la Inspección y por el Regente 
cumpliendo con las normas establecidos por el 
Ministerio de Salud. 
    
8.3 
Tendrán piso y paredes de madera, el piso levantado 
del suelo, estructuras de techo de madera con cubierta 
de láminas de acero galvanizado nuevas, instalación 
eléctrica de alumbrado y tomas para herramientas 
menores. 
    
8.4 
Las oficinas contarán con servicio sanitario y mesas de 
trabajo para desplegar planos, con facilidades de 
estacionamiento frente a ellas; y las bodegas con 
equipos de protección contra incendios, y con accesos 
adecuados para camiones. 
    
8.5 
Los apilamientos de materiales: piedra, arena, blocks, 
etc., deberán indicarse en el plano de uso del área de 
construcción que el Contratista debe presentar al inicio 
de la construcción. 
    
9 
Manejo de 
combustibles 
9.1 
El sitio para almacenar combustibles deberá ser  
propuesto por el Contratista contando con topografía 
plana.  
    
9.2 
El Contratista presentará al Jefe de Proyecto de la 
DAPE un plano con el detalle completo del depósito 
describiéndolo de manera general.   
    
9.3 
El Contratista asignará un encargado de suministro de 
combustible y del manejo del depósito el cual deberá 
estar capacitado y certificado  para dicha tarea.  
    
9.4 
El depósito deberá contar con una cuneta perimetral 
que descargará a un estañón completo de 200 litros.     
9.5 
Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos 
de limpieza y mantenimiento, deberán ser 
almacenados en recipientes herméticos y la 
evacuación final deberá hacerse conforme a 
instrucciones de la Inspección.  
    
10 10.1 En las operaciones de zanjeo y excavaciones en     
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Movimiento de 
tierras 
general, el Contratista tomará medidas de control sobre 
los desechos de los materiales con el fin de no causar 
derrumbes en el área circundante y arrastre de 
sedimentos hacia los cursos de agua. 
10.2 
El Contratista establecerá jornadas de riego en las 
áreas propensas a la generación de polvo producto del 
movimiento de tierras, obras de zanjeo o 
acondicionamiento del terreno. 
    
10.3 
Previo a ejecutar el movimiento de tierras deberá 
definirse el terreno donde se dispondrá el material de 
limpieza del terreno, materiales de demolición, 
escombros, remoción de capa superficial, etc. 
    
10.4 
El Contratista deberá acumular el material de remoción 
superficial para restauraciones y obras futuras o en su 
defecto depositarlo en botaderos previamente 
establecidos y aprobados.  
    
10.5 
El Contratista deberá cubrir con lonas o material 
impermeable dicho material para evitar la erosión 
eólica o acarreo por la escorrentía.  
    
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4. Matriz Gestión Ambiental según Jefes de Proyecto  
Gestión Ambiental Jefe de Proyecto-DAPE Requisitos de gestión  Simbología 
 SI  
 NO 
Categorías Requisitos 
Entrevista J.  Proyecto 
G D J F 
1  
El plan de 
gestión 
ambiental y la 
viabilidad  
1.1 
En la etapa constructiva, el Contratista mitigó 
los impactos aplicando las medidas 
ambientales correspondientes. 
   
1.2 
El Contratista es consciente de que le 
corresponde el  
Pago de las sanciones que decrete el órgano 
competente por violación de las leyes y 
disposiciones ambientales durante el periodo 
de construcción, cuando sea de su 
responsabilidad o se aparte de las 
disposiciones emitidas por la CCSS. 
   
1.3 
El Contratista es conocedor de que en el 
desarrollo del proyecto;  él es responsable de 
efectuar acciones correctivas o 
compensatorias de todo daño ambiental que 
se origine en la ejecución de las obras, cuyo 
costo será determinado por la CCSS.  
   
1.4 
El contratista está enterado por el Regente 
Ambiental y la Inspección  de que todo daño 
causado a terceras personas por 
incumplimiento de las especificaciones 
ambientales CCSS, son su responsabilidad y 
deberá remediarlos a su costo.  
   
2  
Responsab. 
ambientales 
 
2.1 
¿Conoce el Contratista el EsIA y el PGA del 
proyecto? 
 
   
2.2 ¿Posee el Proyecto Viabilidad Licencia Ambiental?    
2.3 
Conoce el Contratista que de darse el inicio 
de obras sin contar con la viabilidad 
ambiental, será de su entera responsabilidad, 
pudiendo ser objeto de las sanciones de ley. 
   
3 
Responsabilidad
es del Regente 
 
 
3.1 
¿El Proyecto posee Regente Ambiental, 
debidamente nombrado?    
3.2 
Elaboró el Regente Ambiental los Informes 
solicitados a la SETENA  y a la Inspección de 
la CCSS. 
   
3.3 
Brinda el Contratista todas las facilidades al 
Regente, para la Inspección.    
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4  
La bitácora 
ambiental 
4.1 
Entregó El Regente la bitácora ambienta al 
Contratista antes del inicio de la obra, siendo 
obligación de éste su custodia. 
    
4.2 
Efectúo  el Regente anotaciones en la 
Bitácora Ambiental.    
4.3 
Se realizó anotaciones en bitácora ambiental  
y se firmaron en conjunto por el Contratista  y  
la Inspección de la CCSS en la misma fecha. 
Anotando comentarios si procedieran. 
   
5  
Plan de 
comunicación y 
reclamos  
5.1 
Realizó el Contratista un plan de 
Comunicación del proyecto formulado con 
apoyo de la DAPE,  a fin de mantener 
informados a los involucrados en el proyecto 
que sean afectados o beneficiados por el 
mismo. 
   
5.2 
El plan anterior incluye objetivo de la obra, 
alcance, fecha de inicio y de finalización, 
impactos, entre otros. 
   
5.3 
Se realizó gestión de reclamos y se notificó 
de estos al Regente.    
5.4 
Se resolvió en el tiempo pertinente los 
reclamos en materia ambiental.     
5.5 
Se alertó a la comunidad, a través de 
métodos informativos lógicos para cada sitio 
la interrupción de cualquier servicio público. 
   
6  
Multas y 
Cláusulas 
penales 
6.1 
Está enterado el Contratista de la existencia 
de penalizaciones por incumplimiento en 
materia ambiental, siendo que : 
 
Se aplicará una penalización de $100,00 
(cien dólares) por cada incumplimiento y a 
los cinco días hábiles de dicha prevención 
que no se haya solventado.  La aplicación no 
se considera única, por lo que se podrá 
aplicar toda vez que exista incumplimiento. 
   
6.2 
Atendió el  Contratista todas las indicaciones 
del Regente ambiental, en el tiempo que 
indicado por el mismo. (En caso de que no 
se atiendan dichas solicitudes se procederá a 
cobrar una multa de $5,000.00 (cinco mil US 
dólares) por día natural de atraso de atención 
a la solicitud.) 
   
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7  
Permisos para la 
ejecución de las 
obras 
7.1 
Verificó el  Contratista que las obras a 
ejecutar cuenten con los permisos de ley 
según corresponda, incluyendo el Visado 
Sanitario que extiende el Ministerio de Salud, 
la Viabilidad Ambiental que extiende la 
SETENA y el Permiso Municipal que extiende 
la municipalidad correspondiente. 
   
7.2 ¿Existió algún permiso sin tramitar?     
7.3 
Verificó el Contratista los retiros indicados en 
los planos de catastro y en los planos 
constructivos. 
 
   
8 
Campamentos, 
bodegas y 
oficinas 
8.1 
Los campamentos cumplieron con las 
disposiciones señaladas en el Reglamento 
de Construcciones Artículo XXXV.5. 
   
8.2 
Se instalaron tanques sépticos o letrinas, 
acorde con las condiciones del suelo y los 
desechos sólidos fueron dispuestos, según 
corresponde, por medio del servicio 
municipal o enterrados en un sitio adecuado, 
aprobado por la Inspección y por el Regente 
cumpliendo con las normas establecidos por 
el Ministerio de Salud. 
   
8.3 
Las Instalaciones preliminares cuentan como 
mínimo con  piso y paredes de madera, el 
piso levantado del suelo, estructuras de 
techo de madera con cubierta de láminas de 
acero galvanizado nuevas, instalación 
eléctrica de alumbrado y tomas para 
herramientas menores. 
   
8.4 
Las oficinas cuentan  con servicio sanitario y 
mesas de trabajo para desplegar planos, con 
facilidades de estacionamiento frente a ellas; 
y las bodegas con equipos de protección 
contra incendios, y con accesos adecuados 
para camiones. 
   
8.5 
Los apilamientos de materiales: piedra, 
arena, blocks, etc., se indicaron  en el plano 
de uso del área de construcción que el 
Contratista que se presentó al inicio de la 
construcción. 
   
9 
Manejo de 
combustibles 
9.1 
El sitio para almacenar combustibles fue  
propuesto por el Contratista y cuenta con 
topografía plana.  
   
9.2 
El Contratista presentó al Jefe de Proyecto 
de la DAPE un plano con el detalle completo 
del depósito describiéndolo de manera 
general.   
   
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9.3 
El Contratista asignó un encargado de 
suministro de combustible y del manejo del 
depósito el cual deberá estar capacitado y 
certificado  para dicha tarea.  
   
9.4 
El depósito cuenta  con una cuneta 
perimetral que permite descargar a un 
estañón completo de 200 litros. 
   
9.5 
Los aceites y lubricantes usados, así como 
los residuos de limpieza y mantenimiento, 
fueron almacenados en recipientes 
herméticos y la evacuación final fue realizada 
de acuerdo con instrucciones de la 
Inspección.  








10 
Movimiento de 
tierras 
10.1 
En las operaciones de zanjeo y excavaciones 
en general, el Contratista tomó medidas de 
control sobre los desechos de los materiales 
con el fin de no causar derrumbes en el área 
circundante y arrastre de sedimentos hacia 
los cursos de agua. 
   
10.2 
El Contratista estableció  jornadas de riego 
en las áreas propensas a la generación de 
polvo producto del movimiento de tierras, 
obras de zanjeo o acondicionamiento del 
terreno. 
   
10.3 
Previo a ejecutar el movimiento de tierras se  
definió en el terreno donde se dispondrá el 
material de limpieza. 
   
10.4 
El Contratista acumuló el material de 
remoción superficial para restauraciones y 
obras futuras o en su defecto depositándolo  
en botaderos previamente establecidos y 
aprobados.  
   
10.5 
El Contratista cubrió con lonas o material 
impermeable dicho material para evitar la 
erosión eólica o acarreo por la escorrentía.  
   
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5. Entrevista Experto Seguridad Laboral 
Entrevista. Experto Seguridad Laboral  
Lugar: Ciudad de Cartago, Costa Rica 
Fecha: 18 de enero de 2.003 
Información entrevistadores 
Nombre: Oscar Mora Elizondo – Roy Delgado Chacón 
Empresa: Maestría en Gerencia de Proyectos ITCR 
Puesto: Estudiantes 
Información del entrevistado 
| Ing. Gabriela Hernández Gómez 
Objetivo 
La entrevista tiene por objetivo conocer el criterio experto  en torno a  la gestión de seguridad laboral para el 
sector de la construcción.  
Características de la entrevista 
La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de 
la presente investigación.    
Preguntas generadoras Respuestas 
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  
¿Cuáles leyes, reglamentos y normas son las 
más aplicadas  en materia de seguridad y salud 
laboral? 
 Reglamento general de los riesgos del 
trabajo 
 Reglamento general de seguridad e higiene 
del trabajo 
 Reglamento de construcciones 
 Reglamento de seguridad en construcciones 
 
  
¿Qué factores claves desde la perspectiva de 
seguridad laboral pueden influir en el éxito de los 
proyectos de construcción? 
 
  
¿En cuáles proyectos de construcción es 
necesaria la generación de un plan de gestión de 
la seguridad laboral? 
En todo proyecto se requiere, ya que al ser únicos, 
presentan condiciones propias por lo tanto su 
gestión debe estar ligada a las características 
particulares.  
  
¿Qué definen los planes de seguridad laboral  de 
las empresas constructoras, y en qué fase del 
ciclo de vida del proyecto deben realizarse? 
Definen el abordaje de la Gestión de la Seguridad 
en Obra y se deben de realizar en la etapa de 
planificación para poder contemplar sus costos. 
  
¿Cómo reducir la brecha entre lo estipulado en 
los planes de seguridad laboral  y la puesta en 
práctica en los proyectos de construcción? 
Mediante auditorias, que faciliten un control y 
monitoreo de los procesos a fin de lograr la mejora 
continua de los mismos.  
  
¿Qué recomendación se le podría formular  a las 
empresas constructoras a fin de lograr la 
implementación de los factores de éxito en los 
proyectos de construcción que manejan? 
Primero que todo, lograr el compromiso de las 
Jefaturas y que sean estas las que reserven un 
presupuesto para la Gestión. Para lograr esta 
concientización es importante presentar números o 
cifras por medio de las cuales se refleje el impacto 
positivo y negativo del contar o no con un adecuado 
abordaje de la Seguridad Laboral en los Proyectos 
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de la Empresa.  
  
En cuanto a la responsabilidad por accidentes de 
subcontratistas en la obra ¿Sobre quién recae la 
responsabilidad? 
Depende del tipo de contrato. Creo que en los 
proyectos de la CCSS existe un Contratista principal 
o líder en el cual recaen las responsabilidades de 
los Subcontratistas contratados por éste para 
labores dentro del Proyecto.  
  
¿De qué forma se podría medir mide el 
desempeño de un contratista? 
Listas de verificación. Auditorias 
  
En cuanto a siniestralidad en el sector 
construcción, ¿cuál es la situación? ¿Qué 
medidas se deben aplicar para reducirla y 
controlarla? 
Cumplimiento de la normativa.  
  
En términos generales, ¿cuáles son las 
condiciones actuales de seguridad laboral que 
presenta el sector construcción en el país? 
El sector de la construcción es el que presenta 
mayor índice de accidentabilidad. Poco a poco se 
ha ido creando la cultura pero aún existe mucha 
ignorancia y falta de interés por los altos mandos.  
  
¿Es necesario que todo proyecto de construcción 
cuente con un coordinador de seguridad por 
parte del Contratista durante la ejecución de la 
obra, y de ser afirmativa la respuesta cuál sería el  
perfil profesional del mismo? 
Sí. Existen estudios en los cuales se refleja que los 
índices de accidentabilidad disminuyen cuando 
existe una figura que realice un manejo de la 
gestión en la Obra. Cada empresa debe contar con 
un profesional en Seguridad Laboral e Higiene 
Ambiental que funja como coordinador y en Obra la 
persona deberá ser como mínimo Técnico en 
Seguridad Laboral. 
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  
¿Se tienen datos en donde se cuantifique la 
repercusión económica que ocasionan los   
accidentes en construcción? 
Sí. El Código de Trabajo establece porcentajes por 
cada impedimento físico resultado de accidentes 
laborales.   
  
¿Es necesario que todo proyecto de construcción 
cuente con un plan de gestión de la seguridad 
por parte del Contratista durante la ejecución de 
la obra? 
Sí.  
  
¿Considera necesaria la aplicación de multas o 
sanciones en los Carteles de Licitación de la 
CCSS con el fin de lograr una adecuada gestión 
en seguridad laboral en sus proyectos? 
Es fundamental, ya que este mecanismo se 
convierte en una valiosa herramienta para exigirle al 
Contratista el cumplimiento. Estas sanciones deben 
de ser establecidas para cada caso, fijando un 
monto lógico para que su materialización sea un 
precedente aleccionador para todos los 
Contratistas.  
  
¿Considera necesario que la CCSS cuente con 
una política en torno a la gestión de la Seguridad 
Laboral de sus proyectos? 
Es necesario que toda organización cuente con una 
política en materia de seguridad laboral. 
  
¿Cómo se puede verificar el cumplimiento de los 
requisitos por parte del contratista, subcontratista 
y sub subcontratista en los proyectos de 
construcción?  
Auditorias. Listas de verificación.  
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6. Entrevista Experto en Gestión Ambiental 
Entrevista Experto en Gestión Ambiental 
Empresa: 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Lugar: Cartago 
Fecha: 5 de febrero del 2013 
Información entrevistadores 
Nombre: Oscar Mora Elizondo – Roy Delgado Chacón 
Empresa: Maestría en Gerencia de Proyectos ITCR 
Puesto: Estudiantes 
Información del entrevistado 
Puesto:  Profesor e investigador  construcción sostenible 
Objetivo 
La entrevista tiene por objeto, obtener las principales normativas que deben ser tomadas en cuenta en materia 
nacional e internacional en cuanto a ambiente, así como los aspectos importantes a ser considerados para una 
adecuada Gestión Ambiental en los proyectos de Infraestructura Hospitalaria de la CCSS. 
Características de la entrevista  
La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de 
la presente investigación.    
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 AMBIENTE 
Preguntas generadoras Respuestas 
1 
Según su criterio cuáles son los principales 
Convenios, Leyes, Reglamentos, normativas a 
nivel Nacional e Internacional  que deberían ser 
consideradas para la correcta Gestión Ambiental 
de Proyectos de Obra Pública, concretamente la 
construcción de Infraestructura Hospitalaria para la 
CCSS en Costa Rica. (Enumérelos en Orden de 
Importancia). 
 Constitución Política 
 Ley de salud 
 Ley del ambiente 
 Ley de Gestión Integral de Residuos 
 Reglamento  de Construcción  
 
 
2 
En el caso de desarrollo de proyectos de obra 
pública en los cuales se contrata a una empresa 
constructora para su desarrollo, y bajo el escenario 
de que ya cuenta con un RGA (externo o de la  
Institución): 
¿Cuál debería ser según su criterio el personal 
ideal (gobierno-Contratista), para llevar una 
adecuada Gestión Ambiental de los Proyectos? 
  Bebe haber integración de todos los participantes 
del proyecto. El proyecto debe nacer como una 
edificación sostenible en todo el ciclo de vida a 
saber: 
 
Nacimiento : idea, planificación 
Diseño 
Construcción, 
Operación y mantenimiento 
Final de su Vida útil 
3 
 
Según la normativa citada, mencione las 
principales responsabilidades que recaen sobre el 
Representante de la Institución Gubernamental, 
ante la SETENA  de un  Proyecto de Construcción  
de Obra Pública por el manejo de la parte 
ambiental.  
Según la legislación, la persona que atente contra 
la vida humana y el ambiente puede ser causal de 
un juicio civil o penal.  
 
No conozco al respecto de las penalidades de 
SETENA 
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4 
 
Según la normativa citada, mencione las 
principales responsabilidades que recaen sobre el 
Regente Ambiental del Proyecto por el  manejo de 
la parte ambiental de un Proyecto de Construcción 
de Obra Pública. 
 Con conozco las responsabilidades de un regente 
ambiental, pero considero que como profesional 
debe dar  fe y responder éticamente de los 
contrario como todo ciudadano puede ser sujeto a 
demandas penales y civiles. 
5 
En el caso del nombramiento de un funcionario por 
parte de la Empresa Contratista para la Gestión 
Ambiental: ¿Cuáles deben ser según su criterio las 
principales funciones que se le deben asignar? 
1. Establecer un plan ambiental y un plan de 
salud. 
2. Velar por que se cumpla lo establecido en 
ese plan. 
6 
Según su criterio ¿es trasladable la 
responsabilidad de la Gestión Ambiental que recae 
sobre el Representante de la Empresa 
Desarrolladora y el RGA,  a una Empresa 
Contratista?  Explique. 
 La responsabilidad de la GA recae en el 
representante sin embargo, si por negligencia del 
contratista no puede realizar su trabajo. El 
contratista en ese caso es culpable si algo ocurre 
7 
 
¿Qué criterio le merece a nivel general los Planes 
de Gestión Ambiental aprobados por la SETENA 
para el control ambiental de proyectos de 
Construcción de Obra Pública? 
Hasta donde conozco la falta de presupuesto hace 
que no haya el suficiente control. Es así como 
establecen medidas que luego no pueden 
comprobar que se cumplan. Los permisos quedan 
en el papel. 
8 
 
¿Qué requisitos son los ideales en cuanto a 
formación, experiencia  y capacitación para un 
Regente Ambiental de Construcción de Obra 
Pública? 
a. Formación:  en procesos constructivos, 
planes ambientales, legislación 
b. Experiencia: procesos constructivos, trabajo 
en equipo,  
c. Capacitación. Temas ambientales como 
construcción sostenible 
d. Todas las anteriores, además de ética, 
profesionalismo, autoridad  como valores. 
Tiene que ser un profesional con alta 
sensibilidad ambiental 
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9 
¿Qué requisitos son los ideales en cuanto a 
formación, experiencia  y capacitación para un el 
encargado de Gestar la Parte Ambiental por parte 
de la CCSS?  
a. Formación. 
b. Experiencia 
c. Capacitación. 
IDEM 
10 
¿Qué requisitos son los ideales en cuanto a 
formación, experiencia  y capacitación para un El 
encargado de Gestar la Parte Ambiental por parte 
del Contratista? 
a. Formación. 
b. Experiencia 
c. Capacitación. 
          IDEM  
11 
¿Considera que para cada proyecto a desarrollar 
es requerido su propio Plan de Gestión Ambiental?  
Si No, ¿Por qué? 
 Si porque cada proyecto tiene particularidades. 
Ningún proyecto es igual a otro. Puede haber un 
plan general  o lineamientos y políticas por parte 
de la Empresa y sumársele lo particular 
12 
¿Considera que previo al Inicio o Definición del 
Proyecto de Construcción, es necesario hacer un 
análisis preliminar con el fin de detectar algunos 
temas socio-ambientales que se puedan presentar 
en la obra? Si No. Explique 
 Eso es esencial. Es planificación. Debe existir 
desde la definición del proyecto una integración de 
tal manera que la parte ambiental también sea uno 
de los objetivos del proyecto. 
13 
¿Con cuánta periodicidad debe inspeccionar un 
Regente Ambiental una Obra Pública? 
 Siempre, en el desarrollo de los procesos 
constructivos 
14 
En el caso de intervenir en un Recinto Hospitalario 
para construir ¿Cuáles debería ser los principales 
cuidados en materia ambiental que se deben 
considerar? 
 Durante la  construcción  un espacio para manejo 
de desechos y residuos con el respectivo plan de 
gestión de los mismos. Un plan ambiental que 
estipule, ahorro de recursos como agua, energía, 
optimización de recursos , calidad, seguridad  
15 
¿Cuál medio considera que se afecta más en el 
caso de proyectos hospitalarios?  
a) Físico, b) Biológico, c) Social. Explique 
 En la etapa de construcción es una edificación 
más. La diferencia es en el uso y mantenimiento 
de la edificación. En la etapa de operación pueden 
producirse afectación de todos estos factores  
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16 
Previo al Inicio de la Obra, ¿Quién debe ser el 
encargado de verificar que se cuente con todos los 
permisos  respectivos? 
a. RGA 
b. Encargado de Gestión de la CCSS. 
c. Encargado Ambiental de la Empresa 
 
Comente. 
 Considero que es obligación de la Caja  diseñar 
edificaciones responsables con el ambiente y 
verificar que el contratista cumpla 
 El representante de la empresa es el encargado 
de hacer que se cumpla lo especificado. El regente 
es el que da seguimiento de que no se incumpla lo 
ambiental. 
17 
¿Considera apropiado la realización de un Acta 
Ambiental de Inicio de Obra en la que se constate 
las condiciones ambientales, físicas y sociales en 
el sitio a intervenir previo a la construcción para 
que cualquier afectación realizada por el 
contratista sea compensada, restaurada o 
mejorada? 
 Si esto debe quedar definido desde el inicio 
18 
En relación con el Plan de Gestión Ambiental del 
Proyecto cuáles de los siguientes programas 
considera necesario incluir: 
a. Manejo de Desechos      (  x  ) 
 Residuos sólidos 
 Residuos tóxicos 
 Residuos líquidos 
 
b. Control de Erosión           (  x ) 
c. Seguridad Ocupacional   (  x ) 
d. Control de accidentes a   ( x  ) 
 terceros y  afectación de 
 bienes públicos. 
e. Control de Ruido y Polvo  ( x  ) 
f. Conservación y Restauración Ambiental.(x ) 
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19 
¿Considera que es necesario capacitar al personal 
de la Empresa Contratista respecto al adecuado 
manejo de la parte ambiental del proyecto 
(explicación de los programas)? 
 Si todos los participantes de un proyecto deben 
ser parte integral de los objetivos del proyecto, con 
mucho más razón los trabajadores para que ellos 
cumplan los lineamientos establecidos 
20 
¿Considera que es necesario capacitar a usuarios, 
miembros de la comunidad o interesados directos 
en el proyecto respecto al adecuado manejo 
ambiental del mismo? 
Cuando la edificación está en operación, se debe 
instruir a los usuarios de normas a seguir por 
ejemplo uso adecuado del agua, uso racional de la 
energía, depositar la basura en los sitios destinado 
para ello, etc. 
21 
¿Considera que sea adecuada  la implementación 
de herramientas y una metodología estándar para 
la  gestión ambiental de los proyectos de la 
CCSS? 
 Eso es prioridad, la Caja como ente rector de la 
salud debe establecer mecanismos que hagan sus 
construcciones sostenibles en todas las etapas de 
su ciclo de vida. 
Observaciones: Ninguna 
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GLOSARIO 
 
Actividad: Componente del trabajo realizado en el transcurso de un Proyecto. 
Accidente en el trabajo: Cualquier suceso no esperado ni deseado que da lugar a 
una pérdida de salud del trabajador; daños al proceso productivo, a los bienes 
patrimoniales y al ambiente. Sus efectos pueden ser en forma individual o en 
conjunto. 
Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación indeseable. 
Addendum: Variación en una característica o elemento del objeto contractual que 
incrementa o disminuye el monto o las condiciones esenciales del contrato y debe 
formalizarse su contratación de forma previa a su ejecución.  
Adjudicatario: Personas físicas o jurídicas que participan en calidad de OFERENTE 
en la licitación y al cual se le adjudicó en firme.  
Administración: Refiérase al término CCSS y sus dependencias competentes. 
Administración de Proyectos: Es el proceso de planear, organizar, dirigir y 
controlar el uso de recursos para lograr objetivos, que se plantean desde un principio 
por los involucrados en el proyecto. 
Alcance: Es el trabajo que tiene que ser hecho para entregar los resultados 
planteados. Se refiere a los requerimientos a satisfacer en el proyecto. 
Almacenamiento temporal: Consiste en acumular los residuos en un lugar 
especialmente acondicionado, en espera de su recolección definitiva.  
Análisis de ciclo de vida: Herramienta para evaluar el desempeño ambiental de un 
sistema o proceso, promover mejoras para un producto o servicio y tomar una 
decisión enfocada en las diferentes etapas desde la extracción de recursos hasta el 
fin de su vida útil. 
 
Análisis de riesgos: Utilización sistemática de la información disponible para 
identificar los peligros y estimar los riesgos a los trabajadores, al medio y al proceso 
productivo. 
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Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
Cambio: Diferencia en un valor o un acontecimiento previsto. Los cambios más 
significativos de la gerencia de proyecto se relacionan con la definición del alcance, 
la disponibilidad de recursos, el horario y el presupuesto. 
CE PMBoK®: Extensión de construcción a la guía de los fundamentos para la 
dirección de proyectos. 
Ciclo de Vida del Proyecto: Es la sucesión de etapas o fases que componen 
proyecto. 
Cierre administrativo: Consiste en generar, recoger, y diseminar la información del 
proyecto para formalizar la terminación de este. 
Cliente: persona u organización que es el principal beneficiario del proyecto. 
Generalmente el cliente tiene una autoridad significativa con respecto a la definición 
del alcance y si el proyecto debe ser iniciado y/o continuado. 
Condición de trabajo: cualquier característica que pueda tener una influencia 
significativa para la salud y la seguridad del trabajador. 
Contratista: Nombre con el cual se designa al adjudicatario. 
Contrato: Es un convenio o acuerdo obligatorio para las partes involucradas, por el 
cual un vendedor se compromete a proveer un bien, servicio o determinado resultado 
y un comprador a pagar por éste. 
Control de cambio: Consiste en hacer la identificación, documentación, aprobación 
o rechazo, así como la inspección de las modificaciones en las líneas base de un 
proyecto. 
Costo: Es el monto en dinero o valor de una actividad o elemento del proyecto que 
incluye el precio de los recursos requeridos para ejecutar y concluir la actividad o el 
elemento, o para generar un componente. 
Cronograma del proyecto: Son las fechas que han sido planificadas para llevar a 
cabo las actividades y cumplir con los hitos. 
Cuantificación de riesgo: Consiste en evaluar la probabilidad de la ocurrencia de 
eventos de riesgo y sus efectos. 
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Cuerpo de Conocimientos de la Administración de Proyectos (PMBOK®): Es un 
término inclusivo que describe la suma de conocimientos dentro de la profesión de la 
administración de proyectos. El PMBoK® incluye prácticas tradicionales probadas 
que son de uso generalizado, así como prácticas innovadoras y avanzadas que han 
visto un uso más limitado. 
DAPE: Dirección Administración de Proyectos Especiales (DAPE), dependencia de la 
Gerencia de Infraestructura y Tecnología de la CCSS. 
Defecto: Algún desperfecto o insuficiencia en un elemento de un proyecto, 
generando que este componente no cubra las exigencias o detalles y tenga que ser 
arreglado o sustituido. 
Desarrollo del Plan de Proyecto: Es tomar los resultados de los otros procesos de 
planeación y colocarlos un solo documento consistente y coherente. 
Director del proyecto: La persona designada por la organización ejecutante para 
conducir y alcanzar los objetivos del proyecto. 
Encargado funcional: Responsable de las actividades de una unidad organizacional 
que proporciona los productos, servicios o personal especializados a los proyectos. 
Por ejemplo, el encargado de un departamento de prueba o de un departamento del 
desarrollo de los procedimientos. 
Entrada: Cualquier parte interna o externa del proyecto que sea necesitada por un 
proceso antes de que éste pueda continuar. La entrada también puede tratarse de un 
proceso antecesor. 
Equipo de Dirección del Proyecto: Los integrantes de la agrupación del proyecto 
quienes participan directamente en las actividades de dirección del mismo. 
Equipo de Protección Personal: equipo destinado a ser utilizado por el trabajador 
para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y 
salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 
Estándar: Enfoque requerido para conducir una tarea o actividad en un proyecto. 
Muchas veces un estándar es una mejor práctica que debe ser seguida para una 
mayor oportunidad de éxito. Es una especificación que regula la realización de 
ciertos procesos o la fabricación de componentes para garantizar la interoperabilidad. 
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Estimación: Es el resultado probable calculado, que regularmente se aplica a 
cuestiones cuantitativas como costos y lapsos. Es el cálculo de la duración, del 
esfuerzo y/o costo requerido para completar una tarea o un proyecto. 
Fases del Proyecto: Es una serie de actividades subsecuentes que generalmente 
son realizadas para un fin que es el objetivo principal del proyecto. 
Fiabilidad: La posibilidad de que un rubro cumpla con las características para las 
cuales fue ideado, en circunstancias específicas, por un lapso  determinado. 
Generador: Persona física o jurídica, pública o privada, que produce residuos al 
desarrollar procesos productivos, agropecuarios, de servicios, de comercialización o 
de consumo. 
Gerente de proyecto (Project Manager): La persona responsable  de manejar el 
planeamiento y el funcionamiento de un proyecto. 
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones 
regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, 
monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos, desde su generación hasta la 
disposición final. 
Gestionar las expectativas de los stakeholders: Es el proceso donde se establece 
la comunicación y se realizan  labores junto con los interesados en el proyecto, a fin 
de satisfacer los requerimientos que éstos tengan y afrontar eventualidades que se 
vayan presentando. 
Gestor: Persona física o jurídica, pública o privada, encargada de la gestión total o 
parcial de los residuos, y autorizada conforme a lo establecido en la Ley 8839-2010. 
Grupos de procesos del proyecto: Se refiere a los cinco grupos de procesos  
(iniciación, planificación, ejecución, supervisión y control, y cierre) requeridos para 
cualquier proyecto según el enfoque del Project Management Institute. 
Herramienta: Es una cosa tangible, como una plantilla o software, que se utiliza al 
momento de desempeñar una actividad con el objetivo de crear un producto o 
resultado. 
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Hitos: Eventos significativos o de trascendencia en el proyecto, generalmente la 
terminación de un entregable principal del proyecto. 
Identificación de peligros: El proceso mediante el cual se reconoce que existe un 
peligro y se definen sus características. 
Identificación de riesgos: Es un procedimiento que consiste en precisar qué 
riesgos podrían afectar el proyecto y documentar sus características. 
Incidente: Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para causar un 
accidente 
Información histórica: Son todos aquellos documentos y detalles como archivos de 
proyectos, registros, contratos completados y proyectos cerrados, los cuales servirán 
como antecedente y lecciones aprendidas al momento de realizar un nuevo proyecto. 
Iniciación: Comprometer la organización para comenzar una fase de proyecto. 
Inspección: Es una comprobación que permite identificar si una tarea, elemento, 
resultado, bien o servicio obedece requisitos específicos. 
Inspección DAPE: Equipo de profesionales en ingeniería y arquitectura asignados 
por la organización para llevar a cabo las labores de supervisión y fiscalización de las 
obras de infraestructura y equipamiento que allí se gestionen. 
Juicio de expertos: Es un criterio que se otorga fundamentado en la experiencia 
dentro de un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, entre 
otras. 
Lecciones  aprendidas:  Es  lo  que  se  asimila  durante  un  proyecto  y  estas  
enseñanzas  pueden  ser identificadas en cualquier momento del proyecto. Para que 
éstas queden aprendidas han de registrarse como una base de conocimiento para 
que pueda ser revisada y estudiada en ocasiones futuras. 
Lesión laboral: Es un efecto negativo, cualitativo y cuantitativo con relación  a la 
salud física y mental; derivada del entorno laboral, con diferentes grados de 
intensidad, con afectación parcial o total en relación al cuerpo humano. 
Lógica de red: Es la agrupación de dependencias de actividades del cronograma 
que integra un diagrama de red de cronograma del proyecto. 
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Manual de Prevención de Riesgos Laborales: documento que establece la política 
de prevención y describe el sistema de gestión de riesgos laborales de la 
organización. 
Matriz  de  Asignación  de  Responsabilidades  (RAM):  Estructura  que  relaciona  
la  organización  a  la estructura de desglose de trabajo para ayudar a asegurar que 
cada elemento de trabajo del alcance del proyecto sea asignado a un elemento del 
equipo de proyecto. 
Matriz de probabilidad e impacto: Es una forma usual de establecer si un riesgo se 
califica bajo, intermedio o elevado a través de la mezcla de las dos dimensiones de 
un riesgo: su posibilidad de que suceda y su impacto en los objetivos, si el riesgo 
llegase a ocurrir. 
Mejora continua: acción recurrente que aumenta la capacidad para cumplir los 
requisitos. 
Método de Diagramación de Flechas: Es una técnica de diagramación de redes en 
el que las actividades son representadas por flechas. La cola de la flecha representa 
el comienzo y la punta, el final de la actividad. Las actividades se conectan en puntos 
llamados nodos para ilustrar la secuencia en la que se espera el desarrollo de las 
actividades. También llamado, método de diagramación de precedencias. 
Métrica: Es una medida efectuada sobre algún aspecto del sistema en desarrollo o 
del proceso empleado que permite, previa comparación con unos valores (medidas) 
de referencia, obtener conclusiones sobre el aspecto medido con el fin de adoptar las 
decisiones necesarias. 
Miembros del Equipo de Proyecto: Son las personas que participan activamente 
en un proyecto, cada uno con responsabilidades específicas y están dirigidos de 
manera directa o indirecta por el administrador del proyecto. 
Monitorear: Recoger datos de cumplimiento del proyecto confrontándolo con un 
plan, generar mediciones de desempeño y propagar la información sobre su 
comportamiento. 
No conformidad: Incumplimiento de los requisitos especificados 
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Norma (Standard): Es un documento que se obtiene mediante el consenso y es 
aprobado por un organismo reconocido;  brindando  reglas de  comportamiento  y 
características  para  la  ejecución de  actividades  que permitan alcanzar un nivel 
favorable de orden y planificación dentro de un contexto específico. 
Normalizar: Actividad que tiene por objetivo instaurar un proceso a través del cual se 
unifican criterios respecto a determinados temas y se posibilita la utilización de un 
lenguaje común en un determinado campo de acción.  
Objetivo: Un objetivo es algo que debe ser alcanzado. En la gerencia de proyecto, 
los objetivos son los resultados deseados del proyecto o de cualquier parte del 
proyecto, en términos de entregables concretos y resultados (servicio mejorado, más 
dinero, etc.). Este debe ser medible y alcanzable. 
Objetivos de prevención: Conjunto de fines que la organización se propone 
alcanzar en cuanto a su actuación en materia de prevención de riesgos laborales, 
programados cronológicamente y cuantificados en la medida de lo posible. 
Oportunidad: Es toda aquella circunstancia favorable que impactará de manera 
positiva en los objetivos del proyecto. 
Organigrama: Es una forma gráfica utilizada para describir la correspondencia de 
relación existente entre un conjunto de individuos que trabajan juntos por alcanzar un 
objetivo común. 
Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones. 
Organización Ejecutora: Es aquella organización en la que los colaboradores se 
encuentran directamente involucrados con el desarrollo de proyectos. 
Organización Funcional: Es aquella organización en la que los colaboradores están 
agrupado de manera jerárquica por especialidad o departamentos (producción, 
administración, recursos humanos etc.) 
Organización  Matricial:Es la  organización  donde el  administrador  de proyectos  
comparte  funciones  y compromisos con otros administradores para la asignación de 
obligaciones y prioridades. 
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Organización Proyectizada: Es la organización donde el administrador de 
proyectos tiene total control sobre el proyecto a su cargo. 
Paquete de Trabajo: Entrega al nivel más bajo de la estructura de desglose de 
trabajo. Se puede dividir en actividades. 
Patrocinador: Es el individuo o grupo que brinda recursos financieros, monetarios o 
en especie hacia el proyecto. 
Peligro: Fuente o situación con un potencial de perjuicio en términos de lesiones o 
enfermedades humanas, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo o una 
combinación de ellos. 
Petición del cambio: Es la documentación que estableces el cambio de alcance u 
otros aspectos del plan. 
Plan del Proyecto: Es un documento oficial, destinado a guiar a los involucrados en 
el proyecto en la realización, planeación y control del proyecto. 
Planeación: El proceso de establecer y de definir el alcance de un proyecto, la 
manera en que el proyecto será realizado (los procedimientos y las tareas), los 
papeles y las responsabilidades, el tiempo y las valoraciones de costos. 
Planeación  de  Recursos:  Determinación,  con  base  a  las  necesidades  del  
proyecto,  de  los  recursos (personas, equipo, materiales) que son necesarios para 
llevar a cabo las actividades del proyecto. 
Planificación de prevención: Actividades que establecen los objetivos y 
especificaciones necesarias para desarrollar la acción preventiva y para la aplicación 
de los elementos del sistema de gestión  de la prevención de riesgos laborales. 
Plantilla: Es un documento el cual no está completo del todo, pues su objetivo es 
brindar a quien lo utilice una distribución o estructura definida que sirva para 
recolectar, ordenar y mostrar informaciones o datos. 
PMBoK®: Siglas de Project Management Body of Knowledge del PMI o Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos.  
PMI: Siglas de Project Management Institute. El Instituto de Administración de 
Proyectos es una asociación sin fines de lucro, líder en la Industria de la Gerencia de 
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Proyectos, dedicada al progreso y fomento de su aplicación efectiva a través de la 
práctica. Fundada en 1969 en Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica. 
Política de prevención: directrices y objetivos generales de una organización 
relativos a la prevención de riesgos laborales definidos formalmente por la alta 
dirección. 
Portafolio: Es la colección de proyectos, programas u otros trabajos que se han 
juntado para facilitar la administración eficiente de ese trabajo, con la finalidad de 
cumplir con los objetivos estratégicos de negocio. 
Prevención de riesgos laborales: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o 
previstas en todas las fases de actividad de la organización con el fin de evitar o 
disminuir los riesgos derivados del ejercicio del trabajo. 
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
Sección de un programa que realiza operaciones bien definidas y enfocadas a un fin.  
Programa de gestión de la prevención de los riesgos laborales: descripción 
documentada para alcanzar los objetivos y metas en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
Proyecto: Es un trabajo o esfuerzo que se ejecuta una sola vez y que persigue un fin 
específico, y tiene como característica principal producir resultados únicos como un 
producto o un servicio. 
Recopilar requisitos: Es el proceso de puntualizar y establecer las necesidades de 
los stakeholders para acatar con los objetivos del proyecto. 
Recurso: Cualquier ayuda tangible por ejemplo, una persona, una herramienta, un 
artículo de la fuente o una facilidad usados en el funcionamiento de un proyecto. 
Registros de prevención de riesgos laborales: Documentos que proporcionan 
información de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos en materia de 
prevención de riesgos laborales, cuya veracidad puede demostrarse, basada en 
hechos obtenidos mediante observación, medición, ensayo u otros medios. 
Registro de riesgos: Es el escrito donde se depositan los resultados de los estudios 
cualitativos y cuantitativos de riesgos, así como la planeación de la respuesta a 
éstos. A través de un documento bien detallado se plasman los riesgos identificados 
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y una serie de datos respecto a éstos con la finalidad de tenerlos presente y poder 
reaccionar 
Requisitos: Es la declaración de los objetivos detallados del producto que describe 
las características y las funciones y los apremios del funcionamiento que se 
entregarán en el producto. 
Revisión Inicial: Evaluación interna por parte de la organización, para determinar 
sus condiciones y disposiciones con respecto a la prevención de los riesgos 
laborales 
Riesgo: Un suceso o circunstancia indeterminada que de llegarse a concretar, tiene 
una consecuencia positiva o negativa en los objetivos de un proyecto. 
Salida: Se refiere a un producto, efecto, consecuencia, resultado o servicio creado 
por un proceso. Incluso únicamente puede tratarse de un dato Puede ser un dato 
primario que lleve a proceso posterior. 
Subcontratista: La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas 
partes o unidades de obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
Subproyecto: Es una parte más reducida del proyecto general, la cual se genera al 
fragmentar un proyecto en componentes más fáciles de administrar. 
Tarea: Actividad del proyecto que requiere un esfuerzo, recursos y genera un 
entregable. Se dice que el proyecto en sí, es una tarea muy grande ya que la tarea 
puede ser de cualquier tamaño. Se utiliza también para denotar un fragmento de un 
trabajo particular en la jerarquía de la estructura WBS. 
Transferir riesgo: Consiste en una técnica de planificación de la respuesta a los 
riesgos, con la cual se trasmite el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la 
responsabilidad de la respuesta. 
Triple Restricción: Es un marco que se utiliza para evaluar demandas 
contrapuestas. Este concepto suele representarse como un triángulo en el cual uno 
de los lados, o de los vértices, refleja uno de los parámetros que administra el equipo 
de proyecto. 
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Validación: Es la técnica utilizada para evaluar un componente o producto durante 
una fase o proyecto, o incluso al concluir los mismos, con el propósito de asegurar 
que cumpla con los requisitos previstos. 
Variación: Es una desviación, modificación o diferencia cuantificable de una 
referencia conocida o valor previsto. 
Verificación: Consiste en la técnica de examinar un elemento o producto al final de 
una fase o de todo el proyecto, a los fines de garantizar o corroborar que cumple con 
las condiciones y características impuestas. 
Verificación del alcance: Proceso para asegurarse de que todos los entregables del 
proyecto se terminarán satisfactoriamente. Está relacionado directamente con la 
aceptación de los resultados del proyecto por el cliente. 
UEP: Unidad Ejecutora de Proyecto. 
 
 
